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VISTELMÄ 	 ______________________ 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu 
liikenne- ja viestintäministeriön ohjeen mukaisesti pe-
rustienpidon rahoitustasoon 558 Me/vuosi. Se tarkoittaa, 
että rahoitustaso laskee vuosittain edellisten vuosien 
tasosta yli 40 milj. euroa. 
Tienpidon toimintalinjojen mukaisesti tienpidossa kes-
kitytään nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekel-
poisuuden ja kunnon turvaamiseen sekä liikenneturval-
lisuuden parantamiseen. Suunnitelmakaudella pääs-
tään hallitusohjelman tavoitteeseen tieverkon kunnon 
säilyttämisestä vähintään nykyisellään. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä asetettua liikenneturvaltisuus-
tavoitetta tienpidon osalta ei kuitenkaan saavuteta. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien määrä 
laskee puoleen edellisten vuosien tasosta. Tämä mer-
kitsee, että suunnitelmakaudella keskitytään käynnissä 
olevien hankkeiden loppuun viemiseen ja pienten lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen. Elin-
keinoelämän ja alueiden kehittymisestä aiheutuvia kii-
reellisiä tarpeita ei investoinneilla voida tukea. Liiken-
teen hallinnassa keskitytään nykyisten palvelujen tuot-
tamiseen ja ylläpitämiseen. Toimintalinjojen mukaisia 
kehittämistoimenpiteitä ei voida toteuttaa tavoitteiden 
mukaisesti. 
Tiehallinnon omaa toimintaa kehitetään vision, arvojen 
ja toimintastrategian mukaiseksi. Keskeisiä painotuksia 
ovat hankinta- ja asiakkuusstrategian sekä henkilös-
tösuunnitelman hallittu toteuttaminen. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää infraministeri-
työryhmän esitykseen perustuvan suunnitelman, joka 
on laadittu perustienpidon osalta rahoitustasoon 630 
Me/vuosi. Ministerityöryhmän esitys sisältää investoin-
tiohjelman, johon kuuluu viisi teemapakettia sekä 
suunnitelmakaudella aloitettavien isojen kehittämis-
investointien korin. Ministerityöryhmä on priorisoinut 
teemakorit etusijalle ja asettanut isot hankkeet kiireel-
lisyysjärjestykseen. Investointiohjelman toteutuksesta 
päätetään vuosittain kehyspäätösten yhteydessä. 
Pääosa vuosittaisesta perustienpidon lisärahoituksesta 
käytettäisiin teemapaketteihin kuuluvien hankkeiden 
toteuttamiseen. Lisärahoitusta kohdennettaisiin jonkin 
verran myös ylläpitoon tavoitteena tieverkon kunnon 
jälkeen jääneisyyden kiinni kuromiseen niin, että ties-
tön ja siltojen kunto kääntyisi nousuun. 
Ministeriryhmän esittämä perustienpidon 630 Me:n 
vuotuinen rahoitustaso on edelleenkin liian alhainen. 
Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen kestä-
välIä tavalla edellyttäisi perustienpidon rahoituksen 
lisäämistä 710 Me:oon. 
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Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma on selkeästi 
nykyisen tieverkon kunnossapitosuunnitelma. HaUitus-
ohjelman finanssipolflttinen linjaus merkitsee sitä, että 
perustienpidon rahoitustaso laskee entisestään. Halli-
tusohjelman tavoitteista saavutetaan ainoastaan tie-
verkon kunnon säilyttämistavoite. Kunnon jälkeen jää-
mää ei pystytä kuromaan kiinni. 
Väylänpidon linjauksia vuosille 2004 - 2013 selvittänyt 
ministerityöryhmä on todennut tienpidon rahoituksen 
riittämättömäksi pitkäjäriteiseen tienpitoon. Ministeri-
ryhmän esitykset investointiohjelmaksi tuo tervetullutta 
pitkäjänteisyyttä investointien suunnitteluun ja toteu-
tukseen ja luovat uskoa kehittämisinvestointien tason 
säilymiseen pitkällä aikavälillä. Esitetyt teemapaketit 
poistavat toteutuessaan vuosien varrella kasautuneita 
investointipaineita. Huolestuttavaa on kuitenkin se, 
että perustienpidon rahoitustaso ei kuitenkaan näytä 
nousevan sanottavasti viime vuosien tasosta vaikka 
esitykset toteutuisivatkin täysimääräisesti. Ministeri-
työryhmän esityksen vaikutukset jäävät nähtäväksi 
valtioneuvoston kehyspäätösten yhteydessä. 
Tielaitosuudistus viedään suunnitelman mukaisesti 
loppuun vuoden 2004 aikana. Viimeiset neuvottelu-
urakat päättyvät vuoden 2004 aikana eikä uusia enää 
tehdä. Arvioiden mukaan uudistuksella saavutettiin ne 
hyödyt, jotka asetettiin tavoitteeksi. 
Tiehallinnon kehittäminen uuden roolin mukaiseksi 
jatkuu edelleen hyväksytyn vision ja laadittujen kehit-
tämisstrategioiden mukaisesti. 
Tiehallinnon toiminnan kehittämistä asiakaslähtöiseksi 
jatketaan. Yhteiskunnan ja eri asiakasryhmien tarpeet 
ovat entistä selvemmin tienpidon palvelujen suunnittelun 
lähtökohtina. Vuorovaikutusta kehitetään palvelujen 
tuottajien, yhteistyökumppaneiden ja toimeksiantajien 
kanssa. 
Tiehallinnon keskeisimpiä tavoitteita on hankintastra-
tegian toteuttaminen lähivuosien aikana. Hankintastra-
tegian päämääränä on siirtyä nykyistä laajempiin ja 
pitkäkestoisempiin hankintamenettelyihin, joissa pys-
tytään edistämään konsulttien ja urakoitsijoiden inno-
vaatiota. Tiehallinnon hankintastrategia on saanut vah-
van hyväksynnän maarakennusalan toimijoiden kes-
kuudessa ja edistää hankintamenettelyjen kehittämis-
tä koko julkisella sektorilla. 
Helsinki, huhtikuu 2004 
Pääjohtaja Eero Karjaluoto, Tiehallinto 
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TiehalUnnon toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtia 
ovat hallitusohjelma sekä valtioneuvoston ohjeet ja 
periaatepäätökset kuten hallituksen strategia-asiakirja 
2003, valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen tur -
vallisuuden parantamisesta, valtion talousarvioesitys 
vuodelle 2004 sekä liikenneväyläpolitiikkaa vatmiste-
levan ministerityöryhmän mietintö Liikenneväyläpoli-
tiikan linjauksia vuositle 2004 - 2013 
Suunnitelma perustuu myös liikenne- ja viestintäminis-
teriön vision yleistavoitteisiin, suunnitelmiin, toiminta-
linjoihin sekä niiden pohjalta laadittuihin tienpidon 
pitkän aikavälin linjauksiin sekä ministeriön ohjeisiin 
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. 
i.i Hallitusohjelma 
Vuonna 2003 toimintansa aloittanut hallitus on antanut 
liikennepoliittiset tavoitteet hallituskaudelle 2003 - 
2007. Liikennepolitiikan tavoitteita ovat laadukkaat ja 
toimintavarmat liikenneväylät, jotka ovat perusedellytys 
yhteiskunnan tehokkaalle, alueellisesti ja sosiaalisesti 
tasavertaiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle toi-
minnalle. Tavoitteena on pitkäjänteinen liikenneväylien 
kehittäminen ja investointiohjelman laatiminen. Ohjelman 
tulee vahvistaa Suomen aluerakennetta, elinkeinoelämän 
kilpailukykyä ja kansainvälisiä yhteyksiä. Olemassa 
olevien liikenneverkkojen osalta pyritään väylien kuntoa 
ja pääoma-arvoa ylläpitämään ja turvaamaan tiestön, 
rataverkon sekä yksityisteiden peruspalvelutaso vähin-
täänkin nykytasoisena. 
Hallitus toteuttaa suunnitelmallista liikenneturvallisuus-
työtä tieliikerineonnettomuuksien torjumiseksi. Hallitus 
tiivistää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja tehostaa eri-
tyisesti toimia liiken nekäyttäytymisen parantamiseksi, 
liikenneympäristön ongelmakohtien poistamiseksi ja 
uuden teknologian hyödyntämiseksi. Tavoitteena on 
kevyen liikenteen väylien lisääminen ja raskaan 
liikenteen vähentäminen taajamista. Hallitus pyrkii 
parantamaan joukkoliikenteeri toimintaedellytyksiä 
Tiehallinnon pyrkimyksenä on toteuttaa hallitusohjelmaa 
ja selvittää toiminnan vaikutuksia hallitusohjelman 
tavoitteiden kannalta. 
1.2 Ministerityöryhmän linjaukset 
Hallituksen asettama liikenneväyläpolitiikkaa vaLmis-
televa ministerityöryhmä on ottanut kantaa väylätoi-
minnan ohjelmoinnin uudistukseen, esittänyt liikenne-
väylähankkeiden investointiohjelman vuosille 2004 - 
2007 ja ottanut kantaa mandollisesti vuosina 2008 - 
2013 aloitettaviin ajankohtaisiin hankkeisiin sekä teh-
nyt ehdotukset perustienpidon tason turvaamisesta. 
Lisäksi työryhmä on arvioinut eri rahoituskeinoja inves-
tointiohjelman rahoittamiseksi. 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää 
perussuunnitelman lisäksi ministerityöryhmän esityksen 
mukaisen suunnitelman. Esityksen toteuttamisesta 
päätetään hallituskauden aikana kehys- ja budjetti- 
päätösten yhteydessä. 
1.3 Kustannustason kehitys 
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Kuva 2. Maarakennuskustannusindeksi sekä 
rakennuskustannusindeksi vuosina 1997— 2003 
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Kuva i. Tien pidon määrärahojen käyttö 1991 - 2003, 
kehykset 2004 - 2008 sekä liikennesuorite yleisillä 
teillä 1991 - 2008. 
Maarakennuskustannusindeksi kääntyi vuoden 1999 
lopulla selvään nousuun ja on noussut vuoden 2003 
syksyyn mennessä 16 %. Maarakennusalan kustannusten 
nousu oli tuona aikana muuta rakennusalaa nopeampaa. 
Päällystystöiden kustannustason nousu vuodesta 1999 
vuoteen 2000 oli muuta maarakennusalaa voimakkaampi 
ja kustannustaso jäi pysyvästi noin 20 % korkeammalle 
tasolle. Tienpidossa kustannustason nousu onkin mer-
kinnyt rahoituksen ostovoiman vähentymistä noin 70 
miljoonalla eurolla vuodessa. Suunnittelukaudella maa- 
rakennusalan kustannustason arvioidaan kohoavan 2-
3 prosentin vuosivauhdilla, joka vastaa pitkän aikavälin 
keskimääräistä muutosvauhtia. Kustannusnousun siir-
tyminen tienpitoon tapahtuu lyhyellä aikavälillä alan 
markkinatilanteen ja pidemmällä aikavälillä alan tuot-
tavuuskehityksen mukaan. 
i.i Liikenteen kasvu 
Liikenne-ennusteen mukaan pääteiden liikenne kasvaa 
selvästi voimakkaimmin. Pääteiden liikennettä lisäävät 
väestön muuttoliike kasvukeskuksiin, lisääntyvä matkai-
lu ja muu pitkämatkainen liikenne sekä mökkiliikenne. 
Seututeillä liikenteen määrä kasvaa kaikissa maakunnis-
sa jokseenkin selvästi. 
Yhdysteillä liikenteen kasvu on pysähtynyt tai kääntynyt 
laskuun useimmissa maakunnissa. Selvää kasvua on 
ainoastaan Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Varsinais- 
Suomessa sekä Pirkanmaalla. Tiekohtaisesti tarkasteltu-
na yhdystieverkolla on suuri määrä yhdysteitä, joiden 
perusteet teiden pitämiseksi yleisinä teinä ovat vähen-
tyneet. 
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BKT:n ja kuljetusuoriltteen kehitys v. 1980-2001 
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veluihin liikutaan henkilöautolia. 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön 
määrä kasvaa vain Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, 
Pirkanmaalla ja jonkin verran Pohjois-Pohjanmaalla. 
Muissa maakunnissa väki vähenee. Suurin kasvu on 
Uudellamaalla lähes 20 % ja suurin vähenemä Kai-
nuussa yli 20 %. 
1980 1982 1884 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
vuosi 
Kuva 3.  Kotimaan kuljetussuoritteen, bruttokansan-
tuotteen ja teollisuustuotannon kehitys vuosina 1980-
2001 (lähde: Tilastokeskus). 
Tuotantorakenteen muutos painottaa hyvää liikennöi-
tävyyttä. Kuljetusten täsmällisyys ja joustavuus sekä 
kustann ustehokkuus ovat keskeisiä. Kuljetussuoritteet 
eivät enää kasva talouskasvun kanssa samaa vauhtia. 
Kuljetusmatkat pitenevät, tonnikilometrit kasvavat ton-
neja enemmän. 
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Kuva 4.  Tieliikenteen kehitys vuosina 1975 - 2002 sekä 
vuosien 1997 ja 2003 ennusteiden mukainen kehitys 
vuoteen 2030. 
Maassamme 1990-luvun puolivälistä asti käyn nissä ol-
lut voimakas muuttoliike maaseudulta keskuksiin ja 
edelleen muutamille kasvaville kaupunkiseuduille jat-
kuu. Muuttoliike kaupunkiseuduille hajauttaa yhdys-
kuntarakennetta ja lisää liikennetarvetta. Työmatkojen 
pituus on kasvussa ja pientalotyyppinen asuminen on 
suosittua jatkossakin. Muuttajat jäävät kehyskuntiin, 
koska kasvukeskuksista puuttuu kohtuuhintaisia 
Muutos. % 
- 	 4 	45 4\ 
Kuva . Tieliikenteen kehitys maakunnittain ja tieluo-
kittain 2002 - 2030, muutos % 
1.5 Alueiden rooli tienpidon suunnittelussa 
Alueiden huolena on ollut maakuntien elinvoimaisuuden 
säilyminen ja kehittyminen. Maakunnissa ollaan huo-
lissaan mm. maankäyttöä tukevien investointihank-
keiden siirtymisestä, seututeiden ja kuntakeskusten 
välisten yhteyksien parantamisesta, sorateiden ja 
päällystettyjen teiden kunnosta. 
Aluekeskusohjelmia ja maakuntien elinvoimaisuutta 
halutaan tukea tienpitotoimilla. Alueiden kehittämislain 
mukaisesti valtion viranomaisten on otettava huomioon 
maakuntaohjelmat, edistettävä niiden toteutumista 
ja arvioitava toimenpiteiden vaikutuksia aluekehityk-
seen. Maakuntien yhteistyö Tiehallinnon ja muiden 
alueellisten toimijoiden kesken lisääntyy maakunta- 
ohjelmien toteutussuunnitelmien laatimismenettelyjen 
kautta. Tiepiirit edustavat koko LVM:n hallinnonalaa 
maakuntien maakuntaohjelman laadinnassa sekä sen 
toteuttamissuunnitelmien valmistelussa. 
8 
Maakuntien huolena ovat myös metsäteollisuudeUe, 
kotimaisten polttoaineiden ja maaseutuelinkeinojen 
kuljetuksilte aiheutuvat sujuvuusongelmat. Varsinkin 
kelirikon aiheuttamien haittojen vähentämistä pidetään 
tärkeänä. Myös liikenneturvallisuuden ja julkisen lii-
kenteen toimintaedellytyksien parantaminen on noussut 
esille. Maakunnat esittävät mm. koulu- ja työmatkojen -... 
turvaamiseksi lisää kevyen liikenteen väyliä sekä ylei- 
sesti julkisen liikenteen toimintaedeltytysten paranta- 
mista etenkin koulujen ja työpaikkojen läheisyydessä. 
Vuoden 2005 alusta tulee voimaan Kainuun malli. Se 
tarkoittaa Kainuun alueella tienpidon määrärahojen 
kohdentamist. 	 rYtflirurH 	- 
i.6 TeEatosuudistuksen sirtymäkaus 
Tielaitosuudistuksen siirtymäkaudelLi 2001 - 2004 
yleisten teiden tienpito on avattu asteittain kilpailulle. 
Tiehallinnon arvioiden mukaan uudistuksella tavoiteltu 
noin 50 Me:n säästö on toteutumassa. Tiehallinnon 
asema arvostettuna viranomaisena ja tilaajana on myös 
toteutumassa. 
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2.1 Nykytila 
Tienpidon painopiste on selkeästi nykyisen tieverkon 
ylläpidossa. Tieverkon kunnon pitkään kestänyt heik-
keneminen on saatu pysäytetyksi supistamalla laajennus- 
ja uusinvestointeja. 
Tienkäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä pääteiden hoidon 
tasoon. Sen sijaan alempiluokkaisten teiden hoidon 
tasoon ollaan tyytymättömiä. 
1 	2 	3 	.1 	 5 
• Paatiet 
•Muuttiet 
Jalankulku- ja pyörätiet 
Kuva 6. Asiakastyytyvöisyystuloksia vuodelta 2003 
Tieverkon kestävä ylläpito, päällysteiden ylläpito ja 
peruskorjausinvestoinnit, vaativat noin 200 Me:n rahoi-
tuksen vuosittain. Ylläpidosta on tingitty vuosina 1995 
- 2002 noin 450 Me. Taloudellisen optimitilan, jossa 
tienkäyttäjien ja valtion yhteenlasketut kustannukset 
ovat minimissään, saavuttaminen vaatisi nyt jo 800 
Me:n kertarahoituksen 
Sorateillä kelirikon määrän pitkän aikavälin trendi on 
ollut laskeva. Vuosittain inventoituja kelirikkokohteita 
on ollut noin i000 km. Ongelmana on edelleen sora- 
tiestön kauttaaltaan heikko rakenteellinen kunto. Keli-
rikkokohteita on parannettu vuosittain 50 - ioo km 
Pääosa silloista on vielä hyväkuntoisia, joskin huono-
kuntoisten siltojen määrä on kasvamassa. 
Korjausta vaativien siltojen määrä on kasvanut nope-
ammin kuin niitä on ollut mandollista korjata. Jatkossa 
peruskorjausikään tulevien siltojen määrä tulee selvästi 
lisääntymään. 
Uusiin laajennus- ja uusinvestointeihin ei ole paljon 
mandollisuuksia. Liikenneturvallisuuden lisäksi inves-
toinneilla ei juurikaan voida tukea muiden tavoitteiden 
toteuttamista. Rahoitustaso ei mandollista liikenteen 
kasvusta, maankäytön kehittymisestä tai elinkeino-
elämän tarpeista aiheutuvia investointeja. 
2.1.1 Kaupunkiseuduilla muutostarpeta 
Kasvavilla kaupunkiseuduilla ongelmana on voimakas 
liikenteen kasvu, jonka aiheuttamiin tarpeisiin Tiehal-
linnolla ei ole valmiutta vastata. Ongelmat ovat jo näh-
tävissä ja tulevat edelleen kärjistymään suunnitelma- 
kauden aikana. Tiehaltinto ei pysty toteuttamaan lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmien investointihankkeita 
yleisten teiden osalta, eikä myöskään riittävässä määrin 
toteuttamaan perustienpidon rahoituksella toteutettavia 
pienempiä toimenpiteitä. 
Investointeja tarvitaan mm. joukkoliikenteen sujuvuutta 
turvaaviin järjestelyihin, lisäkaistoihin, pysäkkijärjes-
telyihin, matkaketjujen toimivuuteen ja kevyen liikenteen 
järjestelyihin. Kaupunkiseutujen pääteiden toimivuus 
edellyttää eritasoliittymien täydentämisiä, kaistajärjes-
telyjä ja monia pikaparannusluontoisia toimenpiteitä. 
Kiireellisiksi luokiteltuja meluntorjuntahankkeita tulisi 
myös voida toteuttaa. 
2.1.2 Liikenneturvallisuustavoitteen 
saavuttaminen 
Tiehallinto on sitoutunut osaltaan toteuttamaan valtio-
neuvoston periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi. Periaatepäätös edellyttää viiden kuo-
lemaan johtaneen onnettomuuden ehkäisemistä vuosit-
tain Tiehallinnon toimenpiteillä. Mittarina käytetyn las-
kennallisen henkilövahinkoihin johtaneiden onnetto- 
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muuksien vähenemänä (heva) se merkitsee 50 hevan 
vähenemää vuositasolla ja yhteensä 200 hevan vähe-
nemää koko suunnitelmakaudella. 
Valtioneuvoston periaatepäätös perustui näkemykseen, 
että liikenneturvallisuusinvestointeja voitaisiin lisätä 
erityisesti vilkkaimmille pääteille, joilla kuolemaan joh-
tavien onnettomuuksien riski on suurin. Investointeihin 
käytettävä rahoitus on kuitenkin vähenemässä, eikä 
asetettua tavoitetta voida saavuttaa periaatepäätöksen 
esittämällä tavalla. Tavoitteeseen edetään pääosin pie-
nillä tiikenneturvallisuustoimilla, nopeusrajoituksilla ja 
nopeuksien valvonnalla. Valtioneuvoston periaatepää-
töksen mukaisesta tavoitteesta voidaan saavuttaa noin 
kaksi kolmasosaa. 
Liikennekuolemien määrä yleisillä teillä ei toimenpiteistä 
huolimatta ole vähentynyt riittävästi. Myös valtioneu-
voston periaatepäätöksen toteuttamiseen tähtäävästä 
periaatepäätöksestä on jääty selvästi jälkeen. Voidaan 
arvioida, että liikennekuolemien vähentämistavoitteen 
saavuttamiseen ei todellisuudessa päästä tienpidon 
osalta asetetulla 50 hevan vähenemällä, vaan siihen 
tarvittaisiin noin 70 - 80 hevan suuruiset vaikutukset. 
2.1.3 PäätieverkoLla modernisointitarvetta 
Päätieverkolla on runsaasti yhteysvälejä, joita on tar-
peen modernisoida liikenneturvallisuus- ja toimivuus- 
puutteiden poistamiseksi sekä elinkeinoelämän tarpei-
den tukemiseksi. Päätieverkon yhteysvälien paranta-
mista voidaan toteuttaa ainoastaan kehittämisinves-
toinnein. Perustienpidon investoinneilla on mandollista 
parantaa vain paikallisia ongelmakohtia ja niitäkin vä-
hemmän kuin akuutti tarve vaatii. 
2.2 Tie- ja liikenneoLojen tavoitetiLa 
Tiehallinnon tuottamat liikenteelliset palvelut ovat osa 
yhteiskunnan tarjoamia palveluja, joiden tulee olla oi-
keassa suhteessa muihin yhteiskunnan tarjoamiin pal-
veluihin. Tätä varten Tiehallinto on laatinut asiantuntija- 
arvioon perustuvan kuvauksen tie- ja liikenneolojen 
tavoitetilasta. Eteneminen tavoitetilan suuntaan tapahtuu 
pitkällä aikavälillä yhteiskunnallisen keskustelun ja 
vuorovaikutteisen suunnittelun kautta käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa. 
Taulukko i. Tie-ja liikenneolojen tavoitetilan päämää-
rät eri näkökulmista 
Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen näkökulmasta 
- sujuvat työmatkat ovat osa ihmisten hyvinvointia ja 
yritysten kilpailukykyä 
- turvallinen koulutie lasten ja heidän vanhempiensa 
perusoikeus 
- peruspalvelut ovat entistä kauempana, mutta sujuvasti 
eri väestöryhmien saavutettavissa 
- kevyen liikenteen väylät ovat myös ulkoilureittejä 
- laadukas vapaa-ajan liikkuminen entistä useampien 
mandollisuus 
Elinkeinoelämän kuljetusten ja logistiikan näkökulmasta 
- kuljetusten toimintavarmuus on yritysten 
menestystekijä 
- täsmällisyys ja oikea-aikaisuus on yritysten 
kustannustehokkuutta 
- nopeat ja täsmälliset toimitukset ovat myös yritysten 
tarjoamaa palvelutasoa 
- tavoitteena koko kuljetusketjun hyvä toimivuus 
- kuljetusten kustannustehokkuus lisää teollisuuden 
kilpailukykyä 
- lasti ja kuljettaja "ehjänä perille" 
Alueiden kehittymisen näkökulmasta 
- tasapuolisen alueellisen kehityksen tukeminen 
- kasvukeskusten kehityksen tukeminen, 
pääkaupunkiseudun haasteet metropolipolitiikkaa 
- yhdyskunnan perusrakenteiden toimivuus: 
maankäytön uudet haasteet, palvelujen saavutetta- 
vuus sekä kuntien yhteistyö ja verkottuminen 
- alueiden kilpailukyky: tuetaan vahvuuksia 
- alueiden saavutettavuuden ylläpitäminen: yhteydet 
maakuntakeskusten välillä, yhteydet terminaaleihin, 
yhteydet pääkaupunkiseuduille 
Yhteiskunnan odotusten ja arvostusten kannalta 
- turvallisuus keskeisenä tavoitteena 
- ympäristön painoarvo kasvaa 
- kaikkien liikkumismandollisuus on 
oikeudenmukaisuutta 
- taloudellisuus ja tehokkuus on vastuuta veromar-
koista 
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Runkotiet 
2.3 Tienpidon linjaukset ja tavoitteet TTS-
kaudelle 
Pääteiden kehittämisen keskeiset tavoitteet ovat: 
- pääteillä liikenteen tulee olla sujuvaa ja turvallista 
- yhteysvälien ajo-olosuhteet ovat yhtenäiset 
- pääteiden ja maankäytön kehittämisen tarpeet 
sovitetaan yhteen kiinnittäen huomiota sekä hyvän 
turvallisen verkkorakenteen että yhdyskunta-
rakenteen muodostumiseen 
- vakavat onnettomuudet vähenevät 
- joukkoliikenne ja kevyt liikenne sekä ympäristö 
otetaan huomioon 
Pääteiden keskeisimmällä osalla, runkoteillä, on tavoit-
teena muuta päätieverkkoa yhtenäisempi korkea laa-
tutaso. Se ei kuitenkaan välttämättä vaikuta suoraan 
toimenpiteiden kiireellisyyteen. Runkoteillä rajoitetaan 
voimakkaasti maankäyttöliittymien määrää ja liittyminen 
tulee järjestää korkeatasoisesti. Runkotiet määritellään 
uudessa maantielakiehdotuksessa. 
Runkotiet 
- tyoryhmar 
2270 km 
E12 	E75 
t1Vt7 
14ELSINW 
Kokkola . 
Pori 
Pääosalle pääteistä (keskivuorokausiliikenne, KVL > 
3000) tavoitteena on hyvä palvelu- ja laatutaso. Vähä-
liikenteisillä pääteillä (KVL < 3000) hyväksytään alempikin 
palvelu- ja laatutaso, jolloin ratkaisut ja nopeustaso 
voidaan sovittaa maankäytön ja liikenneympäristön 
mukaisesti. 
Kaupunkiväylien kehittämisen keskeiset tavoitteet 
ovat: 
- kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistavoitteita tuetaan 
- elinkeinoelämän kuljetusketjujen toimintavarmuutta 
lisätään 
- joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun asemaa 
kaupunkiliikenteen muotoina parannetaan 
- liikenneturvallisuutta parannetaan oleellisesti erityisesti 
kevyessä liikenteessä 
- liikennemelusta aiheutuvia haittoja vähennetään 
- liikenteen hallinnan keinoin parannetaan 
liikennemuotojen yhteistoimintaa, liikenteen suju-
vuutta ja liikenneväylien käytön tehokkuutta. 
:: 	 Kotka 
Helsinki Porvoo 
Kuva 6. Runkotiet (LVM:n julkaisu: valtakunnal-
lisesti tärkeät verkot ja terminaalit) 
Kaupunkiseutujen liikenneoloja ja pääliikenneverkkoa 
parannetaan yhteistoiminnassa laadittuihin liikennejär -
jestelmäsuunnitelmiin perustuen. 
Maaseudun perusverkon ylläpidon ja kehittämisen kes-
keisenä tavoitteena on aluerakenteen, palvelurakenteen 
tai elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden tukeminen 
ja siellä esiintyvien puutteiden poistaminen. Tavoitteena 
on, että 
- kuntakeskusten väliset tiet ovat päällystettyjä 
- väylät vastaavat ajoneuvoyhdistelmien mittasuhteita 
- talviolosuhteet mandollistavat jatkuvavan liikennöinnin 
- painorajoituksia vähennetään 
- kevyen liikenteen olosuhteet paranevat taajamissa ja 
koulumatkojen reiteillä haja-asutusalueilla. 
Yksityistiet ovat osa maaseudun liikennejärjestelmää. 
Tiehallinto tukee pyrkimyksiä yksityistieverkon kunnon 
säilyttämistä toimivan liikennejärjestelmän edellyttämällä 
tasolla. 
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Liikenteen hallinnassa on tavoitteena mandollistaa 
laadukkaiden liikenteen tiedotuspalvelujen, liikenteen 
ajantasaisen ohjauksen, häiriönhallinnan toimien ja 
muille liikennesektorin toimijoille ajantasaisten perus-
tietopalvelujen tuottaminen turvallisen ja sujuvan liik-
kumisen varmistamiseksi. Tämä edellyttää luotettavaa 
ja ajantasaista tietoa liikenteellisesti tärkeimmillä pää- 
teillä ja suurten kaupunkiseutujen tiestöllä vallitsevista 
tie- ja tiikenneoloista ja niiden arvioidusta kehittymi-
sestä. 
Tiestön kunto säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. 
Pitkällä aikavälillä kunto pyritään nostamaan sellaiselle 
tasolle, että tienpitäjän ja tienkäyttäjien kustannukset 
olisivat optimissa. 
LiikenneturvalLisuudessa Tiehallinto on sitoutunut val-
tioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteeseen, jonka 
mukaan tieliikenteessä kuolee vuonna 2010 enintään 
250 henkilöä. Laskennallisena henkilövahinko-onnet-
tomuuksien vähenemänä se merkitsee 50 hevan vähe-
nemistä vuosittain. Tavoitteena on erityisesti pääteiden 
vakavien onnettomuuksien vähentäminen sekä kevyen 
liikenteen turvallisuuden parantaminen taajamissa. 
Ympäristön tavoitealueella vähennetään tienpidosta 
ja tieliikenteestä aiheutuvia meluhaittoja ja pohjavesien 
pilaantumisriskiä toteuttamalla kiireellisiä meluntorjun-
tatoimia ja pohjavesien suojauksia. Tavoitteena on, 
että yli 6 dBA:n ylittävät häiriöt yleisten teiden lähei-
syydessä pääosin poistettu. Pohjavesien pilaantumis-
riskiä vähennetään toteuttamalla kiireelliset pohjavesien 
suojaustoimet ja pitämällä liukkaudentorjuntasuolan 
käyttö normaalitalvena alle 8o 000 tonnin tasolla. 
3.1 Perussuunnitelma 
Perussuunnitelma on laadittu liikenne- ja viestintämi-
nisteriön ohjeiden mukaisesti 558 Me:n rahoituske-
hykseen. 
Perussuunnitelman keskeisenä painotuksena on nykyisen 
tiestön päivittäisen liikennekelpoisuuden, kunnon ja 
liikenneturvallisuuden turvaaminen. 
Päätieverkon palvelutaso säilytetään hyvänä. Talvi hoi-
dolla turvataan hyvä toimintavarmuus kaikkina vuoro-
kauden aikoina. Kunto säilytetään vähintään nykyisellä 
hyvällä tasolla. 
Käynnissä olevat kehittämisinvestoin nit parantavat lii-
kenteen sujuvuutta merkittävästi yksittäisillä tieosuuk-
silla. Perustienpidon laajennusinvestoinneiUa on mah-
dollista toteuttaa ainoastaan vähäisiä paikallisia toi-
menpiteitä kuten liittymien parantamista ja kevyen 
liikenteen järjestelyjä. 
Palvelutaso maaseudun tieverkolla säilytetään nykyi-
sellään. Talvihoidolla turvataan seututeillä vähintään 
tyydyttävät ja yhdysteillä vähintään riittävät ajo-olo-
suhteet. PääUystettyjen teiden kunto säilytetään vähin-
tään nykyisellä tasolla. Käytännössä se tarkoittaa, että 
huonokuntoisten päällystettyjen teiden aiheuttamat 
palvelutason ongelmat säilyvät. Sorateiden runkokeli-
rikosta aiheutuvia haittoja vähen netää n hitaasti. 
Investoinnit maaseudun tieverkolla ovat pieniä ja niillä 
voidaan poistaa ainoastaan paikallisia liikenneturval-
lisuusongelmia. 
Kaupunkiseutujen tieverkoUa säilytetään hoidon ja yl-
läpidon palvelutaso nykyisellään. Tienpidossa painot-
tuvat maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymisestä 
sekä liikennejärjestelmän toimivuuden kehittämisestä 
tulevat tarpeet. 
Kaupunkiseuduilla jäävät lähes kokonaan toteuttamatta 
kiireelliset keskisuuret investoinnit ns. väliinputoaja- 
hankkeet. Tällaisia ovat ohikulkuteiden rakentaminen 
ja kaupunkien maankäytön kehittymistä tukevat toimen-
piteet, joukkoliikenteen kaistojen rakentaminen, kevyen 
liikenteen verkon täydentäminen ja liikenteen hallinnan 
kehittäminen sekä kiireelliset meluntorjuntatoimen-
piteet. Kaupunkiseuduilla liikenteen toimivuus heikkenee 
suunnitelma kaudella. 
Liikenneturvallisuutta koskevan tavoitteen saavutta-
miseksi perustienpidon laajennus- ja uusinvestoinnit 
sekä muut toimet suunnataan pääasiassa Iiikennetur-
vallisuutta tehokkaasti parantaviin toimenpiteisiin. No-
peusrajoituksia tarkistetaan paikallisten olosuhteiden 
niin edellyttäessä 
Automaattisen nopeuksien valvonnan lisäämistä tuetaan. 
Tienpitotoimenpiteiden lisäksi Tiehallinto toimii aktii-
visesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myön-
teisen liikenneturvallisuuskehityksen edistämiseksi. 
Suunnitelmakaudella saavutetaan perustienpidolla ja 
kehittämisinvestoinneilla yhteensä keskimäärin 32 hen-
kilövahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa, josta 
perustienpidon osuus ilman nopeusrajoituksia Ofl 12 
hevaa. 
Inuestointiohjelrnan kehittämishankkeet 
Teemapaketit (perustienpito) 
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Joukko- ja kevytLiikenne 
Hallitusohjelman liikennepoliittisena tavoitteena on 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedelly-
tysten parantaminen. Tiehallinnon tehtävänä on jouk-
koliikenteen infrastruktuurin kehittäminen ja matkaket-
jujen toimivuuden parantaminen. Suunnitelmakaudelle 
voidaan toteuttaa vain pieniä toimenpiteitä, kuten yk-
sittäisiä pysäkkijärjestelyjä. Kevyen liikenteen järjes-
telyjen määrä vähenee alle puoleen edellisten vuosien 
tasosta. 
3.2 Ministerityöryhmän esitys perustienpidossa 
liikenneväyläpolitiikkaa linjanneen ministerityöryh-
män esitys sisältää investointiohjelman vuosille 2004 
- 2007. Ohjelma koostuu tieverkon ongelmakohtiin 
pureutuvista teemapaketeista ja isoista kehittämisin-
vestoinneista. Teemapaketteihin kuuluvat hankkeet 
ovat pääosin ns. väliinputoajahankkeita, joita ei perus-
tienpidon rahoituksen niukkuuden vuoksi ole voitu to-
teuttaa. 
Nykyisen tieverkon kunnossapitoon tarvittavaksi perus-
tienpidon rahoitukseksi on esitetty 630 Me. Kunnos-
sapitoon katsotaan esityksessä kuuluvaksi hoito, yllä-
pito, pienet alueelliset investoinnit sekä teemahankkeet. 
Ministerityöryhmän esittämään investointiohjelmaan 
pohjautuvaa hankeohjelmaa käsitellään kokonaisuutena 
luvussa 4.2. 
Perustienpidon investoinneissa ministerityöryhmän 
esitys merkitsee sitä, että perussuunnitelman mukaisten 
investointien lisäksi toteutetaan ministerityöryhmän 
esittämät teemapaketit. 
Vuosina 2004 - 2007 esitetään toteutettavaksi seuraavat 
teemat 
1 Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen 
Teemalla toteutetaan katuyhteyksiä korvaavia tai 
uusia yhteyksiä satamiin, muihin liikenneterminaa-
leihin ja maakunnallisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. 
Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
Teemalla toteutetaan kasvavilla alueilla tiehankkeita, 
jotka luovat edellytyksiä maankäytön eheyttämiselle, 
keskustojen kehittämiselle ja elinkeinoelämän 
kasvulle. 
3 Pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen 
Teemalla toteutetaan tehokkaimmin turvallisuutta 
parantavia kohteita päätieverkolla. Toimenpiteitä 
ovat keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentami-
nen, yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden 
rakentaminen, tien leventäminen nelikaistaiseksi, 
eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien 
parantaminen sekä valaistuksen rakentaminen. 
4. Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun 
säteittäisillä pääväylillä. Teemalla paran netaan 
joukkoliikenteen asemaa ja kevyen liikenteen 
yhteyksiä rakentamalla pysäkkijärjestelyjä, 
joukkoliikennekaistoja, liikennevaloja, meluesteitä, 
alikulkukäytäviä ja kevyen liikenteen yhteyksiä 
pysäkeille. Toimenpiteet ovat luonteeltaan 
välttämättömiä pikaparannustoimenpiteitä. 
. Koulumatkojen edellytysten parantaminen 
maaseututaajamissa. Teemalla parannetaan 
koulumatkojen turvallisuutta parantamalla kävelyn 
ja pyöräilyn olosuhteita 50 - 6o maaseututaaja-
massa eri puolilla Suomea. 
Teemapakettien kuvaukset ovat liitteenä olevissa han-
kekorteissa. 
Tiehallinnon tienpidon painotusten mukaisesti lisätään 
ylläpidon rahoitusta niin, että päällystettyjen teiden 
kunto kääntyy suunnitelmakaudella nousuun. Siltojen 
korjauksia lisätään niin, että siltojen kunto voidaan 
pitkällä aikavälillä turvata. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien määrä 
ministerityöryhmän esityksessä edelleen riittämätön, 
jotta investoinneilla voitaisiin vastata toimintaympäristön 
muuttuviin tarpeisiin erityisesti kasvavilla kaupunki- 
seuduilla. 
Taulukko 2. Perustienpidon lisärahoituksen kohden-
tuminen tuotteille ministerityöryhmän esityksen 
mukaisessa suunnitelmassa 
Me 	 2005 	2006 	2007 	2008 
Hoito - 	- 	- 	- 
Ylläpito 	8.4 	10,9 	15,9 	15,9 
Laajennus- ja 
uusinvestoinnit 	63.3 	60.8 	55,8 	55,8 
Liikenteen hallinta - 	- 	- 	- 
Suunnittelu 	- 	- 	- 	- 
YhteensLi 71.7 	71,7 	71.7 	71,7 
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Taulukko 3.  Hoidon rahoitus 
MW. euroa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
toi. suuno. TTS 'fl'S TTS TTS 
Talvihoito 94,2 91,8 88.2 88.2 88,2 88.2 
Liikenneympäristön hoito 47.3 48.3 44,0 44,0 44,0 44,0 
Alueurakat 22,7 21,6 21,6 21.6 21,6 
Tievalaistus 10,2 9,3 9,3 9,3 9.3 
-sähkön hinta 2.8 2,6 2,6 2,6 2,6 
-siirtokusiannukset 4.2 3.9 3,9 3,9 3,9 
-valaistuksen hoito 3.2 2,8 2,8 2.8 2.8 
Muut 15.5 13,2 13,2 13,2 13,2 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 13.80 11,7 11.2 11.2 11,2 11.2 
Sorateiden hoito 30.3 27,9 27.0 27,0 27.0 27,0 
Lauttaljikenne 23,! 23,1 25.0 25,0 25.0 25.0 
Hoiti) yhteensi 208,6 202,8 95,4 195,4 195.4 195.4 
3.3.2 Ylläpito 
Päällystettyjen teiden kuntotaso säilyy vähintään ny-
kyisellään. Päämääränä on pitemmällä aikavälillä kun-
non nostaminen tasolle, jossa tienkäyttäjien ja tienpi-
täjän kustannukset ovat mandollisimman pienet. 
Taulukko 4.  Tiestön ja siltojen kunnon nykytila ja 
paamaara 
Nykytila Päämäärä 
Päällysteet 	Huonokuntoisia teitä Optimitilassa 
5900 km huonokuntoisia teitä 
Kantavuudeltaan 3000 km 
puutteellisia Ei kantavuuspuutteita 
teitä 1800 km 
Soratiet 	Kelirikko-ongelmaisia 	Kelirikko-ongelmaisia teitä 
teitä 2250 km 	 enintään i000 km 
Painorajoituksia n. 	Painorajoituksia enintään 
3000 km/vuosi 	 2000 km/vuosi 
Sillat 	Siltojen kunto heikkenee 	Pääoma-arvo säilytetään 
ja korjaustarve lisääntyy 	ja kunnon heikkeneminen 
kiihtyvällä vauhdilla 	pysäytetään. Toimenpiteet 
tehdään elinkaarikustan-
nukset minimoiden oikea-
aikaisesti. 
Päällysteiden uusimisessa on TTS -kaudella tavoitteena 
nostaa päällysteiden uusimismäärät kestävän ylläpidon 
tasolle. Päällystettyjen teiden yUäpidossa on huoleh-
dittava siitä, että peruskorjausten määrä on riittävä, 
teiden sivukaltevuuksia ja sivukaiteiden ylläpitoa 
lisätään. Kevyen liikenteen väylien ylläpitotoimien 
määrä lisääntyy. 
3.3 Tuotekohtaiset toimintalinjat 
3.3.1 Hoito 
Talvihoidossa toimitaan vuonna 2001 hyväksyttyjen 
toimintalinjojen mukaan. 
Maaseudun perusverkon palvelutaso ei ongelmakeleillä 
tyydytä tienkäyttäjien enemmistön tarpeita. Erityisesti 
ammattiliikenne on kokenut ongelmia sään ongelma- 
tilanteissa. Tiestön hoitotasoa parannetaan kohdekoh-
taisesti liikenteen erityistarpeisiin kohdennetuilla täs-
mätoimenpiteillä. Myös urakoitsijoiden palveluvalmiutta 
tarpeen mukaiseen hoitotapaan lisätään. 
Pohjavesivaikutusten vähentämiseksi suolan käyttöä 
vähennetään hallitusti. Vähentäminen kohdennetaan 
erityisesti pohjavesialueille. Nykyistä suolaa parempien 
vaihtoehtojen tutkimustyötä jatketaan. Uusien, mah-
dollisesti kaltiimpien menetelmien käyttöönotto pää-
tetään kokonaisvaikutusarviointien pohjalta. Rahoitus-
kehyksessä siihen ei vielä ole varauduttu. 
Sorateillä tienkäyttäjät kokevat hoitotason liikenteen 
tarpeisiin nähden puutteelliseksi. Suunnittelukaudella 
pyritään nykyistä hieman parempaan tasoon. Maaseudun 
vähäliikenteisin tiestö tulee edelleenkin säilymään 
pääosin sorapintaisena. 
Liikenneympäristön hoidon taso säilyy nykyisellään. 
Tiemerkintöjen käyttö yhtenäistetään pyrkimällä yhte-
näisiin menettelyihin maan eri osissa. 
Hoidon hankinnassa siirrytään entistä pitkäkestoisempiin 
sopimuksiin. Hoito hankitaan entistä kattavammin toi-
mivuusvaatimusten perusteella. Tähän käytäntöön siir-
tyminen edellyttää sekä hoidossa että ylläpidossa laa-
dullisen jälkeen jääneisyyden poistoa, mm. liikenne- 
merkkien ja opastustaulujen tason yhtenäistämistä. 
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Kuva 11. Tavoitteena on siltojen kunnon jälkeen jäämän 
kasvun pysäyttäminen 
Taulukko 	.Perustienpidon ylläpidon korvausinves- 
tom tien rahoitus 
no 	Ylläpito (Me) 	 2003 2004 	2005 	2006 	2007 2008 
59(0 	 tot. 	suunn.TTS TTS TTS TTS 
no 	 Päällysteiden ylläpito 	70,5 	77,4 	77,4 77,4 77,4 77,4 
no 	 Rakent. ja laitteiden ylläp-.19,5 	15,4 	14,9 15,4 15,4 15,4 
Peruskorjaukset 	113,7 107,2 	109,3 111,3 111,3 111,3 
- pääl/ystetyt tiet 72 	66,2 	66,2 66,2 66,2 66,2 
-soratiet 	 19 	15,7 	15,7 15,7 15,7 15,7 
- siUat 19 	25,3 27,4 29,4 29,4 29,4 
Yhteensä 	 203,7 200,0 201,6 204,1 204,1 204,1 
Kuva io. Päällysteiden uusimisessa tavoitteena on 
kestävän ylläpidon taso 
Sorateiden runkokelirikkoa vähennetään 50 - 100 km 
vuodessa. Toimenpiteitä suunnataan liikenteelliseltä 
merkitykseltään tärkeimmille tieosuuksille. 
Sorateiden inventoituja kelirikkokohteita on viime vuo-
sina ollut noin i 000 km. Kelirikkorajoituksia on viime 
vuosina asetettu noin 3 000  -4 000 km. Painorajoitusten 
määräämiselle on otettu käyttöön uudet yhtenäiset 
toimintalinjat, jolla elinkeinoelämälle aiheutuvia haittoja 
pyritään minimoimaan. Painorajoitusten määrä on vä-
hentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. 
Siltojen ylläpidossa on tavoitteena siltojen kunnon 
säilyttäminen nykyisellään. 
Suunnitelmakaudella lisääntyy voimakkaasti peruskor-
jausikään tulevien siltojen lukumäärä. Siltojen ylläpi-
dossa on haasteena löytää sellaiset strategiat, jotka 
minimoivat siltojen elinkaarikustannukset. Käytössä 
olevien tunnuslukujen perusteella siltojen yleiskunto 
on heikentynyt viime vuosina. 
Ministerityöryhmän esityksen mukaisessa suunnitel-
massa tiestön kunto käännetään hitaaseen nousuun. 
Lisäpanostusta suunnataan erityisesti siltojen sekä 
teiden rakenteiden ja laitteiden ylläpitoon. Tavoitteena 
on optimikuntotaso, jolla tienkäyttäjien ja tienpidon 
kustannukset ovat minimissään. Kuntotason jälkeen 
jäämän kiinni kurominen ei kuitenkaan ole mandollista. 
3.3.3 Laajennus- ja uusinvestoinnit 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien määrä 
on viime vuosina ollut noin ioo Me:n suuruusluokkaa. 
Suunnitelmakaudella rahoitus vähenee o Me:n tasolle, 
jossa ovat mukana kuntien rahoitusosuudet. 
Rahoituksesta käytetään osa yhteisesti rahoitettavien 
ohjelmien rahoittamiseen suunnitelmakauden alussa 
vuosina 2005 - o6. Sen jälkeen ohjelma lakkaa. Los-
seja korvaavia siltoja on suunniteltu aloitettavaksi 
Pinoperän ja Ulkoluodon (T) sekä Mönnin (SK) lossi-
paikoilla. Lisäksi pohjavesien suojausohjelmaa jatketaan 
vuoteen 2006 saakka. 
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laajennus- ja uusinvestoinnit 
Me 	 2004 2005 2006 2007 2008 
Yhteisesti rahoitettavat ohjelmat 9,0 	7,3 	6,8 	0,0 	0,0 
Losseja korvaavat sillat 	3,7 	4,5 	4,8 
Lilttymäohjelma 	 4,4 
Pohjavesiohjelma 0,9 2,8 	2,0 
Rahoituksesta käytetään tavoitteiden mukaisesti noin 
io Me pieniin tehokkaisiin liikenneturvallisuustoimen-
piteisiin, joita ovat mm. ajonopeuksien kameravalvonta, 
nopeuksien hidastimet taajamissa nopeusrajoituksia 
alennettaessa, esteiden poistaminen tieympäristöstä, 
kaiteet, tievalaistus, yhtenäiset riista-aidat, väistötilat, 
liittymieri pienet pararitamistoimet sekä yksityistie- ja 
pienet kevytliikennejärjestelyt. 
Erillisiä meluntorjuntahankkeita ei toteuteta lainkaan. 
Erillisiä pohjavesisuojauksia voidaan rakentaa pää- 
teille 1-2 km matkalle vuodessa. Alueiden tarpeista 
aiheutuvia investointeja voidaan tehdä hyvin vähän. 
3.3.4 Liikenteen halLinta 
Suunnitelmakaudella turvataan liikenteen hallinnan 
nykyisten peruspalvelujen tuottaminen ja liikennekes-
kuksen toimintaa kehitetään. Tarve liikenteen telemaat-
tisten laitteiden käytön ja ylläpidon panostukseen li-
sääntyy suunnitelmakaudella. Investointihankkeiden 
osana toteutettavat liikenteen telemaattiset järjestelmät 
lisäävät liikenteen hallinnan käyttö- ja ylläpitokustan-
nuksia. Lukuisat liikennevalot ja liikennevalo-ohjelmat 
sekä tiesääasemat tulevat teknisen toimintaikänsä lop-
puun. Laitteiden uusiminen tarvittavaan tahtiin muo-
dostuu ongelmaksi, joka vaikuttaa talvikunnossapidon 
kelitietotarpeiden turvaamiseen ja tienkäyttäjille suun-
nattuun tiedotukseen ja ajantasaisen muuttuvan ohja-
uksen laadun turvaamiseen. 
Liikenteen hallinnan palvelujen perustan muodostavan 
ajantasaisen liikenteen ja kelinseurannan suunnitelman 
mukaista kehittämistä jatketaan vuonna 2004 aloitetulla 
1 milj. euron vuosivolyymilla. Suurimpien kaupunkiseu-
tujen ja tärkeimpien yhteysvälien liikenteen seurannan 
osalta päästään liikenteen tiedottamisen vaatimaan 
tavoitelaatutasoon. Muilta osin toteuttaminen siirtyy 
seuraavalle suunnitelmakaudelle. 
Automaattista nopeuden kameravalvontaa lisätään 
yhteistyössä poliisin kanssa. 800 km:n tavoite saavu- 
tetaan todennäköisesti jo vuoden 2004 aikana. 
Kaupunkiseutujen liikenteen hallinnan kehittämistä 
edistetään alueen toimijoiden kanssa pääkaupunki-
seudulle sekä Turun, Tampereen ja Oulun seuduille. 
Liikenteen tiedotusta ja liikenteen häiriöiden sujuvaa 
hoitamista varten sovitaan yhteisiä toimintamalleja ja 
pyritään kehittämään eri viranomaisten, kuntien, poliisin, 
hätäkeskusten, rajavartiolaitoksen ja tullin tietojärjes-
telmiä yhteensopiviksi. Liikenteen häiriötilanteissa tar-
vittavat varareitit ja niiden viitoitus suunnitellaan vil-
kasliikenteisimmille pääteille. Järjestelmien vaatimien 
investointien toteuttaminen on mandollista aikaisintaan 
suunnitelmakauden lopulla. 
Nopeusrajoitusjärjestelmän suunnittelua jatketaan. No-
peusrajoituksia tarkistetaan paikallisten olosuhteiden 
tarpeiden mukaan. Ohjeen tarkistaminen käynnistyy 
liikenne- ja viestintäministeriön toimesta vuonna 2004. 
Kuva 12. Liikenteen hallinnon rahoituksen käyttö 
3.3.5 Suunnittelu 
Suunnitteluun kuuluu liikennejärjestelmäsuunnittelu, 
tiehankkeiden esisuunnittelu sekä tie- ja rakennus- 
suunnittelu. 
Suunnittelun haasteena on konkretisoida liikenne- ja 
viestintäministeriön yleistavoitteet ja yhteiskunnan 
tarpeet, viedä ne suunnitelmiin, toimintalinjoihin ja 
ohjelmiin sekä varmistaa, että hankkeet toteuttavat 
asetettuja tienpidon tavoitteita mandollisimman te-
hokkaasti. Suunnittelulta edellytetään entistä parempaa 
tietoisuutta tiehankkeiden ja tienpidon vaikutuksista 
sekä vaikutusten jatkuvaa seurantaa. 
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Tienpidossa korostuu entistä enemmän asiakasläh-
töisyys ja koko liikennejärjestetmän näkökutma. Tämä 
edellyttää aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, paikallisiin ja alueellisiin liikennejär-
jestelmäsuunnitelmiin sekä laaja-alaista yhteistyötä 
maankäytön suunnittelussa ja sitä palvelevien selvi- 
tysten laatimista. Suunnittelun vuorovaikutus- ja osal-
listumismenettelyillä tuetaan sosiaalisen kestävyyden 
toteutumista ja voidaan ottaa paikalliset elinkeino-
elämän ja asukkaiden muiden tienkäyttäjien tarpeet 
huomioon suunnitelmissa. 
4.1 PerussuunniteLma 
Perussuunnitelmassa oletetaan, ettei suunnitelmakau-
della aloiteta uusia investointeja talousarvioissa jo 
päätettyjen lisäksi. Ainoastaan vuonna 2004 käynnissä 
olevat hankkeet toteutetaan valmiiksi sekä näiden li-
säksi toteutetaan vuoden 2002 talousarviossa periaat-
teessa päätetty Ei8:n moottoritiejakso Muurla - Lohja. 
Taulukko 7. Perussuunnitelman mukaiset ennen ohje!-
makautta köynnistyneet tieverkon kehittämisinves-
toinnit. 
Hanke 	 Kustannus- 
arvio 
Mili. euroa 
Liiken-
teelle 
Kt 50 Lentoaseman tie - Tikkurila 61 2004 
Vt 6 Koskenkylä - Kouvola 54 2004 
Vt 13 Nuijamaan raja-aseman tieyhteys 15 2005 
Vt 3 Tampereen läntinen kehä, i. vaihe 57 2006 
Vt 5  Joroinen - Varkaus 27 2005 
Vt 4  Lahti - Heinola 41 2006 
Vt 4  jyväskylä - Kirri 21 2005 
Vt 8 Raision kohta 14 2004 
Ei8 Lohja - Lohjanharju 59 2005 
Käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitustarve Lah-
dentien jälkirahoitus ja Ei8 Lohja - Lohjanharju mukaan 
lukien on suunnitelmakaudella 209 milj. euroa. jatko- 
rahoitus painottuu kuitenkin vuoteen 2005 (127 milj. 
euroa). 
Ei8-hanke Muurla - Lohja käynnistetään talousarviossa 
2002 tehdyn periaatepäätöksen sekä liikenneväylä- 
politiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän kannan 
mukaisesti ohjelmakauden alussa. Hanke on tarkoitus 
toteuttaa ns. elinkaarimallilla, eli pitkäkestoisena jul-
kisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perus-
tuvana urakkana. Hankintamalli sisältää väylän yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja 
ylläpidon sekä väliaikaisen rahoituksen. Alustava so-
pimusaika kattaa vuodet 2005 - 2029. Hankkeen so-
pimusvaltuudeksi esitetään 700 milj. euroa, josta var-
sinaisten rakennuskustannusten osuus on n. 335  milj. 
euroa. Urakoitsijalle maksettavat korvaukset, ja samalla 
valtion menot hankkeesta, alkaisivat vasta sen liiken-
teelle avaamisen jälkeen v. 2009. 
4.2 Ministerityöryhmän mietintöön pohjautuva 
suunnitelma 
Suunnitelmaan sisältyy liikenneväyläpolitiikkaa vaI-
mistelleen ministerityöryhmän kaikkien vuosille 
2004 - 07 esittämien hankkeiden aloittaminen työryh-
män priorisoimassa järjestyksessä. Koska TTS-kausi 
ulottuu yhden vuoden pidemmälle, Tiehallinto esittää 
kauden viimeisenä vuotena aloitettavaksi vielä viisi 
hanketta. Lisähankkeista neljä sisältyi jo edelliseen 
TTS -ohjelmaan, ja uutena esitetään Haminan ohitus- 
tietä. 
Hankeohjelman lähtökohtana on Tiehallinnon edellinen 
TTS, joka on saanut ministerityöryhmältä selvää tukea. 
Ryhmän vuoden 2008 -2013 hankekoriin nimeämät 
hankkeet ovat kaikki hyvin perusteltuja, mutta Suomen 
sitoumuksiin viitaten on ajankohtaisimpien vielä puut-
tuvien Ei8-hankkeiden syytä saada riittävä prioriteetti. 
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TTS-kaudella aloitetavaksi esitetyt hankkeet on koottu 
taulukkoon 8. Teemahankkeet toteutetaan perustien-
pidon rahoitukseUa, mutta ne esitetään tässä muiden 
nimettyjen investointien yhteydessä kuten ministerityö-
ryhmän mietinnössäkin. Mietintö korostaa eri hanke- 
tyyppien yhteyttä myös sanomalla, että" teemahankkeet 
priorisoidaan isojen investointien edelle". 
Uusien hankkeiden rahoituksessa on tarkoitus soveltaa 
enenevässä määrin elinkaarimallia. Taulukossa 8 esi-
tetään hankkeista kuitenkin vain normaali rakentami-
sen kustannusarvio. 
Hankkeiden perustelut ja kuvaukset ovat liitteenä ole-
vissa hankekorteissa. 
Taulukko 8. Vuosina 2004-2008 aloitettavat kehittä-
misinvestoinnit. Teemat ja hankkeet vuosille 2005-07 
ministerityö ryhmän esityksen mukaisessa kiireelli-
syysjärjestyksessä. 
Hankkeet 	 Me Toimenoide i) 	Sijainti 
Teema i Satama- ja terminaaliyhteydet 	 30 ok K_______ 
Teema 2 Kasvavien atueiden_kehityksen_tukeminen6o* ok K________ 
Teema_3 Pääteiden_turvallisuuden_parantaminen 	40 ok L________ 
Teema 4 joukkoliikennejärjestetyt PK -seudulla 	32* ok PKS 
Teema 5 Koulumatkat maaseututaajamissa 	30 ok TAAI 
Nimetyt hankkeet (ministeriryhmä 2005-07) 
Mt 100 Hakamäentie, Helsinki 76* 2,9 2-k-> 4-k, eritasol. PKS 
Vt 2 Vihti - Pori 40 ok 2-k tien parantam. L 
vt 6 Lappeenranta - Imatra 119 1,6 2-k-> 4-k, eritasol. K+L 
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 49 2,2 mol -> mo, mol K 
Mt loi Kehä 1, Leppävaara 65* 5,7 eritasol., joukkol. PKS 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti mo 42 3,8 mo PKS 
vt 5 Lusi - Mikkeli, 	puuttuvat työt 17 ok 2-k tien parantam. L________ 
Vt_8 Sepänkylän_ohitus,_Mustasaari 25 2,3 2-k_tien_rakentam. K________ 
Vt 4 Lusi - Vaajakoski i,6 2-k tien parantam. L________ 
Vt14 Savonlinnan keskusta o ,5 ohitus, lisäkaistat K 
Mandolliset (isähankkeet (2008) 
Vt 3 	Tampereen läntinen kehä 2. vaihe 3,3 2-k -) mo K+L 
Ei8 	Haminan ohitus 70 ent, per. 2-k tien rakentam. K+L 
Ei8 	Kehä III, Vantaankoski - Lentoas. tie 116* 3,1 4-k tien parant. PKS 
Vt 20 	Kuusamontie, Oulu 23 2,6 2-k-) 4-k, eritasot. K 
Mt 101 	Kehä 1, Espoo ja Helsinki i. vaihe 96* ok eritasol., joukkol. PKS 
*) Kunnalla merkittävä maksuosuus 
i) Toimenpiteet: 
2-k -, 4-k = 2-kaistaisen tien parantaminen 4-kaistaiseksi 
eritasol = eritasoliittymän/liittymien rak 
mo = moottoritien rakent- 
2) Sijainti: PKS = PääkaupunkiseutL 
K = muu kaupunkiseutu 
TAAI = pienemmät taajal 
L = tielinja 
5.1 Ohjelmatason vaikutukset 
Nykyinen tieverkko ylläpidetään. Alueiden kehittymisestä, 
liikenteen kasvusta ja elinkeinoelämän muutoksista 
johtuviin investointitarpeisiin ei voida vastata. 
Kaikilla kasvavilla kaupunkiseuduilla on suunnitelma- 
kauden lopulLa pahasti ruuhkautuneita tieosuuksia. 
Pahimmin ruuhkautuminen lisääntyy pääkaupunkiseu-
dun suurilla kehäväylillä sekä säteittäisillä sisääntulo- 
teillä. Tieinvestointien vähäisyys vaikeuttaa liikenne- 
järjestelmän tasapuolista kehittymistä, hidastaa jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen aseman kehittämistä, 
vaikeuttaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymistä 
ja hajauttaa kaupunkirakennetta. 
Perussuunnitelma 
Tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus ja tieverkon 
kunto säilyy nykytasolla. Pääteillä olosuhteet ovat 
hyvällä tasolla ja muulla osalla tieverkkoa nykyisellä 
tyydyttävällä tasolla. Tieverkon heikentyneestä kunnosta 
aiheutuvat haitat elinkeinoelämälle ja palvelujen saa-
tavuudelle säilyvät. Asiakastyytyväisyyden voidaan 
odottaa säilyvän nykyisellään tai heikentyvän. 
Liikenneturvallisuustavoitetta valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen mukaisesti ei saavuteta. Toteuttamatta 
jäävät mm. taajamatiejärjestelyt, kevyen liikenteen vä-
ylät ja kalliimmat tasoliittymien parantamistoimet. Pe-
rustienpidon liikenneympäristöön kohdistuvilla toimilla 
voidaan vastata ainoastaan liikenteen lisääntymisestä 
aiheutuvaan onnettomuuksien määrän kasvuun. 
Ympäristön tavoitealueella tienpidon ja liikenteen vai-
kutukset eivät merkittävästi muutu ja ympäristön tila 
ei parane. Pohjavesien suojauksessa sekä meluntorjun-
nassa jäädään selvästi jälkeen tavoitteesta, jossa kii-
reelliset kohteet toteutuisivat vuoteen 2010 mennessä. 
Erillisiä meluntorjuntahankkeita ei toteuteta. Melualueilla 
asuvien henkilöiden määrä kasvaa. 
Pohjavesien suojausta rakennetaan suunnitelmakau-
della erillisinä toimenpiteinä 4 - 8 km. 
Päätieverkon vilkkaimmilla yhteysväleillä ja kasvavien 
kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteillä liikenteen 
toimivuus heikkenee. Työmatkaliikenteen ruuhkautu-
minen lisääntyy ja joukkoliikenteen olosuhteet heik-
kenevät. Käynnissä olevien kehittämisinvestointien 
valmistuminen parantaa toimivuutta pistekohtaisesti. 
Suurimmalla osaUa päätieverkon yhteysvälejä liikenteen 
toimivuus säilyy hyvänä. 
Kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen olosuhteet heik-
kenevät pääväylien ruuhkautumisen myötä. Muilla 
väylillä tilanne säilyy ennallaan. Joukkoliikenteen ase-
maa parantavat toimenpiteet ovat pieniä yksittäisiä 
pysäkkijärjestelyjä tai muita vähäisiä toimenpiteitä. 
Kevyen liikenteen olosuhteiden paraneminen pysähtyy. 
Ainoastaan taajamissa olosuhteet paranevat jonkin 
verran nopeussäätelyn ja liikenneturvallisuustoimen-
piteinä toteutettujen järjestelyjen myötä. Kevyen lii-
kenteen olosuhteiden paraneminen hidastuu investoin-
tien vähyyden vuoksi. Ihmisten jokapäiväistä liikkumista 
parantavia toimenpiteitä toteutetaan hyvin vähän, ei-
kä tilanne eri liikkujaryhmien osalta muutu. 
Alueiden tasapuolista kehittymistä ei suunnitelmalla 
voida tukea. Tiestön hoidon ja kunnon säilyttäminen 
ja vähäiset perustienpidon investoinnit vaikuttavat 
oikeaan suuntaan, mutta eivät ole riittäviä alueellisiin 
tarpeisiin nähden. 
Ministerityöryhmän esitys 
Tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus turvataan 
ja tieverkon kunto kääntyy nousuun, jolloin Perussuun-
nitelmaan verrattuna olosuhteet alemman luokan ties-
töllä paranevat hitaasti. Tieverkon heikentyneestä 
kunnosta aiheutuvat haitat elinkeinoelämälle ja pal-
velujen saavutettavuudelle vähenevät pitkällä aikavälillä. 
Asiakastyytyväisyyden voidaan odottaa paranevan. 
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Liikenneturvallisuustavoitteen sekä perustienpito että 
kehittämisinsvestoinnit huomioiden saavuttaminen val-
tioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti on mandol-
Lista. Turvallisuuden parantaminen kestävällä tavalla 
investointipainotteisesti luo edellytyksiä myönteiseUe 
turvallisuuskehitykselle pitemmällä aikavälillä. 
Ympäristön tavoitealueella tienpidon toimenpiteiden 
määrä lisääntyy jonkin verran, mutta haittavaikutukset 
ympäristöön eivät merkittävästi muutu. Pohjavesien 
suojauksessa jälkeen jäämä kiireellisten kohteiden to-
teuttamisessa jää vähäisemmäksi. MelualueilLa asuvien 
henkilöiden määrän kasvu hidastuu. 
Päätieverkolla käynnistyy uusia kehittämisinvestointeja, 
jotka pääosin valmistuvat kauden ulkopuolella. Työmat-
kaliikenteen ruuhkautuminen kuitenkin lisääntyy ja 
joukkoliikenteen olosuhteet heikkenevät. Perussuun-
nitelmaan verrattuna suunnitelmakauden loppupuoLella 
liikenteen sujuvuuden heikkeneminen on hitaampaa 
kuin perussuunnitetmassa. Kehittämisinvestointien 
määrä ei ole riittävä turvaamaan Liikenteen sujuvuuden 
säilymistä kohtuullisena. 
joukkoliikenteen olosuhteet kaupunkiseuduilla heik-
kenevät pääväylien ruuhkautumisen myötä. Kehittämis-
investointien lisäämisellä voidaan heikentymistä hidastaa 
perussuunnitelmaan verrattuna. Pääkaupunkiseudun 
säteittäisväylillä joukkoliikenteen tilanne paranee. Ke-
vyen liikenteen olosuhteet paranevat kun kevyen lii-
kenteen investointeja voidaan jonkin verran Lisätä ja 
kevyen Liikenteen olosuhteet paranevat perussuun-
nitelmaa enemmän. Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen 
kannalta kevyen ja joukkoliikenteen asemaa parantavien 
investointien määrä kasvaa ja edistää tavoitteen to-
teutumista. 
Kasvavien kaupunkiseutujen kehitystä tuetaan teema- 
paketteihin sisältyvillä hankkeilla. 
5.2 Toiminta vaikuttavuusalueilla 
5.2.1 lieliikenteen palvelutaso ja kustannukset 
Liikenteen toimivuus päätieverkolla heikkenee jonkin 
verran suunnitelmakaudella. Vuonna 2003 Ofl päivittäisiä 
sujuvuusongelmia 600 päätiekilometrillä ja viikoittaisia 
sujuvuusongelmia noin 1500 km:llä uuden HCM -luo-
kituksen mukaisesti määriteltynä. 
tiapaMUun Q. 
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Kuva 13. Liikenteen toimivuusongelmakohdat 
päätieverkolla vuonna 2010, kun jo päätetyt 
kehittämisinvestoinnit on toteutettu 
JoukkoLiikenteen aseman parantamiseksi Tiehallinnon 
tehtävänä on joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittä-
minen ja matkaketjujen toimivuuden lisääminen. 
SuunniteLmakaudella haasteita ovat 
- pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittäminen 
- kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen 
taatukäytävähan kkeet 
- alemman tieverkon ylläpidossa ja kunnossapidossa 
julkisen liikenteen toimintaedellytykset parantaminen 
- Linja-autopysäkkien kunnossapidon ja varustuksen 
parantaminen 
- matkaketjujen toimivuutta parantavat 
Liityntäpysäköintijärjestelyt ja kevyen liikenteen 
yhteyksien parantaminen pysäkeille. 
Joukkoliikenteen aseman parantamiseksi kehitetään 
uusia toimintatapoja, ratkaisuja, suunnitteluohjeita a 
Laatuvaatimuksia. Tiehallinto Lisää tietoa ja osaamista 
sekä aloitteellista yhteistyötä joukkoliikennettä koske-
vissa asioissa. Piirit ovat tehneet joukkoliikenteen tar-
veselvitykset, jotka ovat pohjana suunnitelmakauden 
toimin nansuunnittelulle. 
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Kevyen liikenteen aseman parantaminen on tärkeää 
ihmisten liikkumismandollisuuksien ja liikenneturval-
lisuuden kannalta. Vaikutukset kohdistuvat eniten suu-
rimpiin käyttäjäryhmiin koululaisiin ja vanhuksiin sekä 
ympäristön esteettömyyden kautta Liikuntarajoitteisiin. 
Yhä enemmän väyliä käytetään myös liikuntaharras-
tukseen ja virkistäytymiseen. 
Kevyen liikenteen väyliä on rakennettu viime vuosina 
noin ioo km vuosittain. Suunnitelmakaudella väylien 
rakentaminen laskee 20 - 40 km:iin vuodessa. Järjes-
telyt ovat kiireellisiä turvaUisuustoimenpiteitä, joita 
voidaan toteuttaa vain kiireellisimmissä kohteissa. 
Kevyen liikenteen asema Liikennemuotona ei suunni-
telmakaudella parane. Investointien vähyyden lisäksi 
muu yhteiskunnallinen kehitys kuten yhdyskuntaraken-
teen hajoaminen heikentää kevyen liikenteen asemaa. 
(udet kevyen 
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Kuva 14. Yleiset tiet, joiden varrella on kevyen liikenteen 
väylätja suunnitelma TTS -kaudelle 
Painorajoitettujen teiden pituus on pitkällä aikavälillä 
hitaasti laskenut. Painorajoitusten määrä riippuu ensisi-
jaisesti runkokelirikon määrästä. Painorajoitusten mää-
räämisessä on otettu käyttöön yhtenäiset toimintalinjat. 
Runkokelirikkoa poistetaan tienpitotoimin 50 - ioo km 
vuodessa. Runkokelirikolle alttiiksi sorateiksi on mää-
ritelty tiet, joilla viiden viime vuoden aikana on ollut 
runkokelirikkoa. Runkokelirikko on suotuisten talvien 
vuoksi vähentynyt selvästi. 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kuva i. Runko keliri kolle alttiiden teiden määrä: 
soratiet, joilla viiden viime vuoden aikana on ollut 
runko kelirikkoa 
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Kuva i6. Hoidon yksikkökustannukset euroa/tiekm 
vuoden 2003 kustannustasossa 
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Kuva 17. Päällystystöiden yksikkö kustannukset 
euroa/päällystyskm vuoden 2003 kustannustasossa 
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Kuva i8.Hallintomenojen osuus perustienpidon 
2 	 menoista 
5.2.2 LiikenneturvaLlisuus 
Tieliikenteen turvallisuustyössä on tavoitteena vähentää 
liikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden 
määrää vuonna 2001 hyväksytyn liikenneturvallisuus-
vision mukaisesti. Turvallisuus sisältää ihmisten joka-
päiväisessä liikkumisessa sekä yksilön onnettomuus- 
riskin vähäisyyden sekä subjektiivisesti koetun turval-
lisuuden tunteen. 
Tienpidon liikenneturvallisuusvaikutukset muodostuvat 
investoinneista, nopeusrajoituksista ja nopeuksien va- 
Ivonnasta sekä kunnossapidon toimenpiteistä. 
Tienpitotoimenpiteiden turvallisuusvaikutus suunnitel-
makaudella on keskimäärin 32 hevaa vuodessa, josta 
perustienpidolla saavutetaan 12 hevaa, nopeusrajoi-
tuksilla ja automaattivalvonnalla 10 hevaa ja kehittä-
misinvestoinneilla keskimäärin io hevaa vuodessa. 
Perustienpidon investoinneista käytetään noin neljännes 
eli 9-12 Me pieniin tehokkaisiin liikenneturvallisuus-
toimenpiteisiin, joilla vuositasolla saavutetaan 2-3 
hevan vähenemä. Perustienpidon investointien vaikutus 
yhteensä on 3-5  hevaa. Hoidon ja ylläpidon toimen-
piteillä saavutetaan 7-8 hevaa. Toimenpiteitä ovat mm 
liikennemerkit, ajoratamaalaukset, tien varsien raiva-
ukset ja liikenteen ohjaus. 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Tielvkenne 	Yleis0ä teiRä —Tavoite 2010 
Kuva 19. Tieliikenteessä kuolleiden määrän kehitys-
trenditja VN:n periaatepäätöksen mukainen tavoite 
vuoteen 2010 
Toimenpiteet suunnitelmakaudeRa 
Tiehallinnon edistää yhteistyössä muiden liikenteestä 
ja liikenneturvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa 
pitkän aikavälin myönteistä turvallisuuskehitystä tukevia 
toimia. Tiehallinto varmistaa omalta osaltaan turval-
lisuutta 
Tiehallinnon toimintaa kehitetään liikenneturvallisuus-
asiain neuvottelukunnan suositusten suuntaisesti 
- liikenneturvallisuuden arvostusta lisätään 
- liikenneturvallisuus sisällytetään laatu- ja 
o hja usjä rjestelm ii n 
- suunnitelmien ja ympäristön auditointia kehitetään 
- T&K-toimintaa ja tienpidon tuotteita kehitetään 
- seurantaa ja osaamista lisätään. 
Yhteistyötä kehitetään seuraavilla alueilla 
- alueellinen liikenneturvallisuustyö 
- yhteistyö poliisiviranomaisten kanssa nopeuden 
valvonnan kehittämiseksi 
- osallistuminen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja 
maankäytön suunnitteluun 
- tiikenneonnettomuuksien tilastoinnin kehittäminen 
- liikenneturvallisuusvisiota koskevan koulutuksen 
järjestäminen 
- koulutus- ja tiedotusyhteistyö. 
5.2.3 Ihmisten liikkuminen ja sosiaalinen 
kestävyys 
Ihmisten jokapäiväisessä liikkumisessa on kyse yleisestä 
palvelutasosta, sujuvuudesta, saavutettavuudesta ja 
turvallisuudesta tieverkon eri osilla ja aluetyypeillä. 
Sosiaalinen kestävyys -tavoite sisältyy väestöryh mien 
jokapäiväisen liikkumisen tarkasteluun. 
Tavoitetilan saavuttamista tienpidon toimenpitein tu-
kevat kevyen ja joukkoliikenteen aseman parantaminen, 
liikenneympäristön yksityiskohtien esteettömyyden ja 
selkeyden parantaminen, maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun yhteistyö sekä heikkojen ryhmien liiken-
neturvallisuuden edistäminen. Tavoitteen saavuttamista 
tukevat myös liikenteen haittojen ehkäiseminen, vuo-
rovaikutuksen ja kansalaisten osallistumisen edistä 
minen sekä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin edi 
täm i ne n. 
Tiehallinnon tavoitteena on ihmisten jokapäiväisen 
liikkumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisen 
sisäistäminen kaikkiin tienpidon tuotteisiin ja tavoit-
teenasetteluun. Tiehallinto noudattaa liikenne- ja vies-
tintäministeriön hallinnonalaa koskevaa esteettömyys-
strategiaa. 
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5.2.4 Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 
Tienpidon tavoitteena on tiestön kunnon pitäminen 
vähintäänkin sellaisella tasolla, ettei se aiheuta estettä 
alueen elinkeinotoiminnoille ja ihmisten liikkumiselle. 
Alueiden ja yhdyskuntien kehittämistä tukevat alueen 
kriittisten yhteysvälien parantaminen. 
Tiehallinnon tulisi yhdessä muiden alueellisten viran-
omaisten kanssa tukea valtioneuvoston hyväksymässä 
aluepoliittisessa tavoiteohjelmassa asetettuja tavoitteita. 
Tienpidon näkökulmasta alueiden kehittämisen keskeiset 
lähestymistavat ovat 
aluekeskusverkon vahvistaminen 
seutukuntayhteistyön sekä kaupunkien ja maaseudun 
vuorovaikutuksen edistäminen 
alueiden omien vahvuuksien hyödyntäminen 
maaseudun toimintakyvyn turvaaminen. 
Toimenpiteet suunnitelmakaudella 
Tienpidon linjausten mukaisesti tieverkon ylläpidon ja 
peruskorjausten rahoitus turvataan. Tällä painotuksella 
tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja maa-
seudulla palvelujen saavutettavuutta nykytasoisena. 
Alueiden kehittämistä tukevat maakuntien priorisoi-
mat mandolliset investointihankkeet sisältyvät maakun-
tasuunnitelmien toteuttamissuunnitelmiin. Päätieverkon 
kehittämisinvestoinnit määräytyvät pääasiassa liiken-
nemäärien ja valtakunnan aluerakenteen mukaisesti 
ja ne tukevat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja ohjelmat 
otetaan suunnittelussa huomioon. 
5.2.5 Ympäristö 
Haasteita suunnitelmakaudelle 
LVM uusii ympäristöohjelmansa vuoden 2004 lopulla 
ja sen painopisteet tulevat vaikuttamaan Tiehallinnon 
seuraavaan ympäristöohjelmaan. Tiehallinnon ympäris-
töjärjestelmä auditoidaan vuonna 2004 ja auditoinnin 
tulokset käytetään hyväksi ympäristöjärjestelmän ke-
hittämisessä. 
Suunnitelmakaudella lisääntyy luonnon monimuotoisuu- 
den suojelutavoitteen ja luonnon pitkäaikaisten, pa- 
lautumattomien muutosten välttämisen painoarvo. 
Valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyyden 
edistämiseksi ja aiheeseen liittyvät kansainväliset so-
pimukset lisäävät odotuksia tienpidolle. 
Tiehallinnon tukikohtien ja kiinteistöjen maaperän Ii-
kaantumista on selvitetty ja arvio saneerattavien koh-
teiden lukumäärästä ja kustannusarvio valmistuu vuo-
den 2004 aikana. Tiehallinnon on selvitettävä myös 
aikaisempien toimien kuten vesakontorjunta-aineiden 
aiheuttamaa ympäristöriskiä. Ympäristövaikutusten 
seuraamiseksi on kehitettävä järjestelmä, joka kattaa 
merkittävät vaikutukset päästöistä sosiaalisiin vaiku-
tuksiin. 
Tiehallinnon ympäristöohjelmassa on asetettu tavoit-
teeksi kiireellisten pohjavesisuojausten ja meluntor-
juntakohteiden toteuttaminen vuoteen 2010 mennessä. 
Ohjelman mukaisia toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa 
läheskään suunnitellulla tavalla. 
Toimenpiteet suunnitelmakaudella 
- Tiehallinnon ympäristöjärjestelmä auditoidaan vuonna 
2004. Ympäristöjärjestelmää kehitetään edelleen 
auditoinnin tuloksena saatavien kehittämisehdo-
tusten perusteella 
- liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
noudatetaan kansallisen ilmastostrategian linjauk-
sia 
- tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja 
ja tienpitotoimien vaikutuksia päästo . ..in selvite-
tään 
- liikenteen meluhaittoja vähennetään resurssien mu-
kaisesti 
- tiedot liikenteen meluhaitoista päivitetään ja laaditaan 
uusittu melustrategia erityisesti asuntoalueiden 
melutilanteen parantamiseksi 
- tienpidosta ja liikenteestä aiheutuvia pohjavesiriskejä 
pienen netään 
- tiedot liikenteen aiheuttamista riskeistä 
pohjavesialueilla päivitetään 
- kehittämisinvestointien suunnittelussa otetaan 
huomioon vihersiltojen ja eläinten alikulkukäytä-
vien tarve ja tuetaan luontokokonaisuuksien 
säilymistä. 
- jatketaan hankinnan asiakirjojen kehittämistä siten, 
että Tiehallinnon ympäristölinjaukset toteutuvat 
käytännössä. 
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Pääkaupunkiseutu on kansainvälisessä vertailussa ai-
noa merkittävä kaupunkiseutu Suomessa. Eurooppa-
taisessa tarkastelussa sen kilpailukyvyllä on varsin 
suuri merkitys koko maan kilpailukyvylle. 
Pääkaupunkiseudun yleiseUe tieverkolle on ominaista 
muita kaupunkiseutuja suuremmat liikennemäärät ja 
joukkoliikenteen merkittävä asema liikennejärjestel-
mässä. Vilkkaimpien pääväylien liikennemäärät ovat 
50 000 - ioo 000 ajon./arkivrk. Joukkoliikenteen osuus 
kaikista moottoriajoneuvoilla tehdyistä matkoista on 
40 %. Pääväylien suurista liikennemääristä aiheutuu 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Melualueilla asuvien 
ihmisten määrä on suuri ja kasvaa liikenteen kasvaessa. 
Asukkaiden ja työpaikkojen määrä pääkaupunkiseudulla 
ja kehyskunnissa on kasvanut jo pitkään muuta maat 
nopeammin. Tästä aiheutuu merkittävää investointi-
tarvetta myös liikenteessä. Investointien vähäisyyden 
vuoksi on välttämättömistä investoinneista kuitenkin 
jääty huomattavasti jälkeen. Liikenteen tukokset hait-
taavat jo nykytilanteessa yhteiskunnan toimintaa. Työ-
matkaliikenteen ja joukkoliikenteen ohella ruuhkista 
kärsii erityisesti matka-ajan ennustettavuutta ja täs-
mällisyyttä edellyttävä arvotavaraliikenne. 
Isojen kehittämisinvestointien ohella alueella on run-
saasti tarvetta pääväylien pienempiin investointeihin, 
jotka nousevat maankäytön nopeista muutoksista, 
heikkenevästä liikenneturvallisuudesta, liikenteen ai-
heuttamista meluhaitoista, joukkoliikenteen edellytysten 
turvaamisesta sekä liikenteen hallinnan tarpeista. Täl-
laiset investoinnit ovat useimmiten kustannuksiltaan 
2-5 Me, eikä niitä pystytä rahoittamaan normaalista 
perustienpidon rahoituksesta. Tällaisia väliinputoaja- 
hankkeita on patoutunut pääkaupunkiseudun ja kehys- 
kuntien alueelta jo useiden vuosien ajalta ja seudun 
kasvu kiihdyttää patoutumaa edelleen. Vuonna 2004 
ei pääkaupunkiseudulla aloiteta yhtään uutta perustien-
pidon hanketta. 
Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien väestömäärän 
ennustetaan kasvavan edelleen ainakin 2020-luvulle. 
Työpaikkamäärät kasvavat sekä pääkaupunkiseudulla 
että kehyskunnissa. Liikennesuoritteen arvioidaan 
kasvavan pääkaupunkiseudulla vuoteen 2025 men-
nessä o %. 
Taulukko 9. Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien 
väestö- ja työpaikkamäärien kehitys 1990-luvulla ja 
edelleen vuoteen 2025 mennessä. 
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Kuva 20. Liikenteen ruuhkautuneisuus aamun 
ruuhkatunteina vuonna 2002 ja 2010 
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Vuonna 2002 tehdyn ruuhkatutkimuksen mukaan pää-
kaupunkiseudun ruuhkien välitön kustannus on 30 - 
40 miljoonaa euroa vuodessa. Pahimmin ja pisimpään 
ruuhkautuvia ovat kehätiet, mutta myös säteittäiset 
pääväylät lähenevät kriittistä rajaa. Muutamassa vuo-
dessa useimpien säteittäisväylien tilanne kehittyy vas-
taavaksi kuin se on nykyisin kehillä, joilla ruuhkat kes-
tävät päivittäin useita tunteja liioin ja aamuin. Koska 
koko pääkaupunkiseudun tieverkko on hyvin kuormit-
tunut, vakavien ruuhkien haitat kasvavat 4.5  kertaa 
liikenteen kasvua nopeammin. Vuoteen 2010 mennessä 
vakavasti ruuhkautuneen verkon osuus kaksinkertaistuu. 
Ruuhkautuneisuuden kehitys vuodesta 2002 vuoteen 
2010: 
- Liikenne kasvaa noin i 	. 
- Ruuhkassa ajettava liikennesuorite kasvaa 58 %:sta 
66 %:iin. 
- Ruuhkautuvan verkon osuus kasvaa 25 %:sta 31 
%:iin (620 km:iin). 
- Vakavasti ruuhkautuvan verkon osuus miltei 
kaksinkertaistuu (88 kilometristä 145 kilometriin). 
- Koko verkko on varsin kuormittunut; vakavien ruuhkien 
haitat kasvavat 4,5 kertaa liikenteen kasvua 
nopeammin. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ 2002) ensimmäisen korin hankkeiden toteuttamista 
koskeva aiesopimus allekirjoitettiin seudun kaupunkien, 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) ja 
liikenne- ja viestintäministeriön toimesta vuonna 2003. 
Kaikkien kymmenen i. korin joukko- ja ajoneuvoliiken-
teen hankkeiden toteuttaminen vuoteen 2010 mennessä 
pitäisi ruuhkakustann usten kasvun kohtuullisena. PLj:n 
hankkeista ehtinee kuitenkin toteutua ainoastaan Haka-
mäentie ja Kehä 1 Leppävaarassa. Näiden avaaminen 
liikenteelle ennen vuotta 2010 helpottaa kuitenkin ti-
lannetta vain paikallisesti, eivätkä ne riitä parantamaan 
merkittävästi verkon kokonaistilannetta. 
Uudenmaan tiepiirin joukkoliikenneselvityksessä on 
arvioitu pääkaupunkiseudun yleisten teiden tavoitteel-
lisiksi investointikustannuksiksi 45  miljoonaa euroa 
vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma perustuu joukkolii-
kenteen edistämistä koskeviin tienpidon tavoitteisiin. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ 2002) yhteydessä on todettu, että pelkästään 
ajoneuvoliikenteen olosuhteita kehittämällä ei voida 
ratkaista seudun liikenteen ruuhkautumisen kasvua. 
Tarvitaan myös muita toimenpiteitä, joista tärkeimpiä 
on joukkoliikenteen sujuvuuden turvaaminen. Tiehal-
linnon toimenpiteet joukkoliikenteen toiminnan edel-
lytysten parantamisessa ovat rahoituksen niukkuuden 
vuoksi jääneet tarpeita selvästi pienemmiksi. Seudun 
yhteinen näkemys joukkoliikennettä edistävien toi-
menpiteiden kiireellisyydestä on nähtävissä PLJ 2002:n 
aiesopimuksessa, jossa säteittäisten pääväylien pika- 
parannukset (ka. 32 Me) joukkoliikenteen nopeutta-
miseksi on ajoitettu vuosille 2004-07. 
Tiepiiri on yhdessä YTV:n ja kaupunkien kanssa laatinut 
Pääkaupunkiseudun meluntorjuntaohjelman 2000 - 
2020 osaksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa. Kiireellisistä meluntorjuntatoimenpiteistä 
on laadittu pääkaupunkiseudulla teemapaketti, jonka 
kustannusarvio on 17 milj. euroa. Pääkaupunkiseudulla 
asuu lähes 70 000 henkilöä yleisten teiden 5  dBA:n 
melualueella. Vuoteen 2020 mennessä melualueella 
olevien asukkaiden määrän on arvioitu nousevan yli 
110 000 asukkaaseen. Erillisrahoitus on ainoa tapa 
helpottaa meluongelmaa. 
Liikenteen hallinnassa piirillä on käynnissä kaiken lii-
kenteen hallinnan perustana olevan liikenteen auto-
maattisen seurantajärjestelmän vaiheittainen toteut-
taminen pääkaupunkiseudulla. Tiehallinto on käyn-
nistänyt pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan ke-
hittämisen yhteistyössä muiden alueen toimijoiden 
kanssa. 
Uudenmaan tiepiirin laatimassa Pääkaupunkiseudun 
yleisten teiden pyöräilyn ja jalankulun kehittämisoh-
jelmassa kehittämisen kustannukset on arvioitu vuoteen 
2020 mennessä 26 miljoonaksi euroksi. Ohjelma on 
osa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man kevyen liikenteen ohjelmaa. 
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Toimenpiteet suunnitelmakaudeLla 
Pääkaupunkiseudulla on käynnissä vuonna 2004 yksi 
kehittämisinvestointi: Kehä III välillä Lentoaseman- 
tie - Tikkurila. 
Pääkaupunkiseudulla on toteutusta odottamassa run-
saasti mm. liikenteen puttonkautakohtia ja liikennetur-
vaUisuutta parantavia perustienpidon laajennus- ja uu-
sinvestointihankkeita, jotka Tiehallinnon tavoitteiden 
ja peruspalvelutason mukaisesti pitäisi toteuttaa välit-
tömästi. NykyrahoitukseUa mandollisuudet vastata vä-
littömiin investointitarpeisiin ovat täysin otemattomat. 
Pääkaupunkiseudulla aloitetaan perustienpidon laa-
jennus- ja uusinvestointihanketta vuosittain vain muu-
tamia. 
Ministerityöryhmän investointiohjelma pää-
kaupunkiseudulla 
Ministerityöryhmän esityksen mukaan pääkaupunki-
seudulla toteutetaan teema: joukkoliikenteen edistä-
minen pääkaupunkiseudun pääväylillä. Isoja kehittä-
misinvestointeja aloitetaan vuosina 2005 - 2007: Ha-
kamäentie, mt ioi Kehä 1 Turunväylä - Leppävaara 
sekä Kiventahti - Kirkkonummi. Ministerityöryhmän 
hankekorista vuosille 2008 - 2013 esitetään mandol-
lisiksi lisähankkeiksi kt 50 Kehä III Vantaankoski - 
Lentoasemantie sekä mt ioi Kehä 1 Helsingissä ja 
Espoossa. 
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7.1 Kohti tiehallintoviranomaisen uutta rooLia 
Tiehallinto on toiminut nykyisessä roolissaan vuoden 
2001 alusta tähtien, jolloin Tielaitoksen tuotanto eriy-
tettiin tieliikelaitokseksi ja hallinnosta muodostettiin 
uusi tiehallintoviranomainen. Organisaatiouudistuksen 
siirtymäkausi jatkuu vuoden 2004 loppuun saakka, 
jolloin tienpito kokonaisuudessaan on avattu kilpailulle. 
Toiminnan kehittämisen suuntaviivat on kirjattu vuoteen 
2007 ulottuvaan visioon sekä vision pohjalta laadittuun 
toimintastrategiaan. Toiminnan ja tienpidon kehittäminen 
vision ja arvojen mukaisesti asiakaslähtöiseksi on 
suunnitelmakauden keskeinen haaste. 
Suunnitelmakaudella kehittämisen keskeisiä asioita 
ovat: 
Toiminnan kehittäminen vision, arvojen ja 
toimintastrategian mukaiseksi 
Hankinta- ja asiakkuusstrategian toteuttaminen 
Henkilöstösuunnitelman 2007 hallittu toteuttaminen 
Tiehallinnon tieto-, tietojärjestelmä- ja 
tietopalvelurakenteiden uudistaminen 
Väylä- ja liikennehallinnon sekä toimialan 
palveluntuottajien ja toimittajien kehittyminen. 
Tiehallinto - arvostettu suunnannäyttäjä 
Lahtökohtana yhteiskunnan tarpeet Ymmärrämme hikenneolojen merkityksen 
kansalaisten hyvinvoinnhlle ja elinkeinoelamän kilpailukyvylle sekä näiden keskinäisen 
yhteyden. Tunnemme toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset. Osaamme ennakoida 
toirnintaympäristöri muutokset. Viestimme yhtenaisesti ja selkeästi tienpidon perusteluista 
ja priorisoinneista. 
Teemme yhteistyötä liikennejärjestelmän hyväksi. Vastaamrne yhdessa muiden kanssa 
koko liikennejärjestelmän toimivsudesta ja taloudellisuudesta. Meillä on valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti toimivat verkostot. Annamme osaamisemme tasavertaisena 
kumppanina muiden käyttöön. Vahvoilla osaamisalueillamme olemme aloitteellinen 
yhteistyön kehittäjä. 
Vastaamme asiantuntijana tienpidosta. Olemme kansainvälisesti arvostettu tienpidon 
asiantuntija ja tieliikennejäOestetmän kehittäjä. Asiakaslähtoisyys ja tasapuolisuus on 
toimintamme perusta. Käytössämme on parhaat tilauskäytannöt kehittyneillä ja toimivilla 
markkinoilla. Olemme julkisen hallinnon edelläkävijä tiedon hallinnassa. 
Luomme haasteellisen työyhteisön. Tiehallinto on haluttu työpaikka. Hernkilöstömme on 
arvostettua, osaavaa ja motivoitunutta. Työyhteisömme on palkitseva ja tasa-arvoinen. 
Toimimme avoimesti ja yhtenäisesti. Varmistamme osaamisemme kehitämisen. 
u-"ustamme uuden oppimista ja innovatiivisuutta. Uudistanin,e aktiivisesti prosessi- ja 
pohjaisia toimintatapojamme. 
Kuva 21. Tiehallinnon visio pähkinänkuoressa  
7.2 Toimintastrategia 
Toimintastrategia asemoi Tiehallinnon suhdetta ulkoi-
seen toimintaympäristöön ja vuorovaikutuskenttään. 
Strategia täsmentää organisaatiorakenteen, määrittelee 
strategiset omat voimavarat sekä kuvaa varsinainen 
toimintamallin eli toiminnan logiikan ja siihen liittyvän 
menestymissuunnitelman. 
7.2.1 Organisaatio ja ydinprosessit 
Tiehallinto on ydin- ja tukiprosessien sekä tulosyksi-
köiden muodostama matriisiorganisaatio. 
Tulosyksiköt (keskushallinto, 9  tiepiiriä sekä liikenne- 
keskus) vastaavat taloudellisesta ja toiminnallisesta 
tuloksesta. 
Ydin prosessit vastaavat yhteisistä toim intatavoista, 
niiden soveltamisesta ja kehittämisestä seuraavasti: 
- Asiakkuusprosessin päämääränä on saada aikaan, 
toteuttaa ja ylläpitää pitkäaikaisia yhteiskuntaa hyö-
dyttäviä yhteistyösuhteita sekä tienkäyttäjiä ja koko 
yhteiskuntaa parhaalla mandollisella tavalla hyödyt-
tävää tienpitoa. 
- Palvelujen suunnitteluprosessin tehtävänä on - 
valmistella tienpidon kokonaisstrategioita ja 
- ohjelmia, tuotteita ja palveluja koskevia toiminta- 
linjoja sekä hankkeiden esi- ja yleissuunnitelmia. 
- Palvelujen hankintaprosessin tarkoituksena on 
huolehtia tienpidon tuotteiden, tieverkon investoin-
tien, ylläpito- ja hoitopalvelujen sekä kiinteiden 
liikenteen ohjauslaitteiden hankinnassa käytettävien 
hankintamenettelyjen kehittämisestä, toimintatapo-
jen yhtenäisyydestä ja prosessin toiminnan 
suorituskyvystä sekä keskushallinnossa että 
tiepiireissä. 
- Liikenteen palvelut-prosessin tarkoituksena on 
kehittää ja varmistaa liikennekeskus- ja 
viranomaispalveluiden tuottaminen taloudellisesti 
ja tehokkaasti asiakkaiden odotukset huomioiden 
Tiehallinnon toimintalinjojen ja ohjeiden mukaisesti 
yhtenäistä toimintatapaa noudattaen. 
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Ohjaus 
Tiepiirit: 
Asiakkuus Uusimaa 
Palvelujen suunnittelu 	 Turku 
Palvelujen hankinta \esKus-
KaakkoiSuomi 
hallinto 	Hame 
Liikenteen palvelut Savo-Karjala 
Tuki: 
KeskfSuomi 
Tekniset palvelut Vaasa 
Talous Oulu 
Henkilöstö Lappi 
Tieto 
Kuva 22. Tiehallinnon organisaatio 
7.2.2 Missio ja toimintamalli  
Pääosa tienpidon tuotteista ja palveluista hankitaan 
markkinoilta laatuvastuullisina kokonaispalveluina. 
Hankintojen perusteena on kokonaistaloudellisuus, 
toimittajan laatuvastuu, yhteistoimintakyky, palvelujen 
elinkaarikustannukset sekä markkinoiden kehittäminen. 
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Missio: Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan tarpeita 
vastaavia tie- ja Iiikennepatveluja. 
Tiehallinto vastaa yleisiin teihin liittyvistä viranomais-
tehtävistä ja palveluista sekä hankkii yhteiskunnan 
tarvitsemat tienpidon tuotteet ja palvelut markkinoilta. 
Tiehallinnon tavoitteena on vastata yhdessä muiden 
kanssa koko liikennejärjestelmän toimivuudesta ja ta-
loudellisuudesta. Tiehallinto hoitaa tehtäväänsä bud-
jettivaroin. Tiehallinto viestii avoimesti tie- ja liiken-
neolojen tilasta ja kehittymisestä. 
Tiehallinnon omaa toimintaa ovat yleisiin teihin liittyvät 
viranomaistehtävät, palvelujen suunnittelu ja hankinta. 
Palvelutuotannon osalta Tiehallinto hyödyntää ulkoisia 
markkinoita. Liikenteen palveluista Tiehallinto tuottaa 
toistaiseksi itse liikenteen hallinnan peruspalvelut lii- - 
kennekeskusten avulla. 
Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Yh-
dessä arvoverkoston kanssa Tiehallinto tuottaa asiak-
kaille lisäarvoa. 
Palvelujen suunnittelu perustuu asiakasryhmien ja yh-
teiskunnan tarpeisiin. Tiehallinto hankkii ajantasaista 
tietoa tie- ja liikenneolojen nykytilasta ja sen kehitty-
misestä seuraamalla tie- ja liikenneolojen kehittymistä, 
toimintaympäristön muutoksia ja asiakastyytyväisyyttä 
sekä selvittämällä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 
tarpeita ja näkemyksiä. 
Kuva 23. Tiehallinnon toiminnan logiikka. 
7.2.3 Menestymissuunnitelma 
Tiehallinnon menestyminen nojaa seuraaviin tekijöihin: 
- Toiminnan kehittäminen tilaajavirastona. Tiehallinto 
hyödyntää ulkoisten verkostojen osaamisen ja 
kumppanuuden sekä käyttää hyväksi markkinoiden 
mandollisuudet tuottaa tai kehittää tarvittavia 
palveluja. 
Kyky suunnitella ja hankkia yhteiskunnan tarvitsemat 
tie- ja liikennepalvelut. Tämä perustuu tienpidon 
osaamiseen, asemaan arvoverkossa ja kykyyn hal-
lita sitä sekä tiedonhallintaan. Tehtävien 
menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa 
osaamista näillä kaikilla kolmella osaamisalueella. 
Aloitteellinen liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäj 
ja käynnistäjä sekä tarvittaessa myös suunnittelun 
integraattori. Tämä mandollistaa ulkoisten verkostojen 
}Vovjn av(I1jidefl iotnamiesa. 
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kuljetuksista sekä tie- ja liikenneolojen merkityksestä 
ja vaikutuksesta liikenneturvallisuudelle, ympäristölle, 
elinkeinoelämälle, aluerakenteen ja maankäytön 
kehittymiselle sekä eri väestöryhmille. 
Paras tieto tiestön tilasta. Taito maksimoida asian-
tuntijajärjestelmien avulla tieverkon käytettävyys an-
nettujen resurssien puitteissa. 
- AloitteeUinen yhteistyön kehittäjä liikenneturvallisuu-
den edistämiseksi. Profiloituminen nykyistä laaja-
alaisemmaksi vastuunkantajaksi. 
- Ajantasainen tieto tieympäristön tilasta, tienpidon ja 
liikenteen ympäristövaikutuksista. Ulkoisten verkos-
tojen proaktiivinen yhteistyökumppani ympäristöa-
sioiden kehittämisessä. 
Yksityisten teiden avustusjärjestelmästä ja neuvonnasta 
huolehtiminen. Tuntee yksityistieverkon tilan ja toimii 
aloitteellisena yksityistienpidon kehittäjänä. 
Keskeinen MVR-alan kehittäjä. Kehittyminen infra-
alan hankintatoimen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi 
julkishallinnon johtavaksi hankintaorganisaatioksi. 
Käytössä modernit menettelyt ja sähköiset toiminta- 
mallit koko hankintaketjun ja sopimuskumppanien 
hallinnassa, alan markkinoiden ja niiden kehityksen 
tuntemus. 
- Liikenteen telemaattisten palvelujen edellytysten luo-
minen. Vastuunotto liikenteen hallinnan peruspalve-
luista - liikenteen ohjauksesta, tiedotuksesta ja häiri-
önhallinnasta - jotka hankitaan liikennekeskukselta 
tilaaja - tuottaja mallin pohjalta. Liikennekeskusten 
toimintaa kehitetään edelleen osana koko liikennejär-
jestelmän tietopalveluja. Yksilölliset palvelut ovat 
kaupallisen sektorin vastuulla. 
- Tiedon maksuttoman hyväksikäytön edistäminen. 
Tiestö- ja liikennetietojen ja niiden ylläpidon hankinta 
markkinoilta. Tietopalvelujen kehittäminen ja tarjoa-
minen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyt-
töön. 
Keskeinen vastuunotto tie- ja liikennealan osaamisesta. 
Ydinosaamisensa ohella Tiehallinnolla on laajempaa 
sektorivastuuta edellyttävää osaamista muun muassa 
tie- ja liikenneteknisessä normituksessa, silta-asioissa, 
liikenneturvallisuusasioissa ja liikenteen hallinnassa. 
Syvää asiantuntijaosaamista hankitaan verkostojen 
ja ostopalveluiden kautta. Tiehallinto varautuu otta-
maan vastuuta kansallisesta MVR-alan standardisoin-
nista. 
T&K-toiminnan suuntaaminen tienpidon ja liikenne- 
järjestelmän vaikutusten hallinnan sekä yhteiskunnan 
tarpeista lähtevään tuotteiden ja palveluiden toimin-
nallisten vaatimusten kehittämiseen. Yksityiskohtainen 
rakenteellinen ja materiaaliteknologinen (esimerkiksi 
päällysteet) kehittäminen siirtyy alan muiden toimi- 
joiden vastuulle. 
Oman toiminnan rationalisointi keskittämällä hal-
linnollisia tehtäviä ja varautumalla joidenkin tehtävi-
en ulkoistamiseen. 
Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan tarpeita 
vastaavia tie-ja liikennepalveluja 
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Kuva 24. Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
7.3 Suunnitelmakauden toiminta 
7.3.1 Asiakkuus 
Tiehallinnon päämääränä on, että 
- Koko henkilöstö on sisäistänyt asiakaslähtöisen 
toimintatavan. 
- Asiakkaiden odotukset, tarpeet ja toimintaprosessit 
selvitetään systemaattisesti. 
- Palvelut ja tuotteet suunnitellaan asiakasryhmien ja 
yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. 
- Tiehallinto varmistaa, että palvelun tuottajien kautta 
palvelulupaus toteutuu. 
Tiehallinnon asiakkaat ovat tyytyväisiä. 
Suunnitelmakaudella erityisiä kehittämisalueita ovat: 
- Asiakkuustiedon hallinnan ja asiakastutkimuksen 
kehittäminen 
- Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan systematisointi 
- Viestinnän tehostaminen 
- Asiakkuusosaamisen kehittäminen. 
31 
OSdlid jakatuLkuukij 
jakautuvat vuosina 2004-2006 selkeästi kahteen ryh-
mään: säännöllisesti toistuvat ja tilannekohtaiset. Tyy-
tyväisyyden seuranta kattaa kaikki asiakasryhmät ja 
osan muista sidosryhmistä. Tutkimuksia koordinoi-
daan valtakunnallisesti. 
Sidosryhmärekisteri laajenee vuosina 2004-2006 asiak- 
kuus- ja sidosryhmätietojen hallintajärjestelmäksi, joka 
tukee asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintaa. 
Vuoden 2003 aikana luotiin arvoverkoston hallinnan 
toimintalinjat ja malli systemaattiselle vuorovaikutukselle. 
Tavoitteiden kannalta tärkeimmät sidosryhmät määri-
teltiin ja vastuuhenkilöt nimettiin. Vuonna 2004 laaditaan 
kaikissa tulosyksiköissä vuorovaikutussuunnitelma 
vuosille 2004-2006. Sen toteutuessa arvoverkoston 
hallinta on systemaattista 2007 mennessä. Systema-
tiikkaan kuuluu mm. yhteisten tavoitteiden määrittely, 
toimintasuunnitelman teko, vuorovaikutustiedon tallen- 
tammen yhteiseen tietojärjestelmään ja vuorovaiku-
tuksen tuloksellisuuden arviointi. 
Viestinnän suunnitelmallisuutta lisätään mm. määrit-
telemällä yhteiset viestinnän painopisteet ja vuosika-
lenteri. Tulosyksiköt valmistelevat tehtyjen pilottien 
pohjalta oman viestinnän tehostamissuunnitelmansa 
ja alueensa mediakentän analyysin. Asiakkuustiedon-
hallintaan ja viestintään liittyvää osaamista lisätään 
järjestelmällisesti osana Tiehallinnon osaamisen kehit-
tämisohjelmaa. 
Vuorovaikutuskenttä 
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Kuva 25. Tiehallinnon vuorovaikutuskenttä 
7.3.2 Palvelujen suunnittelu 
Tie- ja Liikenneolojen tavoitetila on kuvaus yhteiskunnan 
tarpeisiin perustuvista tavoitteellisista tie- ja liikenne- 
oloista sekä niiden edellyttämästä tienpidosta pitkällä 
aikavälillä. Kohti tavoitetilaa edetään rahoitustason 
mandollistamalla volyymilla. Tavoitetilan toteutumisen 
ja perustelemisen kannalta keskeiset haasteet suunni-
telmakaudella ovat: 
- yhteiskunnan tarpeiden ja tavoitteiden nykyistä 
syvällisempi ymmärtäminen 
- liikkumisen palvelutasossa ja tie- ja liikenneoloissa 
olevien ongelmien tunnistaminen 
- palvelujen ja niiden laadun kohdentaminen siten, 
että ne vastaavat mandollisimman hyvin yhteiskunnan 
ja asiakkaiden tarpeita sekä 
- tuloksellinen yhteistyö arvoverkostossa 
- suunnittelutoimintojen edellyttämän tiedon hallinnan 
kehittäminen. 
Mihin tarpeet, toimenpiteet kohdistuvat? 
Kaupunki- 
Maaseutu 	seudut 	Päätiet 
vastataan 
Elinkeinoelämän kilpailukyky • investoinnit 
Mitka tarpeet 	Ihmisten jokapäivaiset Äylläpito 
lähtokohtina? liikkumistarpeet 
0 Hoito 
Alueiden kehittyminen r 0 Liikenteen 
palvelut 
Yhteiskunnan tavoitteet 
(Ympärisiö, turvallisuus, taloudellisuus) 
Kuva 26. Palvelujen suunnittelun kehikko. 
Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti yhteis-
kunnan tarpeiden, odotusten ja tavoitteiden selvittä-
miseen. Sitä varten on lähdetty vahvistamaan eri nä-
kökulmia koskevaa osaamista mm. verkottumalla. Sa-
malla selkiytetään näkökulmia koskevia vastuita. Myös 
T&K- ohjelmassa on oma teemansa koskien asiakas- 
ryhmien tarpeiden selvittämistä. 
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Harvaan asutulla ja suhteellisen vähäliikenteisellä 
maaseudulla väestö ryhmien jokapäiväisen liikkumisen, 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn, alueiden kehittymisen 
tai yhteiskunnan tie- ja liikenneoloihin ja niiden kehit-
tämiseeri kohdistamat odotukset ja tavoitteet ovat ko-
vin erilaiset kuin kasvavilla, yhä ruuhkaisemmilla kau-
punkiseuduilla tai valtakunnallista pitkämatkaista lii-
kennettä palvelevalla ja alueita yhdistävällä päätiever-
kolla. Haasteena suunnittelukaudella on tunnistaa kes-
keiset ongelmat erityyppisissä ympäristöissä sekä 
maan eri osissa. 
Palvelut ja niiden laatu on osattava kohdentaa entistä 
tehokkaammin yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. 
Suunnitelmakaudella tullaan edelleen lisäämään ym-
märrystä liikennejärjestelmän kokonaisuudesta sekä 
eri toimijoiden mandollisuuksista ja keinoista vastata 
em. tarpeisiin. Käynnissä oleva vaikutusten hallintaa 
koskeva strateginen tutkimusprojekti tuottaa osaltaan 
lisää tietoa tienpidon toimien vaikutuksista. 
Palvelujen suunnittelun edellyttämän tiedon ja sen 
hallinrian kehittämistä koskeva työ (eTLOS) käynnistyi 
vuonna 2003 ja se jatkunee koko suunnitelmakauden. 
Tiedon hallinnan merkitys tulokselliselle toiminnalle 
on erittäin keskeinen. 
Tuloksellinen yhteistyö arvoverkostossa on edellytys 
sille, että TiehaUinto suoriutuu suunnitelmakauden 
haasteistaan. Tiehallinnon on kyettävä verkottumaan 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa, jotka vastaavat 
omaan vastuualueeseensa liittyvästä tiedosta ja osaa-
misesta. 
7.3.3 Hankinta 
Tienpidon hankintojen tavoitetilana on, että Tiehallinnolla 
on käytössään parhaat hankintakäytännöt kehittyvillä 
ja toimivilla markkinoilla. Tiehallinto infra-alan suurim-
pana tilaajana luo edellytyksiä toimivien ja kehittyvien 
markkinoiden syntymiselle ja toimii suunnannäyttäjänä 
hankintamenettelyjen kehitystyössä, kehitystyön tu-
losten testauksessa ja soveltamisessa. 
Hankintastrategian päämääränä on siirtyä nykyistä laa-
jempiin ja pitkäkestoisempiin, urakoitsijoiden ja konsult-
tien innovaatioita edistäviin, edullisiin hankintamenet-
telyihin. Tarkoituksena on hankkia tienpidon tuotteita 
ja palveluja palvelukokonaisuuksina, jotka sisältävät 
suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa erilaisina 
kokonaisuuksina. 
Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään ohjelmakaudeUa 
tiiviissä yhteistyössä Tekesin ja alan toimijoiden kanssa 
pääosin yhteisrahoitushankkeina. Pitkän aikavälin ta-
voitteina on tienpitoprosessin ja sen palvelujen han-
kinnan digitalisointi ja mandollisimman pitkälle viety 
automatisointi. Se edellyttää yhteisen, avoimen ja 
standardoidun tietomallin sekä yhteisen nimikkeistön 
ja laatuvaatimussystematiikan kehittämistä koko alalle. 
Yhteisiä kehittämishankkeita on jo käynnistynyt ja 
uusia on käynnistymässä. Näissä kehittämishankkeissa 
Tiehallinto on mukana. Tällaiset kehitysvaiheet on 
mandollista saada toteutetuksi yhteistyössä alan toi-
mijoiden kanssa. 
Suun n ite Im akaude Ila: 
Hankittavia palvelukokonaisuuksia laajennetaan 
ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti. Esimerkiksi 
hoidon alueurakoiden urakka-ajat pitenevät nykyisestä 
kolmesta vuodesta 7  vuoteen 2006 mennessä. 
Alueurakoiden sisältö laajenee käsittämään myös 
vähäisessä määrin ylläpitotöitä ja pieniä 
investointihankkeita. 
- Erillisten urakka- ja konsulttisopimusten rinnalle 
kehitetään peräkkäisiä toteutusvaiheita sisältäviä 
palvelusopimuksia. Se tarkoittaa, että pelkkää 
suunnittelua sisältäviin sopimuksiin sisältyy 
peräkkäisiä suunnitteluvaiheita, että investointien 
hankintasopimuksiin sisältyy suunnittelua ja 
rakentamista ja että kunnossapidon sopimusten 
sisältöä laajennetaan ja sopimusajan kestoa 
pidennetään. 
Hankintamenettelyissä otetaan käyttöön sanktioiden 
rinnalle kannusteita ja bonuksia. 
Laatuvastuu ja vastuu toteutetun laadun 
osoittamisesta siirtyvät urakoitsijaUe. Tiehallinnon 
hankkimien palvelujen laatuvaatimuksissa siirrytään 
pääsääntöisesti toimivuusvaatimuksiin. 
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valintaperusteina kokeiUaan Hämeen ja Turun tiepii-
reissä vuosina 2003-2004 tavanomaisissa investointi- 
hankkeissa ennen laajempaa käyttöä. Lisäksi Ei8-
hankkeen toteuttamisesta elinkaarimallilla suurena 
ja pitkän vastuuajan urakkana on vatmistunut selvitys 
ja sitä on tarkoitus soveltaa käyttöön hankkeen 
toteutuksessa. 
- Tarjouspyyntö-, tarjousten tekemis-, tarjousten arviointi- 
ja laadunvarmistusvaiheet kehitetään verkossa ta-
pahtuviksi toiminnoiksi vuoteen 2006 mennessä. 
Tätä koskeva eHankinta-projekti on käynnistynyt 
esiselvitysvaiheella. 
Tiehallinto noudattaa eri tiepiirien hankinnoissa yhte-
näistä toimintatapaa ja julkistaa vuosittain tienpidon 
tuotteiden useampivuotisen hankintaohjelman. 
7.3.4 Liikenteen palvelut 
Liikenteen hallinta 
Strategisena tavoitteena on käyttää liikenteen hallintaa 
vaihtoehtona ja täydentäjänä perinteisille tienpidon 
keinoille mm. tiedottamalla kelistä, häiriöistä tai muista 
poikkeavista tilanteista, ohjaamalla liikennettä nopeus-
rajoituksin tai opastamalla muille reiteille. Tiehallinto 
vastaa palvelujen tuottamisesta tilaamalla ne sisäisen 
tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti liikennekeskukselta 
ja kaupallisilta toimijoilta. Lisäarvopalvelut Tiehallinto 
jättää kaupallisten toimijoiden vastuulle. 
Tiehaltinto tuntee liikenteen hallinnan keinot ja niiden 
vaikutukset sekä kykenee näistä keinoista osoittamaan 
ja perustelemaan parhaat ratkaisut liikenteen sujuvuus- 
ja turvallisuusongelmien vähentämiseksi. 
Suunnitelmakaudella Tiehallinto: 
Selkiinnyttää oman toiminnan roolia palveluiden 
tuottamisessa yhdessä tärkeimpien yhteistyökum p-
paneiden (poliisi, pelastuslaitos, HÄKE, kaupungit, 
urakoitsijat, palveluiden tuottajat) kanssa asettamalla 
selkeät tavoitteet yhteistyölle, nimeämällä vastuuhen-
ökilöt, laatimalla yhteistyösopimukset ja käynnistä-
mällä yhteisiä kehittämisprojekteja. 
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telmän sekä toimintamallit, joiden avulla voidaan 
tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa tie- ja lii-
kenneoloista tieverkon tärkeimmiltä osilta ja kaupun-
kiseuduilta. Se edellyttää mm. valtakunnallisen lii-
kenteenseurantasuunnitelman mukaisen havainto- 
verkon toteuttamista sekä valtakunnallinen tiesään 
ja kelin havaintoverkon täydentämistä tuottamaan 
tilannetietoa, ennusteita ja malleja laaditun laatujär-
jestelmän mukaisesti. Liikenteen häiriöiden hallintaa 
varten kehitetään eri toimijoiden yhteistyömallit se-
kä varareittisuunnitelmat ja niiden käyttöjärjestel-
mä. 
- Hyödyntää aktiivisesti informaatioteknologiaa lii-
kenteen hallinnan edellytysten ja palveluiden kehit-
tämisessä ja tuottamisessa kehittämällä uusia ha-
vaintotapoja liikenteen ja kelin seurantaan, kuten 
tiedonvaihtoa muiden toimijoiden kanssa, tiedon 
jakelutekniikkaa ja tienvarsiteknologian hallintaa. 
Kehittää yhteistyön toimintamallin, joka tukee ja luo 
edellytykset liikennekeskuksen tehokkaalle toiminnalle 
ja kehittymiselle. Tämä edellyttää mm. liikennekes-
kustoiminnan sisäisen tilaaja-tuottaja - mallin kehit-
tämistä tuotteistamalla palvelut ja laatimalla toimin-
tamallit vastaamaan Tiehallinnon roolia palveluiden 
tuottamisessa; mitä tehdään itse, mitä ulkoistetaan. 
- Välittää tienkäyttäjille ajantasaista tietoa kelistä ja 
liikennehäiriöistä. Tietolähteinä ovat mm. Tiehallinnon 
oma seurantaverkko, ympärivuorokautinen Tienkäyt-
täjän puhelinhinja (0200-2100), tienpitourakoitsijat 
sekä viranomaiset kuten hätäkeskus ja poliisi. 
Tieto jaetaan toisaalta Liikennekeskuksesta tiedotteina 
tiedotusvälineilleja toisaalta Tiehallinnon omien ka-
navien kautta käyttäjille. Näitä kanavia ovat liiken-
netiedotuksen internet-sivut, evähdysatueiden In-
fokioskit ja RDS-TMC-viestpik;]tr. 
- Tukee kaupallisia toimijoili tH;t rvcI Pve1t;ien ke-
hittämisessä ja tuottamisessa. Yhteistyössä on kes-
keisintä Tiehallinnon tuottaman ajantasaisen ja laa-
dukkaan tie- ja liikenneototiedon käyttöoikeuksien 
luovuttaminen. Tätä edistetään mm. osallistumalla 
aktiivisesti hallinnonalan linjaustyöhön, joka liittyy 
perusaineistojen luovuttamiseen, tekijänoikeuksiin, 
hinnoitteluun, kaupalliseen hyödyntämiseen sekä 
muiden tukimandollisuuksien kartoittaminen ja 
toimenpiteistä sopiminen. 
Viranomaistoiminta 
Tiehallinnon tavoitteena on olla edelläkävijä tarjoamalla 
asiakkaille helpon asioinnin ja turvaamalla oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen päätöksenteon. Se tarkoittaa, 
että Tiehallinnolla on käytössä yhdenmukainen lupa, 
-sopimus-, avustus- ja korvauskäytäntö ja että tiestöllä 
tehtävät luvanvaraiset toimenpiteet valvotaan tien pitäjän 
ja asiakkaiden etujen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
Tavoitteen saavuttamiseksi Tiehallinto selkeyttää rooliaan 
viranomaispalvelujen tuottajana. Menettelytapoja ja 
asiakirjoja yhtenäistetään sekä asiointi Tiehallinnon 
kanssa tehdään helpoksi lisäämällä palveluiden tun-
nettuutta ja sähköisen asioinnin mandollisuuksia. Pa-
Ivelutuotantoa tehostetaan keskittämällä ja verkostoi-
tumalla yli maan sekä kehittämällä päätöksentekoon 
liittyvien lähtötietojen hallintaa. 
Suunnitelmakaudella tulee voimaan uusi laki yleistä 
teistä samoin kuin sitä täsmentävät ja täydentävät 
alemman asteiset säännökset. Tiensuunnittelun hallin-
notliset menettelyt säilyvät uudessa lainsäädännössä 
huolimatta pääpiirtein ennallaan. Maantielain 
voimaantulo laajentaa lupa-asioiden määrää, koska 
entisten lupien lisäksi mainosluvista päättäminen siir-
tyisi ympäristöviranomaisilta Tiehallinnolle. 
Yksityisteiden valtionaputoiminta on riippuvainen vuo-
sittain myönnettävistä määrärahoista. Tukea kohden-
netaan ensisijassa teiden parantamiseen, lauttoihin, 
vuosittain purettaviin siltoihin ja talviteihin niin kauan 
kuin määrärahat riittävät vain peruspalvelutason säilyt-
tämiseen nykytasolla. 
Aluekehityksen kannalta Tiehallinnon rooli tulee entistä 
tärkeämmäksi, sillä toimiva tieverkosto ja tienpito ovat 
aluekehityksen perusedellytyksiä. Uusi alueiden kehit-
tämislaki painottaa maakunnan liiton ja valtion viran-
omaisen kuten tiepiirin yhteistyötä alueiden kehittä-
misessä. 
Suunnitelmakauden aikana on voimassa uusi hallin-
tolaki. Sen tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää 
hallintoa kaikessa hallintotoiminnassa. Erityistä huo-
miota kiinnitetään hallinnossa asioivan oikeuteen saa-
da viranomaiselta asianmukaista ja laadultaan hyvää 
palvelua. 
Tieliikenneväylien hallinnollisten muutosten osalta va-
raudutaan katujen ja yleisten teiden rajapintojen uu-
delleenmäärittelyyn, jotta maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimukset yleisistä teistä asemakaava-alueella voi-
daan toteuttaa. Tämän johdosta osa alimman asteisesta 
tieverkosta asemakaava-alueilla tulee muuttumaan 
kaduiksi vuoteen 2010 ulottuvan siirtymäajan kuluessa. 
Samoin joitain katuja tulee aikanaan muuttumaan 
yleisiksi teiksi. 
Yksityisten teiden muuttaminen yleisiksi tai yleisten 
teiden lakkauttaminen ja muuttaminen yksityisiksi 
tapahtuu edelleen yksittäistapauksittain. 
7.3.5 Rakenteet 
Oman toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta paran-
netaan karsimalla päällekkäisiä toimintoja sekä ulkois-
tamalla hallitusti sellaisia tehtäviä, joita on saatavissa 
kilpailluilta markkinoilta. Keskushallintoa kehitetään 
strategisem piin tehtäviin siirtämällä operatiivisia teh-
täviä tiepiireilte. Yhteisten toimintojen keskittämistä 
ja niiden alueellistamista jatketaan suunnitelmakau-
della. 
Palkanlaskenta on keskitetty Rovaniemelle, lauttalii-
kenteen hankintatehtävät Turkuun ja telematiikan tut-
kimus- ja kehittäminen Kouvolaan. Lisäksi liikenne-
keskustoiminta on järjestetty omaksi tulosyksikökseen 
vuonna 2003. Sen toimipaikkoina ovat Helsinki, Tam-
pere, Turku ja Oulu. 
Taloushallinto siirretään kokonaisuudessaan Vaasaan 
vuoden 2004 loppuun mennessä. Suunnitelmakauden 
alussa on tarkoitus myös rationalisoida keskushallinnon 
ja Uudenmaan tiepiirin organisaatioita ja tehtäviä. Li-
säksi kehitetään valtakunnallisten projektien haUintaa 
muodostamalla niistä tarvittaessa omia tulosyksiköitä 
tai järjestämällä niiden hallinto erikseen määrättyjen 
tiepiirien vastuulte. 
Tiehallinnon prosesseja arvioidaan tarvittaessa uudelleen 
erityisesti liikenteen palveluiden, teknisten palveluiden 
ja asiakkuuden osalta. 
Valtakunnallisten tehtävien lisäksi tiepiirien tehtäviä 
keskitetään ja niiden yhteistoimintaa syvennetään kol-
mella alueella: 
- Uusimaa, Turku, Häme (HTU -yhteistyö) 
- Kaakkois-Suomi, Savo-Karjala, Keski-Suomi (KSK - 
yhteistyö) 
- Vaasa, Oulu, Lappi (VOL -yhteistyö) 
7.3.6 Ohjausmalli 
Suunnitelmakaudella kehitetään yhdessä liikenne- ja 
viestintäministeriön sekä muiden sektoriviranomaisten 
kanssa hallinnonalan ns. väylätoimintaa koskevaa tu-
losohjausta tasapainotetun mittariston (BSC) edellyt-
tämällä tavalla. 
Tiehallinnon sisäinen ohjausmalli perus-tuu strategiseen 
tuloskorttiin, jossa on määritelty kriittiset menestystekijät 
sekä pitkän aikavälin tavoitteet toiminnan vaikutta-
vuudelle, asiakaslähtöisyydelle, oman toiminnan talou-
dellisuudelle ja tehokkuudetle sekä kyvykkyydelle. 
Tiehallinnossa tehdään toiminnan itsearviointia vuosittain 
sekä koko organisaation tasolla että myös tulosyksi-
köissä. Itsearvionnissa käytetään EFQM:n (European 
Foundation for Quality Management) kriteeristöä. Ta-
voitteena on myös osallistua Suomen laatupalkinto-
kilpailuun julkisten organisaatioiden sarjassa. 
Visio 	ja Arvostettu suunnannayttaja 2007 
toimin- 'Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan tarpeita vastaavia tie- ja liikennapalveloita' 
ta- 
ajatus 
Arvot Yhteiskunnallinen vastuu, asiakaslahtaisyys sekä osaaminen ja yhteistyö 
Strate- Tiehallinrron toimintastrategia, tienpidon strategia 
9t Asiakkuun- hankinta-, tiedonhallir'-, henkilöstö-ja T&K -strategiat 
Nakö- Vaikuttavuus Asiakaslahtöisyys Taloudellisuus ja tehok- l(yvykkyys 
kulmat kuus 
Kriiltiset Tieliikennejarjea- • 	Asiakaslahtoinen • 	Kustannustehok- • 	Osaamirien 
roenes- leiman toimivuus toiminta kuus • 	Henki iövtö- 
tysteki- • 	Liikenneturvati- • 	Tuotteiden ja Organisaation suo- rakenne 
jat suus palveluiden laatu rituskyky • 	Henkilöstön 
Ympanatövaiku- • 	Arvove,iroston • 	Hankintamerrettelyt terve sitou- 
toimet haltint • 	Tiedonhallinta turninen 
• 	Tienpidon talou- 
dellisuus 
Pitkan • 	Tieverton pSivit- • 	Asiakastyytyvai- • 	Hallintomenojen • 	Henkilöstö- 
aikava- taisen liikennöita- syyden paran- vahenlammnen suunnrtelrna 
liv 	ta- vyyden turvaami- tammen • 	EFOM:n laatupal- toteuttarni- 
voitteet nen • 	Vuorovaikutuk- kmnnon saavuttami- nen 
• 	Yleisten teiden sen paranlami- nen • 	Työtyytyviti- 
liikennekuolemien een • 	Hankintasopimus- syyden pa- 
vahentammnen ten maaran vahnn- rantammnen 
• 	Kestavan kehityk- tammen 
sen mukainen • 	Tiedonhaliinnan 
tionpilö kehittamissuunrii- 
• 	tieverkon talou- telman toteutumi- 
dellinen yllapito nen 
Kuva 27. Strateginen tuloskortti. 
7.3.7 Hallinnon menot 
Tiehallinnon menot muodostuvat varsinaisesta omasta 
toiminnasta sekä investoineista että T&K:sta. Hallinnon 
menot vähenevät nykyisestä noin 92 milj. eurosta 
noin 81 milj. euroon. 
Suunnitelmakaudella henkilöstökulut vähenevät hen-
kilöstösuunnitelman toteutuessa noin 1 milj. euroa 
vuosittain. Samalla kuitenkin investoidaan tiedonhal-
lintaan vuosittain milj. euroa ja kiinteistöjen yllä-
pitoon noin 3  milj. euroa. T&K- toimintaan panostetaan 
vuosittain noin 6,5 milj. euroa, mikä on hieman ny-
kyistä enemmän. 
Taulukko lo. Oman toiminnan kululaskelma 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
__________________________________ tot arvio TA SIS 735 TTS ff5 
Varsinainen oma toiminta 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - Aineet ja tarvikkeet 
• Henkilöstökulut 52,2 52,3 50,7 49,0 48,0 47,0 46,0 
- Kiinteistövuokrat ja yltöpito 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
- Muut vuokrat ja Ieasingmak. 1,7 i,8 1,8 1,8 i,8 1,8 1,8 
- Palvelujen ostot 12,3 13,0 9,2 11,0 11,0 11,0 11,0 
• Muut kulut 	 5.2 1,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 
Investoinnit 4,2 9,8 5,0 6,6 7,1 7,1 7,1 
T&K 5,0 5,9 5,9 6,s 6,s 6,5 6,5 
Yhteensä 88,5 92.6 81,5 84,0 83.5 82,5 81,5 
3t 
8.1 T&K -strategia 
Maan suurimpana julkisen infrastruktuurin yUäpitäjänä 
ja tieliikennejärjestelmän kehittäjänä Tiehallinnolla on 
selkeä vastuu tie- ja liikennealan osaamisen yltäpidosta 
ja kehittämisestä. Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämis-
strategian keskeisenä päämääränä on luoda uutta tie-
toa ja osaamista, jotta Suomen koko tieliikennejärjes-
telmä toimisi paremmin, turvallisemmin ja kilpailuky-
kyisemmin kestävätlä tavalla. T&K- toiminta on tietii-
kennejärjestelmän kehittämistä ja tienpitoa palvelevaa 
soveltavaa tutkimusta sekä tienpitoa palvelevien oh-
jeiden, toiminnallisten laatuvaatimusten ja Tiehallinnon 
tarvitsemien menetelmien kehittämistä ja käyttöön 
saattamista. Toiminta koostuu strategisista projekteista, 
ydinprosessien palveluja kehittävistä hankkeista ja 
Tiehallinnon sektoritehtävää palvetevasta toiminnasta. 
Strategisena tavoitteena on, että tutkimusohjelman 
laajuus on noin 1 % perustienpitoon käytettävästä 
määrärahasta. 
T&K- toimintaa priorisoidaan seuraaville alueille: 
- Asiakkuusryhmien tarpeet 
- Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 
- Väyläomaisuuden hallinta 
- Toimivat ja terveet tienpidon markkinat 
- Liikenne toimivaksi liikenteen hallinnan keinoin 
- Tiedon hallinta. 
Koska Tiehallinnolla on myös yleisiä teitä koskevien 
tuotteiden ja palveluiden osalta vastuuta sektoriteh- 
tävistä, toimintaa suunnataan osin myös näihin. 
Tiehallinto tekee entistä kiinteämpää yhteistyötä liiken-
ne- ja viestintäministeriön ja sen alaisten virastojen 
kesken sekä verkottumista alan muiden toimijoiden 
kanssa. 
8.2 T&K -ohjeLma 
Suunnitelmakaudella Tiehallinto suuntaa tutkimus- ja 
kehittämistoimintaansa tienpidon vaikutusten hallinnan 
sekä yhteiskunnan tarpeista lähtevään tuotteiden ja 
palveluiden kehittämiseen. Tutkimusohjelman laajuus 
on suunnitelmakaudella noin 6, milj. euroa/vuosi. 
Strategisten projektien ja teemojen väliset painotukset 
kaudella 2003-2005 on alustavasti määritelty seuraavasti: 
Taulukko ii.T&K-ohjelman 2003 - 2005 priorisointi 
tutkimusalueittain 
Painopiste tai projekti Painotus (%) 
Strategiset projektit 20 
Asiakkuusryhmien tarpeet 8 
Vaikutusten hatiinta 12 
Väyläomaisuuden hattinta 8 
Tienpidon markkinat 8 
Liikenteen hattinta 8 
Tiedon hattinta 12 
Sektoritehtävät 24 
YHTEENSÄ 100 
Strategisella projektilla tarkoitetaan tutkimuskokonai-
suutta, jolla on Tiehallinnon toiminnan kannalta huo-
mattavan suuri merkitys ja jonka kokonaiskustannukset 
ovat merkittäviä. Suunnitelmakaudella on käynnissä 
kaksi projektia: tienpidon vaikutusten hallinnan tutki-
musohjelma ja vähäliikenteisten teiden taloudellisen 
ylläpidon ohjelma. Lisäksi on tarkoitus käynnistää kus-
tannusohjausta ja hintahallintaa koskevat tutkimusoh-
jelmat. 
Asiakkuusryhmien tarpeet teemassa kehitetään menet-
telyjä asiakkaiden tarpeen selvittämiseen, toimintaym-
päristön muutosten arviointiin, liikennejärjestelmän ja 
sen toimivuuden perusteiden tarkasteluun sekä asiak-
kuuden hallintaan. 
Tienpidon ja liikenteen vaikutukset teemassa käsitellään 
tutkimustarpeita seuraavilta aloilta: liikennetietous, lii-
kenneturvallisuus, ympäristö, sosiaalinen kestävyys, 
alueelliset vaikutukset, maankäyttö, liikennejärjestel-
mäsuunnittelu, kevyt ja joukkoliikenne, ohjelmatason 
vaikutusten arviointi. 
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VäyLäomaisuuden hallinnan teeman edelleen kehittä 
mistä koskeva tutkimusohjelma valmistui vuoden 2003 
alussa. Ohjelman tavoitteena on määrittää ja toteuttaa 
väyläomaisuuden määrittämiseen ja inventointiin, omai-
suuden kunnon mittaamiseen, omaisuuden ylläpidon 
kehittämiseen ja käytön ohjaukseen liittyviä hankkeita. 
Tämän ohjelman myötä teeman painotusta on lisätty; 
se on nyt noin 12 % koko T&K- rahoituksesta. Ohjelma 
toteutetaan vuosina 2003-2006. 
Toimivat tienpidon markkinat teemassa keskeisellä si-
jalla on hankintamenettelyjen kehittäminen siten, että 
ne tukevat konsulttien ja urakoitsijoiden innovatiivi-
suutta. Hankintamenettelyjen kehittämiseen kuuluvat 
uudet tuote- ja palvelukokonaisuudet, uudet tarjousten 
arviointiperusteet ja palvelujen toimittajien valintape-
rusteet. Siihen kuuluu myös laatuvaatimusten kehittä-
minen, laadunvarmistus ja hankintojen tiedonhallinnan 
kehittäminen. 
Liikenteen hallinnan T&K-teeman kehittämishankkeiden 
aiheita ovat perusrakenteet (kuten viranomaisten vä-
liset toimintamallit); keli- ja liikennetietojen keruu- ja 
ennustemenetelmät; ajantasainen liikenteen ohjaus; 
liikennetiedotus sekä liikenteen hallintatoimien vaiku-
tusten arviointi. Teeman kaikille hankkeille yhteisiä 
painopisteitä ovat tietopalvelun ajantasaisuus, kaupunki- 
seutujen liikenteen hallinta sekä kaupallisten lisäarvo-
palvelujen edistäminen. 
Painopisteet tiedon hallinnan T&K:ssa ovat asiakkuus-
prosessin tietojärjestelmät, liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen tarvittava tieto väylistä ja liikenteestä, paik-
katietojärjestelmä, tienpidon hallintajärjestelmien kehit-
täminen sekä elektronisen hankintajärjestelmän kehit-
täminen yhdessä koko toimialan kanssa. 
Tiehallinnon kehittämisvastuu koskee monissa tienpidon 
kehittämiseen liittyvissä asioissa yleisiä teitä ja sen 
liikenneoloja laajempaa kenttää, etenkin liikennetur-
vallisuuden, eräiden ympäristökysymysten ja liikenteen 
hallinnan suhteen, sekä siltojen, rakenteiden ja laitteiden 
normitustyössä ja yksityisteiden osalta. Asema perustuu 
alan keskeisen toimijan rooliin tai hankittuun luotta-
mukseen. Sektorivastuuta on määritelty myös säädöksin. 
Osa perustuu Tiehallinnon asemaan kansallisena vas-
tuutahona standardisoinnissa, norminannossa sekä 
tie- ja tieliikennelainsäädännön mukaisten tehtävien 
tie- ja tieliikennelainsäädännän mukaisten tehtävien 
hoidossa. Sektoritehtävien osuus T&K:sta on siki 
melko suuri ja ylittää nyt hieman tavoitteeksi asetetu 
neljän neksen. 
9.1 Henkilöstö 
Henkilöstöstrategian tärkeimmät kehittämisalueet ovat: 
- Osaamisen kehittäminen 
- Tiimi- ja esimiestyön toimivuus 
- Tuki tuloksenteolle 
- Tiehallinnosta vetovoimainen työpaikka 
Suunnitelmakauden alussa valmistuu vuoteen 2007 
tähtäävä henkilöstösuunnitelma. Henkilöstörakennetta 
ja resursseja on tarkoitus muuttaa Tiehallinnon sisäisin 
tehtävä- ja henkilöstösiirroin sekä rekrytoinnein. Suun-
nitelmaluonnoksen mukaisesti vakinaisen henkilöstön 
määrä vähenee noin 15 %. Vähenemä toteutuu luonnol-
lisen poistuman kautta, josta noin puolet korvataan 
u usrekrytoi n n ei n. 
Vuosia 2004 -2007 koskeva osaamisen kehittämis- ja 
koulutusohjelma valmistuu keväällä 2004. Se perustuu 
nykyisen henkilöstön kouluttamiseen uusiin tehtäviin, 
uuden osaamisen rekrytointiin ja arvoverkostomme 
hyödyntämiseen. Ohjelman pääalueita ovat: asiakkuus, 
hankintaosaamisen kehittäminen Tiehallinnossa ja infra-
alalla, liikennejärjestelmätyö, liikenneturvallisuus, tie-
donhallinta, projektityö, kehittyminen asiantuntijana 
ja esimiehenä sekä ylimmän johdon valmennus sekä 
tiimityö. Osaamisen kehittämisessä jatketaan vuonna 
2003 aloitettua koulutusyhteistyötä väylävirastojen 
(Ajoneuvohallintokeskus, Ratahallintokeskus, Meren-
kulkulaitos ja Tiehallinto) kanssa. Väylävirastot kokeilevat 
myös yhteisen tietoturva-asiantuntijan käyttöä. 
lnfra-alan osaamista tuetaan yhteisellä innovatiivisten 
toimintatapojen sekä hankintamenetelmien kehittämi-
sellä ja T&K —toiminnalla, toimimalla aktiivisesti alan 
foorumeilla ja osallistumalla opintojen ja tutkintojen 
sisällön kehittämiseen. Varsinkin Tekesin infraohjelman 
teemahankkeet sekä Osaamisklubi ovat tärkeitä vaikut-
tamisen välineitä. Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa 
systematisoidaan ja osaamisen kehittämisohjelman 
toteutusta varten tehdään yhteistyösopimukset. Har-
joittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä opinnäytetöitä tarjotaan 
suunnitelmaLlisesti muun henkilömäärän vähenemisestä 
huolimatta. 
Tuloksentekoa tuetaan kehittämällä palkitsemista ja 
palkkausjärjestelmää entistä kannustavammaksi ja li-
säämällä tulosyksiköiden toimintavapautta sekä lähi- 
esimiesten vastuuta. Työntekoa helpotetaan yhtenäis-
tämällä ja tehostamalla henkilöstötyön menettelyt ja 
ottamalla käyttöön uusi henkilötietojärjestelmä. Henki-
löstöhankinnassa yhteistyötä tehdään infra-alan kanssa 
varsinkin oppilaitoksiin päin ja rekrytointimessuilla. 
Rekrytointimenettely tehostetaan ja keskitetään. 
Taulukko 12. Alustava henkilöstösuunnitelma 
KH Ii T KaS H Stt KeS V 0 L LOk. 
keskus 
Eriil, 
toimi 
no 
YHT 
Vakituinen 258 139 88 94 95 79 40 88 85 78 1044 
henkilöstö 
31.12.2002 
Henkilöstö 252 110 77 81 88 80 40 75 77 68 39 42 1030 
2003 (arvio) 
Henkilöstö 146 70 57 60 6o 57 29 57 57 50 '40 137 8o 
2008 
(luonnos) 
Tienpidon 	 Asema arvoverkostossa 
osaaminen ) 	ja kyky hallita sitä 
Tietovarantojen ja 
IT:n hallinta 
Kuva 28. Tiehallinnon henkilöstön strategisesti tärkeät 
omat voimavarat 
9,2 Tieto 
Tiehallinnon pyrkimyksenä on olta julkisen hallinnon 
edelläkävijä tiedon hallinnassa. Erityisesti panostetaan 
hankkeisiin, jotka palvelevat koko yhteiskunnan ja 
sidosryhmien tarpeita sekä kehittävät koko sektorin 
toimintamaUeja (esim. hankintamenetelmät). Päämää-
ränä on kehittää Tiehallinnon tuottamasta tiedosta 
Tiehallinnon ja sen sidosryhmien yhteinen resurssi. 
Tiedonhallinnan kehittämissuunnitelman mukaisesti 
suunnitelmakaudella on tarkoitus panostaa seuraaviin 
kokon ais u uksii fl: 
- Kansallisen Digiroad -rekisterin käyttöönotto 
- Asiakkuuksien ja asiakastiedon hallinta 
- Tienpidon suunnittelun tiedon hallinta mukaan lukein 
suurten investointihankkeiden elinkaaritiedon 
hallinta (eTLOS) 
- Hankintojen hallinta (eHankinta) 
- Toiminnanohjauksen tiedon hallinta (eTie) 
- Liikenteen hallinnan tiedon hallinta (eLiike) 
- Tiedonhallinnan osaamisen kehittäminen (eKyky) 
- Sisäiset sähköiset palvelut (eService) 
- Tieto- ja asiointipalvelujen (verkkopalvelut) 
kehittäminen (elnfo) 
- Yhteiset perusrakenteet (ict-infra) 
Varsinainen kehittämis- ja toimenpideohjelma Laaditaan 
erikseen ja se tarkistetaan vuosittain. 
9.3 Rahoitus 
Perussuunnitelman rahoituslaskelma perustuu liikenne- 
ja viestintäministeriön antamiin kehyksiin. Ministeri-
työryhmän esityksessä perustienpidon rahoituskehys 
630 Me perustuu ministerityöryhmän mietintöön. Lisäksi 
toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tavoiteoh-
jelmien i ja 2 ja yhteisöaloitteiden mukaisia hankkeita, 
joiden kansallinen rahoitusosuus maksetaan LVM:n 
momentilta. Näiden hankkeiden kustannusarviot yh-
teensä hallinnonalalla ovat io - 12 Me vuodessa. 
Taulukko 13. Perussuunnitelman mukainen rahoitus - 
laskelma, sisältää myös Kainuun maakunnan 
Perussuunnitelma, milj. euroa Tot, A,vlo iÄ 'TTS-kausl - 
2005 2008 2007 2008 _______________________________________ 2002 2003 2004 
P.rustlenpito 628 649 604 558,3 558,3 558,3 558,3 
Hallinto 79 85 84 84,1 84,1 83,6 83,6 
Hoito 211 212 206 195,4 195,4 195,4 195,4 
Yllapito 196 204 202 201,6 204,1 204,1 204,1 
Laajennus-jauusinve$toinnit 113 100 80 50 46,4 46,3 45,2 
Suunnittelu 26 37 25 22,1 22,1 22,1 22,1 
Liikenteen hallinta 6 8 9 10,1 11,2 11,8 12,9 
Palveluproj. ja sopeuttaminen 26 22 15 - - - - 
Tuotot -29 -19 -17 -5 -5 -5 -5 
Kehltt8mIsnvestolnnIt 148 164 163 140,? 106,4 iiS 110,3 
Tieverkon 62 39 - - - - - 
kehittämisinvestoinnit 
Eräät tiehankkeet (78) 1 12 103 100,4 66,1 70 70 
Tieverkonjälkirahoitus-ja 65 91 36 16,8 16,8 16,8 16,8 
kok.rahoitushankkeet (79) 
Tielain mukaiset maa-alueiden 21 22 24 23,5 23,5 23,5 23,5 
hankirinat ja korvaukset (87) 
Nottomenot yhteensä 776 813 767 699 664,7 668,6 668,6 
9.4 Tase ja omaisuus 
Tiehallinnon taseen loppusumma vuoden 2002 lopussa 
oli 15 123 milj. euroa. Taseesta suurimman osan muo-
dostaa väyläomaisuus, johon kuuluvat tiepohjat, tie- 
rakenteet ja keskeneräiset hankkeet. Niiden arvo oli 
yli 99 % taseen loppusummasta. 
Suunnitelmakauden aikana väyläomaisuuden arvo ale-
nee, koska investointien määrä (korvaus-, laajennus-, 
uus- ja kehittämisinvestoinnit sekä tie- ja rakennus- 
suunnittelu) on alhaisempi kuin tierakenteiden kulumista 
kuvaava poistojen määrä. 
Taulukko 14. Tiehallinnon taseen loppusumma ja 
muutokset 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 
15531 15496 15424 15315 15024 15123 14830 14580 14340 14100 13860 
Käyttäomaisuuden investoinnit 632 462 651 551 721 340 250 270 280 280 275 
Suunnitelman mukaiset poistot -432 -421 -428 -464 -494 -450 -350 -357 -364 -364 -360 
Käyttäomaisuuden muut vähennykset -231 -115 -349 -502 -110 -183 -150 -153 -156 -156 -153 
Vaihto-ja rahoitusomaisuuden muutokset -4 3 16 125 -17 
15496 15424 15315 15024 15123 14830 14580 14340 14100 13860 13622 
Luvut tilinpäätäksen liitteestä 3 
Taulukko 15. Tiehallinnon väyläomaisuus sekä sen 
arvoon vaikuttavat lisäykset ja poistot 
Tieomaisuuden arvon muutos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200 
Tieomaisuusvuodenalussa 15119 14944 15047 14846 14620 14375 14107 1384 
Poistot yhteensä -719 -687 -690 -683 -673 -661 -649 -637 
Lisäykset yhteensä 544 790 489 457 427 393 391 39C 
Korvausinvestoinnit 57 98 184 185 187 188 188 18€ 
Laajennus ja uusinvestoinnit 98 113 97 41 51 49 49 4 
Kehittämisinvestoinnit yht. 82 52 50 117 100 70 70 7C 
Tie-ja rakertnussuunnittelu 14 15 11 12 12 12 12 1 
Tiepohjatja keskener.rakenteet 293 261 55 50 50 50 50 5C 
Kokonaisrahoitushankkeet 64 92 52 27 24 22 21 
Muut lisäykset 1 187 
Tieomaisuusvuoden lopussa 14944 15047 14846 14620 14375 14107 13849 1360 
Lisäystenja poistojen erotus -175 103 -201 -226 -246 -268 -258 -247 
1  Vuoden 2002 tilipäätöksessä taseeseen lisättiin päällysteiden ylläpito, Vt Lahti-Järvenpää -tien palvelumaksuista 	investoinneiksi laskettava osuus sekä tehtiin edellisun 
vuosiin kohdistuvia oikaisuja. 
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1. Tie- ja liikenneolojen tavoitetila, 
Tiehallinto 2003 
2. Teiden talvihoito, Talvihoidon 
toimintalinjat 2001, 
TIEH 1000035. Helsinki 2001 
3. Sorateiden toimintalinjat, 
laadittavana 2004 
4. Liikenneympäristön hoito, Toimintalinjat 
ja laatuvaatimukset, 
TIEL 2230052, Helsinki 1999 
5. Päältystettyjen teiden ylläpidon 
toimintalinjat ja ohjaus, TIEL 1000019, 
Helsinki 1999, tarkistetaan vuonna 2004 
6. Siltojen hoidon, ylläpidon ja korjauksen 
toimintalinjat, TIEL 2230051, Helsinki 1998. 
7. Liikenteen hallinnan toimintalinjat, 
TIEL 1000032, Helsinki 2000 
8. Pääteiden kehittämisen toimintalinjat, 
valmistuu 2004 
9. Tiehallinnon toimintalinjat 
kaupunkiseuduilla, Tiehallinto 2003 
10. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
parantaminen, TIEL 10000028, 
Helsinki 2000 
11. Liikenneturvallisuus 2005, Tielaitoksen 
toimintalinjat liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi, ISBN 951-726-371-6, 
Helsinkil997 
12. Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma 
2005, TIEL 1000022, Helsinki 1999 
13. Tiehallinnon ympäristöpolitiikka ja 
-ohjelma 2001-2005; Tiehallinto 2001, 
TIEH 1000036 
1. Käynnissä oLevat investointihankkeet 
2. Esitys hankeohjeLmaksi 
3. Investointiohjelman hankekortit 
Teemapaketit 
Teema i Satama- ja terminaalisyhteydet 
Teema 2 Kasvavien alueiden kehityksen 
tukeminen 
Teema 3  Pääteiden turvallisuuden 
parantaminen 
Teema 4  Joukkoliikenteen edistäminen 
pääkaupunkiseudulla 
Teema 5  Koulumatkat maaseututaajamissa 
Vuosien 2004 - 2007 investointiohjeLma 
kiireellisyysjärjestyksessä 
1. E 18 Muurla - Lohja 
2. Mt 100 Hakamäentie 
3. Vt 2 Vihti - Pori 
4. Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
5. Vt  4  Kemin kohta ja sillat 
6. Mt 101 Kehä 1 Leppävaara 
7. Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
8. Vt 4  Lusi - Mikkeli 
9. Vt 8 Sepänkylän ohitus 
10. Vt 4  Lusi - Vaajakoski 
11. Vt i4 Savonlinnan keskusta 
Mandolliset lisähankkeet (2008) 
12. Vt 3  Tampereen läntinen kehä 2. vaihe 
13. E 18 Haminan ohitus 
14. E i8 Kehä III, Vantaankoski - Lentoasema 
15. Vt 20 Kuusamontie, Oulu 
i6. Mt loi Kehä 1, Espoo ja Helsinki i. vaihe 
4. TiehaRinnon toimintaa kuvaavat 
tunnusluvut ja tuLostavoitteet 
5. Perustienpidon vaikutukset, yhteenveto 
L2 
LIITE 1 
Vuonna 2004 käynnissä oIev 
hankkeet 
1 	Kehä III Lentoasemantie - Tlk 
2 	Vt 6 Koskenkylä - Kouvola 
3 	Vt 1 / E 18 Lohja - Lohjanharji 
4 	Vt 13 Nuijamaan raja-asema 
5 	Vt 3 Tampereen läntinen ohik 
6 	Vt 5 Joroinen - Varkaus 
7 	Vt 4 Lahti - Heinola 
8 	Vt 4 Jyväskylä - Kirri 
9 	Vt 8 Raision kohta 
Vuonna 2004 alkava (poliittinen pääi 
10 	E18 Muurla - Lohja 
1 
PC 
7 
nta 
ensuu 
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LIITE 2 
Esitys hankeohjelmaksi 2005 - 2008 
Ministerityöryhmän mietinnön muk 
Teemapaketit 2004 - 2007 
Teema 1 	Satama- ja terminaal 
Teema 2 	Kasvavien alueiden I 
Teema 3 	Pääteiden turvallisuu 
Teema 4 	Joukkoliikenteen edi 
Teema 5 	Koulumatkat maase 
Isot investoinnit 2005 - 2007 
1 Mt 100 	Hakamäentie 
2 Vt 2 Vihti - Pori 
3 Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
4 Vt 4 Kemin kohta ja sillat 
5 Mt 101 Kehä 1, Leppävaara 
6 Kt 51 Kirkkonummi - KivenI 
7 Vt 5 Lusi - Mikkeli 
8 Vt 8 Sepänkylän ohitus 
9 Vt 4 Lusi - Vaaja koski 
10 Vt 14 Savonlinnan keskusta 
Mandolliset lisähankkeet 
( 
2008) 
11 Vt 3 Tampereen läntinen ke 
12 E 18 Haminan ohitus 
13 E 18 Kehä III, Vantaankoski 
14 Vt 20 Kuusamontie, Oulu 
15 Mt 101 Kehä 1, Espoo ja He 
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Satamien ja terminaalien tieyhteyksien 
VI 
	kehittäminen 
TIEHALLINTO 
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
Pakettiin on koottu eri puolilta Suomea kaikkein 
kiireellisimpiä kohteita. Kaikki kohteet ovat ennes-
tään tunnettuja ns. väliinputoajahankkeita, jotka 
ovat suunnitelmavalmiuden puolesta toteutettavissa 
vuosina 2004 - 2006. 
Teemahanke sisältää alustavasti seuraavat koh-
teet: 
1. Kokkolan satamatie, 8M€ 
2. Rauman satamatie, 6M€ 
3. Haminan satamatie, 3M€ 
4. Seinäjoen lentoaseman uusi tieyhteys, 2,7M€ 
5. Röyttän satamatien parantaminen, Tornio 
2,6M€ 
6. Ajoksen satamatien parantaminen, Kemi 2,3M€ 
7. Tarastejärven jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät 
tiejärjestelyt, Tampere 2,1M€ 
8. Kt 40 liittymien parantaminen, Naantalin sata-
mayhteys 2M€ 
9. Etelä-Karjalan jätteenkäsittelylaitos, Soskuan 
uusi tieyhteys, Lappeenranta 1 ,7M€ 
10. Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt, 0,5M€ 
Syväväytä• 
,\ 
kokko'a 
5 	tOm 
Esim. Teemapaketin hanke 1. Kokkolan satamatie 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Useilla kaupunkiseuduilla elinkeinoelämän pääreitti 
satamaan tai muuhun merkittävään liikennetermi-
naaliin kulkee kaupunkirakenteen läpi. Tällöin kulje-
tukset aiheuttavat tarpeetonta haittaa asukkaille ja 
muulle liikenteelle. Myös vaarallisten aineiden kulje-
tukset kulkevat usein näitä samoja reittejä. Lähes 
kaikilla suurimpiin satamiin johtavilla tieyhteyksillä 
on kehittämistarpeita. Suurimmat ongelmat ovat: 
• Kaupunkirakenteessa kulkevien kuljetusten 
häiriötekijät asutukselle ja muulle liikenteelle. 
• Tavaraliikenteen pääreittien toimivuus ja turval-
lisuus. 
• Tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuus 
ja sen vaikeus. 
• Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
riskitekijät. 
ri:ri 
Tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen merkittä-
vien satama- ja terminaaliyhteyksien matkaketjujen 
toimivuutta ja turvallisuutta. Teemapaketti sisältää 
pääasiassa katuyhteyksiä korvaavia tai uusia tieyh-
teyksiä satamiin, muihin liikenneterminaaleihin ja 
maakunnallisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. 
VAIKUTUKSET 
+ Parantaa satamiin, muihin liikenneterminaaleihin 
ja jätteenkäsittelylaitoksiin johtavia tieyhteyksiä. 
+ Parantaa yhdyskuntarakenteen viihtyisyyttä 
siirtämällä tavaraliikennettä ja kuljetuksia pois 
kaupunkirakenteesta ja asutuksesta. 
+ Parantaa elinkeinoelämän matkaketjujen toimi-
vuutta, matka-aikojen ennustettavuutta ja liiken-
neturvallisuutta. Vuositasolla säästyy noin 6 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Vähentää vaarallisten aineiden kuljetusten aihe-
uttamaa riskiä. 
+ Selkeyttää liikenneverkkoa jakamalla pitkämat-
kaisen satamaliikenteen ja paikallisen henkilö- 
autoliikenteen omille väylilleen. 
+ Mandollistaa satamien ja liikenneterminaalien 
ympäristön maankäyttösuunnitelmien ja halutun-
laisen kaupunkirakenteen toteuttamisen. 
Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 30 M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittävillä 
kustannusosuuksilla yhteistyöhankkeisiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ilkka Komsi, Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2437 (Komsi), 0204 22 2090 (Ovaska) 
VI 
	
Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
TIEHALLINTO 
18.2.2004 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kasvavien taajamien läpikulkevat väylät ovat 
useasti ruuhkautuneet siten, että ne aiheuttavat 
viiveitä ja turvallisuusriskejä sekä taajaman sisäi-
selle liikenteelle että pitkämatkaiselle liikenteelle. 
Ongelmat koskevat henkilöautoilijoiden ohella 
myös joukkoliikenteen matkustajia sekä taaja-
missa jalan ja pyörällä liikkuvia. Seurauksena on 
myös asutusta häiritsevää liikennemelua. 
Alueiden kehittäminen kasvavissa taajamissa 
maankäyttösuunnitelmien mukaisesti on tiehank-
keiden viivästymisen johdosta vaikeutunut. Lii-
kenteen ruuhkautuminen ja maankäytön kehittä-
mismandollisuuksien hidastuminen heikentävät 
myös elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
TEEMAHAN KE 
Teemahankkeeseen sisällytetyillä kasvavien taa-
jamien läpikulkuväytiin kohdistuvilla hankkeilla on 
tavoitteena parantaa erityisesti työmatkaliiken-
teen sujuvuutta. Ne luovat edellytyksiä maankäy-
tön eheyttämiselle, keskustan kehittämiselle ja 
elinkeinoelämän kasvulle. Hankkeet ovat yhteis-
kuntataloudellisesti tehokkaita. Ne sisältävät ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita 
parantavia sekä ympäristöhaittoja vähentäviä 
elementtejä. 
Teemahanke sisältää keskisuuria 3 - 10 miljoo-
nan euron hankkeita. Teemapakettiin sisältyvät 
kasvavat taajamat sijaitsevat pääasiassa suurien 
kaupunkiseutujen (Pääkaupunkiseutu, Tampere, 
Turku, Jyväskylä ja Oulu) työssäkäyntialueilla. 
Teemahankkeessa rahoitetaan ohikulkutieratkai-
suja, rinnakkaisteiden parantamista maankäytön 
mukaiseksi ja taajaman liikennesaneerauskohtei-
ta nopeasti kasvavissa taajamissa. 
Teemahanke sisältää alustavasti seuraavat koti- 
teet: 
• Klaukkalan ohikulkutie (Nurmijärvi) 10,5 M€ 
• Mt 847 järjestelyt (Haukipudas, Kempele) 8,9 
M€ 
• Seinäjoen pohjoinen ohikulku 8 M€ 
• Karjaan läntinen ohikulkutie 4,8 M€ 
• Kuokkalan kehäväylä (Jyväskylä) 4,3 M€ 
• Ylöjärven taajamajärjestelyt 3,0 M€ 
• Kt 40 liittymien parantaminen (Lieto) 6,2 M€ 
• Vt 6 Niittylahti - Reijola (Joensuu) 10,2 M€ 
Hankkeet ohjelmoidaan tarkemmin vuosittaisten 
investointiohjelmien yhteydessä. Hankkeet suun-
nitellaan ja rakennetaan yhteistyössä kuntien 
kanssa. 
VAIKUTUKSET 
+ Parannetaan taajamien liikenneverkon jä-
sentelyä, taajamateiden sujuvuutta sekä ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuh-
teita. 
+ Parannetaan liikenneturvallisuutta: Vuosita-
solla säästyy noin 9 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
+ Edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
+ Vähennetään asuntoalueiden liikennemelu-
ja estehaittoja. 
- Tarvitaan uutta tiealuetta. 
- Ohikulkutiet muuttavat maisemaa ja pirsto-
vat peltoalueita. Asumisviihtyvyys ohikulku-
tien läheisyydessä heikkenee mm. melun 
leviämisen myötä. 
Teemahankkeen kustannusarvio on 60 M€ 
Myös kunnat osallistuvat merkittävillä osuuksil-
la näihin kustannuksiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha 
Puhelin 0204 22 2057(Priha) 
VI 
	Pääteiden turvallisuuden parantaminen 
TIEHALLINTO 
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, 
että liikenneturvallisuus on tienpidossa ensisijainen 
tavoite. Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että 
ihminen ei kuole eikä loukkaannu vakavasti liiken-
teessä. Huomio on suunnattava toimenpiteisiin, joilla 
voidaan eliminoida vakavimmat onnettomuudet. 
KUOLEMANTIHE 
(kuoli/km) 
Turvallisin vi 
VaraIlisin 
TEEMAHAN KE 
Pääteiden turvallisuusinvestoinnit —teemahanke sisäl-
tää päätieverkon toiminnallisten ongelmien ratkaise-
miseen liittyviä, liikenneturvallisuutta parantavia inves-
tointeja tai suurten hankkeiden ensimmäisiä osaval-
heita. Toimenpiteitä ovat mm. 
• 	Keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentaminen 
• 	Yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden raken- 
taminen 
• Tien leventäminen nelikaistaiseksi 
• 	Eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien pa- 
rantaminen 
• Valaistuksen rakentaminen 
Teemapaketin koko on 40 M€. Tällä rahoituksella 
voidaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ra-
kentaa mm. kevyen liikenteen väyliä noin 30 km, ali-
kulkuja noin 20 kpl sekä lisätä melu- ja pohja-
vesisuojausta. Yleisten teiden liittymiä parannetaan 
tasoliittymiä porrastamalla sekä kiertoliittymäksi tai 
eritasoratkaisuksi rakentamalla. 
Kuva: Teernahankkeen kohteiden sijainti kartalla 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Tieliikenteessä kuolee kokonaisuudessaan noin 420 
ja loukkaantuu noin 8 200 ihmistä vuodessa. Suurin 
osa - lähes 3/4 - tieliikenteen kuolemista ja yli puolet 
loukkaantumisista tapahtuu yleisillä teillä. 
Pääteiden osuus yleisten teiden liikennekuolemista on 
runsas 60 % ja henkilövahinko-onnettomuuksista noin 
50 %, vaikka niiden osuus yleisten teiden kokonais-
tiepituudesta on vain 17 %. Pääteiden henkilövahinko-
onnettomuudet ovat myös seurauksiltaan vakavampia 
kuin muiden teiden. Pääteillä kuolee tiekilometriä koh-
den yli 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin muulla yleisten 
teiden verkolla. 
Päätieverkon keskeisin ongelma on kuolemaan johta-
vat kohtaamisonnettomuudet. Taajamissa ja tienvar-
siasutuksen kohdalla myös kuolemaan johtavat liitty-
mä- ja kevyen liikenteen onnettomuudet ovat vakava 
ongelma. 
Teema sisältää alustavasti 13 kohdetta yhteensä noin 
60 kilometrin matkalla. Kohteet sijaitsevat vilkkaimmil-
la päätiejaksoilla, joilla vakavien onnettomuuksien 
määrä on suuri. Teemalla vaikutetaan erityisesti va-
kavien kohtaamisonnettomuuksien määrään. 
VAIKUTUKSET 
+ Pääteiden ja liittymien liikenneturvallisuus paranee. 
Vuositasolla säästyy arviolta yksi liikennekuolema 
ja 7 - 8 henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla vähenne-
tään erityisesti kohtaamisonnettomuuksia. 
+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee ja valtatien 
estevaikutus paikalliselle liikenteelle vähenee ke-
vyen liikenteen alikulkujen ja yksityistiejärjestelyjen 
myötä. 
Teemahanke on pääteiden kehittämisen toimintalinjo-
jen mukainen ja sen kustannusarvio on noin 40 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Juha Salmenkaita, Auli Forsberg 
Puhelin 0204 22 2402 (Salmenkaita), 0204 22 2534 (Forsberg) 
Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunki-
seudun säteittäisillä pääväylillä 
TIEHALLINTO 
Uudenmaan tiepiiri 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä liiken-
nemäärien kasvu on johtanut sujuvuus- ja liikenne-
turvallisuusongelmiin sekä joukkoliikenteen hidas-
tumiseen ruuhka-aikoina. Liikenteen lisääntyessä 
sujuvuus heikkenee ja häiriöalttius lisääntyy edel-
leen ja saattaa jopa romahtaa kriittisimmissä koh-
dissa ruuhka-aikoina, Ilman toimenpiteitä joukkolii-
kenteen toimintaedellytysten heikkeneminen jatkuu 
lähitulevaisuudessa. Suurimmat ongelmat ovat: 
• Joukkoliikenne on ruuhka-aikoina hidasta eikä 
se ole kilpailukykyinen liikkumismuoto. Ruuh-
kaisuus on lisännyt joukkoliikenteen käyttökus-
tannuksia tuntuvasti. 
• 	Puutteelliset 	pysäkkijärjestelyt 	vaikeuttavat 
bussien liittymistä liikennevirtaan ja heikentävät 
muun liikenteen turvallisuutta. 
• 	Kevyen liikenteen turvallisuus tasoliittymissä on 
heikko ja yhteydet puutteelliset. 
• Valo-ohjatut tasoliittymät toimivat ruuhka- 
aikoina heikosti. 
• Lisääntyneen maankäytön tuottama liikenne 
aiheuttaa paikoin sujuvuusongelmia liittymissä. 
• Tienvarsien asuntoalueet kärsivät melusta ja 
asu inympäristö on huonoa. 
Pääkaupunkiseudun 	liikennejärjestelmäsuunnitel- 
man (PLJ 2002) toteuttamisesta solmitussa aieso-
pimuksessa Säteittäisten pääväylien pikaparannuk-
set joukkoliikenteen nopeuttamiseksi - teemahanke 
on kiireellisyysjärjestyksessä kolmantena. 
TEEMAHANKE 
18.2.2004 
teillä on vaikutuksia erityisesti joukko- ja kevyen 
liikenteen olosuhteisiin. 
Samalla myös muun liikenteen toimivuus paranee 
ja rakennetaan meluesteitä. Toimenpiteet ovat alku 
väylien laajemmalle kehittämiselle. 
Osahankkeet: 
• Vt 3 Hämeenlinnanväylä Kannelmäki 
Kaivoksela 
Rakennetaan bussikaistat, meluesteet ja kevy-
en liikenteen järjestelyjä välillä Kannelmäki - 
Kaivoksela sekä parannetaan Kaivokselan eri-
tasoliittymää. Kustannusarvio on 12 M€. Tie 
suunnitelma valmis. 
Mt 120 Vihdintie Haaga - Kehä III 
Parannetaan pysäkkijärjestelyjä ja tehdään liit-
tymiin busseille ohituskaistoja, parannetaan va-
lo-ohjausta. Alennetaan nopeusrajoitusta osalla 
tiejaksoa. Rakennetaan kevyen liikenteen ali-
kulkuja, uutta kevyen liikenteen väylää sekä 
meluesteitä. Kustannusarvio on 5 M€. Kehittä-
misselvitys on valmis. 
• Kt 45 Tuusulanväylä Käpylä - Kulomäentie 
Parannetaan liittymä- ja pysäkkijärjestelyjä. 
Rakennetaan meluesteitä sekä kehitetään ke-
vyen liikenteen yhteyksiä. Rinnakkaistien lii-
kenneturvallisuutta parannetaan. Nopeusrajoi-
tuksia alennetaan. Kustannusarvio on 7 M€. 
Kehittämisselvitys on valmis. 
• 	Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt 
Täydennetään Espoonlanden ja Kivenlanden 
eritasoliittymiä. Kustannusarvio on 8 M€. Yleis- 
suunnitelma on valmis. 
VAIKUTUKSET 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
ja viivytykset vähenevät huomattavasti. 
+ Joukkoliikenteen käyttökustannukset alenevat 
tuntuvasti. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, vuo-
sitasolla säästyy arviolta 1-3 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat. 
+ Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat. 
+ Tuhansien ihmisten meluhaitta pienenee. 
+ Tieympäristön laatu paranee. 
- Meluesteet lisäävät estevaikutusta ja maisemal-
lista haittaa. 
- Ajoneuvoliikenteen ruuhkaisuus ei vähene mer-
kittävästi. 
Teemahanke sisältää useita erillisiä pikaparannus- 
toimenpiteitä neljällä sisääntuloväylällä. Toimenpi- 
Teemahankkeen kustannusarvio on 32 M€. Myös 
kunnat osallistuvat merkittävillä osuuksilla näihin 
kustannuksiin. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Maarit Saari, Jukka Peura 
Puhelin 0204 22 2787 (Saari), 0204 22 2849 (Peura) 
' VI 
TIEHALLINTO 
Koulumatkojen edellytysten parantaminen 
maaseututaajam issa 
18.2.2004 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Taajamissa tapahtuu yleisillä teillä noin 500 hen-
kilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta 
vuosittain. Kevyen liikenteen onnettomuuksista 
jopa puolet sattuu taajamissa. 
Etenkin maaseututaajamissa koulujen, asutuksen 
ja keskustan palvelujen väliset kävelyn ja pyöräi-
lyn olosuhteet ovat usein turvattomat varsinkin 
lapsille ja vanhuksille. Taajamien jatkuvan laaje-
nemisen johdosta ongelmakohteita muodostuu 
koko ajan lisää. Kuntien ja yksityishenkilöiden 
tekemistä toimenpidealoitteista valtaosa koskee- 
km kevyen liikenteen olojen parantamisia. 
Erityinen ongelma tämä on liikenteessä kaikkein 
haavoittuvimmille, kuten koululaisille. Liikenne-
turvallisuuden puutteet ovat johtaneet lasten liik-
kumisen rajoittamiseen. Koulukyydityksiä järjes-
tetään joko kuntien tai vanhempien avulla. Myös 
vanhusväestön liikkumisen piiri suppenee. Mah-
dollisuudet omaehtoiseen ja terveyttä tukevaan 
liikkumiseen estyvät. 
TEEMAHAN KE 
Teemalla parannetaan koulumatkojen turvalli-
suutta parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teita 50 - 60 maaseututaajamassa eri puolilla 
Suomea. 
Toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väyliä, pien-
narlevityksiä, rinnakkaisraitteja, alikulkukäytäviä, 
turvallisia suojatiejärjestelyjä sekä yhteyksiä linja-
autopysäkeille. 
Kohteet sijaitsevat asutuksen ja koulujen sekä 
asutuksen ja keskustaajaman välillä. Kohteiden 
yhteispituus on 150 - 200 km ja niitä on suunni-
teltu toteutettavan yhtä monta (alustavasti seit-
semän) kussakin tiepiirissä. 
Hankkeen tavoitteena on myös pienin toimenpi-
tein edistää ajonopeuden sovittamista liiken-
neympäristöä vastaavaksi sekä parantaa tien 
sovittamista taajamakuvaan. Laajat ympäristö- 
toimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu hankkee-
seen, ellei kunta ota niiden toteuttamisesta talou-
dellista vastuuta. 
Toimenpiteet kohdennetaan liikenneturvallisuu-
den kannalta ongelmallisimpiin taajamiin. Taaja-
mien priorisoimiseen vaikuttaa myös hankkeiden 
toimenpiteiden kustannustehokkuus. Teeman 
hankkeet valmistellaan ja priorisoidaan yhdessä 
kuntien kanssa. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus 
paranee. Vuositasolla säästyy noin 3 hen-
kilövahinko-onnettomuutta. 
+ Kevyen liikenteen käyttäjämäärä kasvaa, 
kun turvallinen käyttöympäristö laajenee ja 
esteettömyys paranee 
+ Taajaman toimivuus, ihmisten viihtyisyys 
ja asuinympäristön laatu paranevat. 
+ Autoliikenteen sujuvuus taajamien reuna- 
alueilla paranee 
- Autoliikenteen päävirran sujuvuus saattaa 
joissakin taajaman keskusta kohteissa ale- 
ta 
Teemahankkeen kustannusarvio on 30 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha 
Puhelin 0204 22 2057(Priha) 
Vt 1 Turku - Helsinki välilla 
Muurla-Lohja TIEHALLINTO 
Turun ja Uudenmaan tiepiirit 	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 	 18.22004 
EI{i:iE1 	Paimio - Muurla 	 Muurla Lohja symispaatäs 
Lnkenteefle vuonna 2003 Lohja Lohjanha,u Rakentaminen alkaa 
Turk vuoden 2004 alussa. 
LiikenteeRe vuoden 2 
Helsinki - Lohjanharju 	HeIsInk 
1 Osuus valmistui 
.ø 	1960-luvulla. 0 	km 	50 	 . 	. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Turun ja Helsingin välinen tieyhteys on tärkeä sekä kan-
sallisesti että osana Suomen kansainvälisesti merkittä-
vintä tietä, Eurooppatie E18:aa. Tie yhdistää Suomen 
voimakkaasti kehittyvät alueet pääkaupunkiseutuun ja 
tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Liikennekäy-
tävää kehitetään kaikkien liikennemuotojen kokonaisuu-
tena EU:n priorisoiman Pohjolan Kolmion osana. 
• Kaksikaistaisen sekaliikennetiejakson Muurla - Lieviö 
laatutaso ei vastaa nykyliikenteen vaatimuksia eikä tur-
vaa alueen kehitystä jatkossa. Tien nykyinen kuljetus- 
varmuus ei täytä elinkeinoelämän ja kansainvälisen kul-
jetuskäytävän vaatimuksia. 
• Liikenneturvallisuus on huono. Yleisestä kehityksestä 
poiketen tieosuuden turvallisuus on heikentynyt. 
Kuolemaan 	johtaneita 	onnettomuuksia 	tapahtuu 
keskimäärin 	3,2 ja 	henkilövahinkoon 	johtaneita 
onnettomuuksia 26 vuosittain. 
• Keskimääräinen liikennemäärä on 9 000 - 11 000 au-
toa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 13 - 15 %. Liiken-
ne ruuhkautuu valtatiellä 1 herkästi. 
• Nykyinen tie on teknisesti vanhentunut. Alun perin 1930- 
luvulla linjattu tie on tullut päätienä käyttöikänsä päähän. 
Se on kuitenkin riittävä moottoritien rinnakkaisena seu-
dullisena väylänä. 
HANKE 
Muurla - Lohja hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uutta moottoritietä 50 kilometriä, 
• Lohjan läntisen sisääntulotien, 
• 8 eritasoliittymää, 
• 7 tunnelia, joiden yhteispituus on 5,1 km, 
• Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä, 
• Laajat meluntorjunnat ja pohjavesisuojaukset. 
Hankkeeseen niveltyvästä moottoritieosuudesta Lohja - 
Lohjanharju on jo rahoituspäätös. Osuuden rakentaminen 
on käynnissä ja se avautunee liikenteelle vuonna 2005. 
Valtioneuvosto on kesällä 2001 tehnyt periaatepäätöksen 
myös osuuden Muurla - Lohja toteutuksesta ja tavoitteena 
on osuuden avaaminen liikenteelle vuonna 2009. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko välin 
Muurla - Lohjanharju suunnittelun yhteydessä. 
+ Riittävä ja yhtenäinen palvelutaso kotimaan 
kuljetuksille, henkilöauto- ja joukkoliikenteelle 
sekä samalla ulkomaankaupan ja kansainväli-
sen liikenteen tarpeisiin. 
+ Tukee koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon 
ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä sekä niiden 
yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. 
+ Kymmenessä vuodessa vältytään n. 250 henki-
lövahinko-onnettomuudelta, joissa kuolisi noin 
50 ihmistä. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee merkit-
tävästi ja melualueilla (yli 55 dB) asuvien ihmis-
ten määrä vähenee noin 1800 ihmisellä. Loma- 
asuntojen melutilanne muuttuu nykyisestä, mut-
ta tilannetta on lievennetty tehokkaalla ja laajal-
la meluntorjunnalla. 
+ Saadaan koko Turku-Helsinki-tieyhteyden hyö-
dyt tehokkaasti käyttöön. 
+ Nykyisten teiden varrella asuinmukavuus ja 
taajamakuva paranevat. 
- Tie leikkaa merkittäviä luontoaluekokonaisuuk-
sia, muuttaa luonnonmaisemaa sekä kulttuuri-
maisema-alueita. Vaikutuksia on lievennetty te-
hokkaasti tunneleilla, tien sijoittamisella sekä 
maisema- ja vihersilloilla. 
- Tien rakentaminen heikentää liito-oravien elin- 
olosuhteita. Tie ei kuitenkaan heikennä niiden 
suotuisan suojelun tasoa alueella, ja ympäristö- 
viranomaisten lupa on saatu. 
Kustannusarvio 
Muurla - Lohja osuuden kustannusarvio on noin 
335 M€. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön perustuvalla elinkaarimallil-
la. H/K-suhde on 1,7. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Matti Vehviläinen 
Puhelin 0204 22 4651 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki P 	1 —sivuinen hanketiivistelmä 
TIEHALLINTO 
Uudenmaan tiepiiri 	 18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hakamäentie on tärkeä poikittainen katuyhteys Hel-
singin niemen pohjoisten kaupunginosien välillä ja tu-
levan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä on maa-
kuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa kantakau-
purigin tärkein poikittaisyhteys Turunväylän ja Lah-
denväylän välillä. 
• Hakamäentiellä kulkee arkisin noin 34 500 autoa/vrk. 
Ennusteiden mukaan Hakamäentien liikenne kasvaa 
1,2 - 1,8 -kertaiseksi (riippuen muista seudulle toteu-
tettavista hankkeista) vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden 
selvästi puutteellinen (1 -ajoratainen, tasoliittymät). 
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
teen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä l:lle. 
• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään tasoliit-
tymiä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin illoin ja lii-
kenneturvallisuus on huono. Erityisen ongelmallinen 
tilanne on Hämeenlinnanväylän, Hakamäentien, Vih-
dintien ja Mannerheimintien liittymässä. Ajoittaisia 
huippuja aiheuttavat Messukeskuksen ja Hartwall 
Areenan liikenne. Keski-Pasilan rakentaminen tuo 
väylälle lisää kysyntää. 
• Joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat 
huonot. 
• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksolla 
tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon johta-
vaa onnettomuutta. 
HANKE 
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen 
katujärjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta 
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan- 
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraa-
va: 
• Tehdään yhtenäinen 2+2 -kaistainen väylä koko 
matkalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle. 
• Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista 
jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä. 
• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkalla 
Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään. 
• Mannerheimintien, llmalan, Veturitien ja Ratapihan- 
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. 
• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa. 
• Meluntorjuntaa parannetaan. 
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie 
muuttuu yleiseksi tieksi. Hankkeen tiesuunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2000 ja suunnittelutilanteen 
puolesta se on valmis toteutettavaksi välittömästi. Ha-
kamäentien parantaminen on priorisoitu koko pääkau-
punkiseudun tärkeimmäksi liikennehankkeeksi PLJ 
2002:n aiesopimuksessa pääkaupunkiseudun liikenne- 
järjestelmän toteuttamisesta vuosina 2004 - 2007. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee selvästi sekä 
Hakamäentiellä että Hämeenlinnanväylällä. 
+ Bussiliikenne nopeutuu Hakamäentiellä ja Hämeen-
linnanväylällä. Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet pa-
ranevat erityisesti Mannerheimintien eritasoliitty-
mässä ja Ilmalan rautatieaseman kohdalla. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee eritasoratkaisujen takia. 
+ Meluhaitta pienenee. 
^ Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vä-
henevät noin 4 onnettomuudella vuodessa. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia hankkeen turvallisuushyöty ei ole 
suurempi. 
- Vihdintien ja Lapinmäentien sekä Hakamäentieri ja 
Mäkelänkadun liittymien ruuhkaisuus saattaa pa-
hentua, koska Hakamäentielle siirtyy uutta liikennet-
tä. Nämä ongelmat poistuvat vasta Pasilanväylän 
rakentamisen myötä. 
Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hintatasossa 
on 76 M€. Valtion osuus kustannuksista on 50 M€ ja 
Helsingin kaupungin 26 M€. Hankkeen H/K-suhde on 
2,9. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
Vt 2 Vihti - Pori 
TIEHALLINTO 	
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Turun tiepiiri 18.2.2004 
HÄN KEKORTTI 
__ __ 
1 8 	1 __ 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 2 toimii pääyhteytenä pääkaupunki-
seudulta Satakuntaan sekä osiin Hämettä, 
Pirkanmaata ja Pohjanmaata. 
• Valtatie 2 toimii vaikutusalueensa yhteytenä 
Helsingin, Porin ja Rauman satamiin. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu 
ajoittaista ruuhkaa Vihdin ja Karkkilan välillä 
sekä Porin kohdalla. 
• Tien mäkisyys, kapeus sekä tiheässä olevat 
tasoliittymät yhdessä paikoitellen suurten lii-
kennemäärien kanssa heikentävät liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta. 
• Valtatiellä 2 tapahtuu vuosittain noin 44 hen-
kilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa 
kuolee keskimäärin 6 ihmistä. Yhteysväli on 
muuhun päätieverkkoon verrattuna keski-
määräistä vaarallisempi. 
• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa 
on puutteita. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Poistetaan tasoliittymät 2-ajorataisten osuuk- 
sien ja ohituskaistojen kohdilta rinnakkaistie- 
järjestelyi n. 
• Rakennetaan 2 uutta eritasoliittymää ja täy-
dennetään 6 eritasoliittymää. 
• Kaikki vilkkaat tasoliittymät parannetaan. 
• Rakennetaan ohituskaistapari ja varalask 
paikka Forssan pohjoispuolelle. 
• Rakennetaan riista-aitoja eläinonnettomuuk-
sien kasaantumiskohtiin ja ohituskaistojen 
kohdille. 
• Täydennetään kevyen liikenteen verkkoa 
Forssassa ja Vihdissä. 
• Parannetaan 6 pikavuoropysäkkiä. 
• Täydennetään tievalaistusta Porissa ja Vih-
dissä. 
Suunnitelmien puolesta hankkeen toteuttaminen 
voidaan aloittaa Hämeen tiepiirin alueella jo 
vuonna 2004. Muissa kohteissa tulee laatia tie- 
suunnitelmat ennen toteutusta. Tavoitteena on, 
että tieyhteyden parantaminen voidaan käynnis-
tää vuonna 2004. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee - parantaa 
elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kulje-
tusten tehokkuutta ja matka-aikojen ennus-
tettavu utta. 
+ Valtatien ja siihen liittyvän muun tie- ja ka-
tuverkon liikenneturvallisuus paranee. Vuo-
sitasolla säästyy noin 4 henkilövahinko-on-
nettomuutta. 
+ Joukkoliikenteen palvelutason ja kevyen 
liikenteen yhteyksien parantaminen lisää 
autottomien liikkumismandollisuuksia - 
sosiaalinen tasa-arvo paranee. 
+ Parantaa vaikutusalueen kilpailukykyä ja 
luo edellytyksiä uusille kasvusuunnille. 
+ Varalaskupaikan rakentamisella pystytään 
tukemaan ilmapuolustuksen strategisia ta- 
voitteita. 
+ Vähentää yhdyskuntien vedenhankinnalle 
tärkeiden pohjavesialueiden likaantumisris-
kiä. 
- Hankkeen toteuduttua yhteysvälille jää 
edelleen joitakin turvallisuus- ja sujuvuus- 
ongelmia tien kapeuden ja heikohkon geo-
metrian vuoksi. 
- Meluntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan tällä 
kustannusraamilla. 
Hankkeen kustannusarvio on 40 M€ (MAKU 
1995 100; 118,2). 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Pekka Liimatainen 
Puhelin 0204 22 4503 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
TIEHALLINTO 	
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Kaakkois-Suomen tieiiiri 
	
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
Lap eerlrijrlld 	 SUUNNITTELUALUE 
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Uusi t nykyinen at*Jeey 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja yksi 
Suomen vetovoimaisimmista matkailu reiteistä. 
Tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä 
yhteytenä on yhä kasvamassa. 
• Lappeenranta - Imatra —alueella on maan 
merkittävin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie 6 
toimii alueen kuljetusten sekä kaupunkiseutujen 
välisten työ- ja asiointimatkojen pääväylänä. 
• Lappeenranta, Joutseno ja Imatra muodostavat 
yhdessä Etelä-Karjalan ydinalueen, jossa asuu 70 
% maakunnan väestöstä. Vireillä on myös hanke 
kuntien yhdistämisestä. 
• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat pääteiden 
suurimpia (kolminkertainen verrattuna vilkkaiden 
pääteiden keskiarvoon). Vuosina 1998 - 2002 
osuudella tapahtui 65 henkilövahinko-
onnettomuutta, joissa kuoli 16 ihmistä. 
• Pääosin 2-kaistainen valtatie on vilkasliikenteinen 
(KVL 10000 - 13 000 ajon/vrk), josta raskaan lii-
kenteen osuus on 13,5 %. Ennusteen mukaan lii-
kenne kasvaa 30 - 45 % vuoteen 2030 mennessä. 
• Liikenne ruuhkautuu varsinkin Lappeenrannassa 
valtatien 13 liittymässä Selkäharjussa sekä välillä 
Mattila - Muukko, joissa ruuhkaliikenteen osuus on 
yli 10%. 
• Tie sijaitsee suurelta osin vedenhankinnan kan-
nalta tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesisuojauk-
sia ei ole ja meluhaittoja aiheutuu noin 500 asuk-
kaalle. 
HANKE 
Hanke alkaa Lappeenrannan länsipuolelta Kärjen 
kylästä ja päättyy lmatralle Mansikkalan liittymään. 
Hankkeen pituus on 44 km ja siihen sisältyy seuraa-
vat toimenpiteet: 
• Sekaliikennetie (100 km/h) parannetaan lähes 
kokonaan nykyisellä paikalla nelikaistaiseksi. 
• Tietyyppi 2+2 kaistaa; pääosin kapea keskikaista, 
Joutsenon molemmin puolin pelkkä keskikaide. 
• Kaikki liittymät eritasoliittymiksi (15, joista on jo 9). 
• Laajat katu- ja yksityistiejärjestelyt. 
• Jatkuva kevyen liikenteen yhteys koko välillä. 
• Joukkoliikenteelle 12 pysäkkiparia ja niille yhtey-
det. 
• Riista-aidat Selkäharjun alueelle sekä väleille 
Muukko - Joutseno ja Joutseno - Korvenkangas. 
• Meluntorjuntatoimenpiteitä 20 km matkalla. 
• Pohjaveden suojauksia ensimmäisen luokan poh- 
javesialueille Joutsenossa ja Lappeenrannassa 
(yht. 13km). 
• Suurten erikoiskuljetusten ja liikenteen seurannan 
vaatimat järjestelyt. 
YVA on valmistunut v. 2002 ja yleissuunnitelma v. 
2003. Tiesuunnittelu on aloitettu Lappeenrannan 
kohdalla osuudella Kärki - Mattila syksyllä 2003. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen rakenta-
minen on aloitettavissa vuonna 2005. Toteutuksessa 
sovelletaan ns. elinkaarimallin periaatteita. Vuonna 
2003 valmistui EU-osarahoitteisena hankkeena jak-
son sisään jäävä 4 km mittainen Muukko - Ahven- 
lampi osuus Joutsenossa. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ja joukkoliikenteen palvelutaso para-
nee merkittävästi. 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, 
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuhteet 
paranevat. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähenee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturval-
lisuus paranee. Erityisesti kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien riski vähenee. Vuositasol-
la säästyy noin 11 heva-onnettomuutta. 
+ Pohjavesien likaantumisriski pienenee merkittä-
västi ja melualueilla asuvien ihmisten määrä vä-
henee. 
+ Saimaan vanhan kanavan kohdalla kulttuuriym- 
päristö kohenee, kun se varustetaan silloilla. 
Hankkeen kustannusarvio on 119 M€ (maku 124,3) 
ia H/K-suhde 1 .6. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Pekka Hämäläinen 
Puhelin 0204 22 6527 
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 
TIEHALLINTO 	
1—sivuinen hanketiivistelmä 
Lapin tiepiiri 18.2.2004 
HANKEKORTTI 
© Genimap Oy 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, 
joka välittää suurimman osan Lappiin ja Pohjois- 
Ruotsiin sekä Norjaan suuntautuvasta liikentees-
tä. Valtatie 4 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN - 
tieverkkoon. 
• Kemin kohdalla valtatie 4 toimii myös tärkeänä 
Kemi - Tornio -kaupunkiseudun liikenteen välittä-
jänä ja pääväylänä. 
• Nykyinen liikennemäärä valtatiellä 4 Kemin ete-
läpuolella on 7300 autoa/vrk ja Veitsiluodon - 
Siikalanden liittymien välillä noin 9600 autoa/vrk. 
Nykyisen moottoriliikennetien eteläpäässä lii-
kennemäärä on noin 6000 autoa/vrk ja pohjois- 
päässä noin 11500 autoa/vrk. Liikenteen ennus-
tetaan kasvavan 1 ,4—kertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä. 
• Valtatien 4 suunnitteluosuudella tapahtui vuosina 
1997 - 2001 yhteensä 16 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista 3 oli kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta. Suunnitteluosuus kuuluu kuole-
matiheydeltään valtakunnan vaarallisimpiin tie-
jaksoihin. 
• Nykyisen moottoriliikennetien pahimmat suju-
vuus- ja turvallisuusongelmat ovat: 
o moottoritien kaventuminen yksiajorataiseksi 
Kemijoen kohdalla eritasoliittymän alueella 
o ramppiliittymien huono toimivuus, mikä johtuu 
kiihdytyskaistojen puuttumisesta 
o huonot ohitusmandollisuudet 
o valtatien epäjatkuvuus alueen eteläosassa  
:, i j: 
Valtatie 4 parannetaan moottoritieksi välillä Kemi-
joki - Ajos sekä rakennetaan moottoriliikennetie 
välille Ajos - Marostenmäki. Parannettavan valta-
tien pituus on yhteensä 17,9 km. 
Hanke sisältää mm. seuraavat t 
• Isohaaran ja Vähähaaran siH 
• 3 uutta eritasoliittymää 
• nykyisten eritasoliittymien parantamisen 
• uuden sisääntuloyhteyden Kemin keskustaan 
• melusuojauksia noin 10 km matkalle 
Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmiit. Suunnit-
telun puolesta hanke on toteutettavissa vuonna 
2004. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tornion ja Kemin välinen moottoritie saadaan 
standardiltaan yhtenäiseksi Kemiin saakka ja 
nykyinen pullonkaula Kemijoen kohdalla pois-
tu u. 
+ Valtatien standardi Kemin kohdalla paranee, 
jolloin liikennöitävyys selkeytyy ja paranee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetur-
vallisuus paranee, vuositasolla säästyy 2-3 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Kemin päätie- ja pääkatuverkko selkiytyvät ja 
valtatien palvelutaso paranee, jolloin osa lii-
kenteestä siirtyy kaupungin katuverkolta valta- 
tielle, mikä parantaa katuverkon toimivuutta ja 
turvallisuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet keskustaan para-
nevat Etelänväylän toteuttamisen myötä. 
+ Kaupungin katuverkon selkiytyessä maankäy-
tön kehittämismandollisuudet paranevat ja te-
ollisuuden liikenneyhteydet sekä toimintaedel-
lytykset parantuvat. 
+ Liikennemelun haittavaikutukset pienentyvät, 
jolloin asumisviihtyvyys paranee. 
- Siikalanden ranta-alue muuttuu, koska ranta-
viivaa joudutaan paikoin pengertämään merel-
le päin ja rantaniittyjen päälle rakennetaan tie- 
järjestelyjä ja melusuojauksia. 
Hankkeen kustannusarvio on 48,9 M€ (MAKU 
1995 = 100 117,3) ja H/K-suhde 2,2. Laskelma 
ei sisällä Isohaaran ja Vähähaaran siltoja, jotka 
on huomioitu aikanaan Kemi - Tornio moottori-
tiehankkeessa. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Lapin tiepiin / Kalevi Luiro 
Puhe!in 0204 22 3630 
Mt 101 (Kehä 1) Turunväylä - Vallikallio 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
TIEHALLINTO 
Uudenmaan tiepiiri 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1 on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-
mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimmin lii-
kennöity tie. Leppävaaran kohdalla kulkee arki- 
vuorokautena 78 000 autoa ja kehää risteävällä 
Turunväylällä (Vt 1) 58 000 autoa. Ennusteet vuo-
delle 2020 ovat 1,5-kertaisia eli suurimmillaan sel-
västi yli 100 000 autoa/vrk. 
• Leppävaara on merkittävä joukkoliikenteen soi-
mukohta kaupunkiradan ja poikittaisen Jokerilinjan 
risteyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat pysäkki- 
järjestelyt ovat valmistuneet Kehä l:lle syksyllä 
2002. Kehä 1 toimii myös jatkuvasti kasvavan 
Leppävaaran aluekeskuksen pääliikenneyhteyte-
nä. Suur-Leppävaaran alueella on 57 000 asukas-
ta ja 26 000 työpaikkaa, joista noin puolet sijaitsee 
tiiviillä kaupunkialueella Kehä 1:n tuntumassa. 
• Kehä 1 Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin 
pulionkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja ilta-
päivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytykset 
ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin 2 
milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muodos-
tuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset koh-
distuvat myös joukkoliikenteeseen. 
• Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo- 
ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huono. 
Kehä 1:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja on-
nettomuusaste 1 ,4-kertainen muihin kaksiajoratai-
sun teihin nähden. 
• Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu- 
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennustetilan-
teessa 55 dBA:n melualueella asuisi noin 600 ih-
mistä. Pysähtelevän liikenteen päästöt vähentä-
vät asuinviihtyisyyttä. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3 km). Turunväylää parannetaan 
Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä noin 4 
km. 
18.2.2004 
Hankkeen sisältö on seuraava: 
• Kolmannet kaistat lisätään Kehä l:lle Turuntieltä 
Helsingin rajalle sekä Turunväylälle. 
• Kehä 1 sijoitetaan tunneliin 500 m matkalle Tu-
runtien pohjoispuolella (Mestarintunneli). 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymään rakennetaan 
uusi ramppi (Turunväylältä Helsingistä Kehä l:lle 
länteen) ja paremmat pysäkki- ja kevyen liiken-
teen järjestelyt. 
• 	Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan lii- 
kennevalo-ohjattujen tasoliittymien tilalle. 
• Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle Ke-
hä 1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Vermon-
solmu). 
• Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä 
Kehä 1:n suuntaisesti että sen poikki (eritasorat-
kaisut). 
• 	Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkai- 
suin. 
Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuudes-
saan valmis aloitettavaksi vuonna 2005. Ensimmäi-
seen vaiheeseen (Turunväylän liittymä ja lisäkaistat) 
aloitusvalmius on jo vuonna 2004. Hanke kuuluu PLJ 
2002 aiesopimuksen mukaisesti pääkaupunkiseudun 
lähivuosien tärkeimpien liikennehankkeiden jouk-
koon, jotka pyritään aloittamaan vuosina 2004 -2007. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus kehällä ja Turunväylällä 
paranee merkittävästi. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 
neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti 
peräänajot vähenevät. 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjes-
telyjen ansiosta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat verkon täydentyessä. 
+ Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät 
merkittävästi altistumista liikennemelulle. 
+ Hanke tukee Leppävaaran aluekeskuksen to-
teuttamista ja kehittämismandollisuuksia. Tun-
neliratkaisu eheyttää kaupunkirakennetta, tarjo-
aa uutta rakennusmaata ja vähentää estevaiku-
tusta. 
- Kehä 1:n ja Turunväylän liittymässä on paran-
nuksista huolimatta odotettavissa liikennöitä-
vyysongelmia aamuruuhkan aikaan. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia turvailisuushyöty ei ole suu-
rempi. 
Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hinta- 
tasossa on 65 ME. Kustannukset jaetaan valtion ja 
Espoon kaupungin kesken. Valtion osuus koko-
naiskustannuksista tulee olemaan 50% - 70%. 
Lopullinen jakosuhde on vielä sopimatta. Hank-
keen hyötykustannussuhde on 5,7. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Pentti Sirola tai Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2789 (Sirola). 0204 22 2787 (Saari) 
Kt 51 Kirkkonummi - Kiven lahti 
TIEHALLINTO 
	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Uudenmaan tiepiiri 
	
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
r 
KaIajrvi Veikkola. 	
. ' 
. RSBp KAUNIMMThL 
• 	0 	___ 	GRAN L' Evitskog Lapinkylä 
Ve 	0 7jL Tap 
JorvasJ. - 
'Kela . 	-' 	ESpOOnlahti 
Länavik ® Ktrkkonummi 
Kantvik Kyrkslätt 	10 km 
Genimap Oy, Lupa L4356 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen 
Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Han-
koon. Se on Uudenmaan läntisen rannikko- 
seudun pääliikenneväylä ja hankkeen alueella 
pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöity 
kaksikaistainen tieyhteys. 
• Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottori-
tie (Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella 
pääosin levein pientarein varustettu yksiajora-
tainen sekaliikennetie. 
• Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä kantatien 
liikennemäärä on Kehä 111:n länsipuolella yli 20 
000 autoa/vrk ja itäpuolellakin noin 15 000 au-
toa/vrk. Vuonna 2020 liikenteen ennustetaan 
olevan Kehä 111:n länsipuolella yli 30 000 au-
toa/vrk ja itäpuolella 27 000 autoa/vrk. 
• Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuh-
kautunutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti 
ruuhka-aikoina on vaikeaa. Liikennevalot Jor-
vaksessa aiheuttavat jonoja ja huomattavaa 
viivytystä kantatien liikenteelle. 
• Tieosalla on 7 yleisten teiden tasoliittymää ja 
useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain kehä 
111:n liittymä on eritasoliittymä. 
• Vuosina 1998 - 2002 tieosuudella tapahtui 33 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 1 ja 
loukkaantui 47 henkilöä. Puolet onnettomuuk-
sista tapahtui liittymäalueilla. 
• Suuret liikennemäärät aiheuttavat melua tien 
varren asutukselle, melualueella asuu noin 360 
henkilöä. Melusuojauksia ei ole. 
• Tien suuntaiset kevyen liikenteen väylät puut-
tuvat. 
• Nykyisen tien kunto on paikoitellen huono. 
Jorvaksen kohdalla on pahoja painumia. 
HANKE 
Kantatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirk-
konummen Munkinmäen eritasoliittymästä nykyi-
sen moottoritien päähän Kivenlandessa. Hanke 
sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Kantatien rakentaminen 2 -ajorataiseksi noin 
10 kilometrin osuudelta, 
• Uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eri-
tasoliittymät, 
• Inkilän/Kehä 111:n eritasoliittymän parantami-
nen, 
• Kevyen liikenteen järjestelyt. 
• Rinnakkaistieverkon täydentäminen ja yksityis 
tiejärjestelyt, 
• Meluesteitä noin 3 km osuudelle. 
• Vihersillan rakentaminen Finnträskin kohdalle 
Koko välin Kirkkonummi - Kivenlahti tiesuunnitel-
ma on hyväksytty LVM:ssa vuonna 1999. Osuu-
desta Jorvas - Inkilä on tehty muutossuunnitelma, 
josta Tiehallinnon keskushallinto on antanut hy-
väksymispäätöksen vuonna 2003. Suunnitelma- 
valmiuden puolesta hanke on aloitettavissa lähes 
välittömästi. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tieosuuden parantamiseila turvataan liiken-
teen sujuvuus ja riittävä palvelutaso. Hanke 
tukee läntisen Uudenmaan rannikkoseudun ja 
erityisesti Kirkkonummen maankäyttösuunni-
telmien toteutumista. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet 	vähenevät 
noin puolella. Viidessä vuodessa vältytään 
noin 20 henkilövahinkoon johtavalta onnetto-
m uudelta. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 
määrää noin 100 asukkaalla verrattuna tilan-
teeseen ilman meluesteitä. 
+ Tien kunto Jorvaksen kohdalla paranee. 
- Moottoritie heikentää Trollträsketin suojelu- 
kohdetta ja lisää tien estevaikutusta. Estevai-
kutusta vähennetään rakentamalla poikittaisia 
yhteyksiä ja vihersilta tien yli. 
Hankkeen kustannusarvio on 42 M€ (MA-
KU=116.5, 1995=100). Koko hankkeen H/K-
suhde on 3,8. Herkkyystarkastelun perusteella 
H/K-suhde vaihtelee välillä 3,2 - 4,7. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Leo Koivula 
Puhelin 0204 22 2707 
vt 'VI 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
5 Lusi - Mikkeli puuttuvat parannustyöt 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka on 
pääosin rakennettu uudelleen korkeatasoiseksi 
valtatieksi. Landen ja Mikkelin välillä (120 km) 
on kuitenkin kolme parantamatonta, huonokun-
toista tiejaksoa osuudella Koirakivi - Hurus, joi-
den yhteispituus on noin 15 km. 
• Nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 6 000 
ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus 
on 12 %. Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on 
yli kaksinkertainen keskimääräiseen tilantee-
seen verrattuna ja tällöin liikenne ruuhkautuu. 
• Valtatiellä 5 on myös runsaasti matkailu- ja 
vapaa-ajan liikennettä. Pitkämatkaisen liiken-
teen osuus on selvästi yli puolet. 
• Tie on Vihantasalmen molemmin puolin paran-
nettu ohituskaistatieksi ja jaksolle on rakennet-
tu kaksi eritasoliittymää. Parantamattomilla 
osilla tie on kapea (leveys 8m), mäkinen ja 
mutkainen. Näkemäolosuhteet ovat huonot ja 
mandollisuudet turvallisiin ohituksiin ovat ohi-
tuskaistojen ulkopuolella olemattomat. 
• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat päätei-
den pahimpia (5,3 henkilövahinko-
onnettomuutta ja 0,8 kuolemaa vuodessa). 
• Alue on haja-asutusaluetta. Vesistöjen rannoilla 
on runsaasti loma-asutusta. Vihantasalmen 
kohdalla sijaitsee kaupallisia tienvarsipalveluja. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Nykyisille Vihantasalmen ja Tiilikkalan ohitus- 
kaistoille rakennetaan keskikaide ja tie leven- 
netään 15,5 metriin. 
• Parantamattomat tiejaksot väleillä Koirakivi - 
Karankamäki, Mäntysenlampi - Toivola ja Tii- 
likkala - Hurus rakennetaan pääosin uuteen 
paikkaan nykyisessä tiekäytävässä. 
• Tien kokonaisleveys uusien ohituskaistojen 
(4kpl) kohdalla on 15,5m ja muualla 10,5m. 
• Mitoitusnopeus on 100 km/h. 
• Ohituskaistojen kohdalle rakennetaan hir-
viaidat. 
• Toivolaan ja Uutelaan rakennetaan eritasoliit- 
tymätja Tiilikkalaan rakennetaan hirvisilta. 
• Valtatien parantaminen edellyttää yksityistie- 
järjestelyjä ja yksityistieverkon täydentämistä. 
• Paikallistien 15076 nykyinen nelihaaraliittymä 
muutetaan kandeksi T-liittymäksi. 
• Tievalaistus rakennetaan välille Mäntymotelli - 
Vihantasalmi. 
• Kevyt liikenne sallitaan valtatien 1,5m leveällä 
pientareella. Osalla matkaa tien suuntaiset yk-
sityistiet tarjoavat kevyelle liikenteelle valta-
tieliikenteestä erillään olevan reitin. 
Hankkeesta on valmistunut tiesuunnitelma välille 
Koirakivi - Karankamäki vuonna 1998 ja välille 
Mäntysenlampi - Toivola vuonna 2001. Suu nnitte-
lun puolesta hankkeen arvioidaan olevan toteu-
tusvalmis aikaisintaan vuonna 2005. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee. Ohituskaistojen 
ansiosta ohitukset ovat sujuvampia ja liiken-
nevirta kulkee tasaisemmin. Valtatielle liitty-
minen ja sieltä poistuminen helpottuvat. 
+ Valtatien liikenneturvallisuus paranee sekä 
linjaosuuksilla että liittymissä. Erityisesti va-
kavien ja kuolemaan johtavien onnettomuuk-
sien riski pienenee (vähenemä 2,3 henkilö-
vahinko-onnettomuutta ja 0,4 kuolemaa vuo-
dessa). 
+ Hanke parantaa tien suuntaisen kevyen lii-
kenteen reitin muodostumista sekä kevyen 
liikenteen turvallisia yhteyksiä pysäkeille. 
+ Hanke parantaa elinkeinotoiminnan edellytyk-
siä valtatien 5 tienvarsikunnissa ja luo edelly-
tyksiä palvelutoimintojen kehittymiselle eri-
tasoliittymäalueilla. Toimenpiteet eivät aiheu-
ta merkittäviä haittoja nykyiselle maankäytöl-
le. 
- Tarvitaan uutta tiealuetta. 
- Toimenpiteet pirstovat hieman ympäristöä ja 
alue-ekologisia kokonaisuuksia. 
Hankkeen kustannusarvio on 17 M€ (MAKU 
1995 = 100; 118,5) 
Lisätietoja: 	Tiehallirito, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
'VI 
TIEHALLINTO 
Vaasan tiepiiri 
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa 
1 -sivuinen hanketiivi; 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla 
sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että 
kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkei-
noelämää. 
• Valtatie sijaitsee keskeisesti Sepänkylän 
taajamassa. Taajaman maankäyttö ratkaisut 
on aikoinaan tehty'siltä pohjalta, että ohikul-
kutie rakennetaan. 
• Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ke-
h ittävät maankäyttöään voimakkaasti valta-
tien välittömässä läheisyydessä. Alueella si-
jaitsee mm. kaksi supermarkettia, muita liik-
keitä sekä suuri urheiluhalli - Botniahalli. Lii-
kealueen lisäksi läheisyyteen on suunnitteilla 
ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen noin 
6000 asukkaan Maraholmenin asuntoalue. 
• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 8000 - 
14000 ajon./vrk. Maankäytön kehittämistoi-
met alueella tulevat merkittävästi lisäämään 
tien liikennemääriä. 
• Tiejaksolla on vuosina 1998 - 2002 tapahtu-
nut keskimäärin 3,4 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa. Onnettomuusmää-
rä on lisääntynyt 55 % edelliseen 5-
vuotiskauteen verrattuna. Liikenneonnetto-
muudet ovat kasautuneet tasoliittymiin. 
• Suunnittelualueella on seitsemät liikenneva-
lot. Lähes 40 %:lla suunnitteluosuuden p1-
tuudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. 
• Arkipäivien huipputunnin aikana 50 % liiken-
teestä joutuu ajamaan ruuhkassa tai jon 
sa. Ruuhkasuoritteen osuus on 30 - 34 %, 
• Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia 
tukselle sekä maisema- ja taajamakuvalle ja 
on riskitekijä Sepänkylän pohjavesialueelle. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan 
ohikulkutie noin 7,3 km:n matkalle. Tien 
poikkileikkaus vaihtelee 10/7 metristä 2 x 
12,75 metriin. 
• Osuudelle rakennetaan kolme eritasoliitty-
mää joista yksi suuntaisliittymä. 
• Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katu- 
järjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät ja 
eritasoratka isut. 
• Rakennetaan tarvittavat pohjavesi- ja me-
lusuojaukset. 
Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa todettu tieliikenteen ykköshank-
keeksi. 
Hankkeen tie- ja rakennussuunnitelmat ovat 
valmiit. Suunnittelutilanteen puolesta hanke voi-
daan toteuttaa välittömästi. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee ja liittymien 
ruuhkat poistuvat 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla 
säästyy 3,8 henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Nykyisen valtatien estevaikutus taajamassa 
vähenee merkittävästi. 
+ Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olo-
suhteet paranevat. 
+ Vähentää pohjavesi-ja meluhaittoja. 
+ Mandollistaa Kivihaan ja Sepänkylän maan- 
käytön kehittämisen suunnitellulla tavalla. 
Hankkeen kustannusarvio on 25 M€ (MAKU 
1995 = 100; 118,5) ja H/Ksuhde noin 2,3. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Vaasan tiepiiri /Anders Ostergard tai Unto Mäkiniem; 
Puhelin 0204 22 7507 (Östergärd), 0204 22 7596 (Mäkinierni) 
Vt 4 Lusi - Vaajakoski 
1 -sivuinen hanketiivistelmä VI 
TIEHALLINTO 
Keski-Suomen tieDiiri 18.2.2004 
HANKEKORTTI 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja osa 
TEN-verkkoa. Valtatie 4 on valtakunnan tavaralii-
kenteen pääväylä pohjois-eteläsuunnassa ja se 
kuuluu valtakunnallisesti merkittävien liikenne- 
verkkojen ydinverkkoon. 
• Lusi - Kanavuori tiejakson pituus on noin 110km. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella on 
4500 - 6300 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen 
osuus on 11 - 16 % (arkisin 15 - 20 %). Kesä- 
kaudella liikenne on vilkkaimmillaan 9000 au-
toa/vrk. Liikenteen on ennustettu kasvavan noin 
1 4-kerta iseksi vuoteen 2020 mennessä. 
• Tie on kaksikaistainen moniongelmainen valta-
tiejakso. Ongelmina ovat tien huono geometria 
sekä kapeus, kevytliikenneväylien vähäisyys, yk-
sityistieliittymien suuri määrä, tierakenteen heikko 
kunto sekä melu- ja pohjavesisuojauksien puut-
tuminen. 
• Ohitusmandollisuuksia osuudella on vähän ja 
jonoja muodostuu helposti. Valtatien leveys ei ole 
pääteiltä edellytettävällä tasolla. Tien päällystele-
veys on useilla tieosilla vain 8 m tavoiteleveyden 
ollessa 10,5 m. 
• Tieosuudella on tapahtunut keskimäärin noin 20 
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
• Tien lähialueen asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu, päästöt, turvallisuus, asuinviihtyisyys). 
• Tie sivuaa Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen kir-
konkylien keskustaajamia sekä useita pienempiä 
kylätaajamia. 
HANKE 
Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyiselle paikal- 
leen. Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden pohjoispäässä 
Oravasaaren ja Kanavuoren välillä noin 12 km 
sekä tiejakson jyrkimpiä mutkia oikaistaessa. 
• Tielle rakennetaan 27 uutta ohituskaistaa, joista 
22 on kohdakkain (11 ohituskaistaparia). Koko 
osuudelle tehdään ohituskaistoja keskimäärin vii-
den kilometrin välein. 
• Lisäksi parannetaan liittymiä, rakennetaan uusia 
alikulkukäytäviä ja kevytliikenneväyliä, tehdään 
yksityistiejärjestelyjä, parannetaan geometriaa 
sekä tehdään melu- ja pohjavesisuojausta. 
• Valtatien ja yleisten teiden sekä muut merkittävät 
liittymät valaistaan. 
Hankkeen tiesuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioidaan olevan 
kokonaisuudessaan toteutusvalmis vuonna 2005. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus para- 
nevat ohitusosuuksien lisääntyessä sekä liittymien 
vähentyessä ja jäljelle jääviä parannettaessa. 
+ Kuljetusten toimitusvarmuus paranee. 
+ Hanke tukee henkilö- ja tavaraliikenteen kustan-
nustehokkuutta lisäämällä liikenteen sujuvuutta ja 
toimi ntavarmuutta. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät arviolta 
4,8 onn./vuosi, joista kuolleita 1-2 henkilöä vuo-
dessa. 
+ Hanke vähentää läpikulku liikenteen haittoja. 
+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat alikulku-
jen ja uusien väylien ansiosta. 
+ Melualueella asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 54 M€ (MAKU 
1995=100, on 117,3). Hankkeen hyötykustannus-
suhde on 1,6. Herkkyystarkastelujen perusteella H/K-
suhde vaihtelee välillä 1,2 - 2,0. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Kari Komi 
Puhelin 0204 22 5706 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 
T1EHAILINTO 	 1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 18.2.2004 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 14 on osa keskisen Suomen poikittaisyh-
teyttä valtateiden 5 ja 6 välillä sekä Savonlinnan 
talousalueen tärkein runkoväylä. Tie kulkee Sa-
vonlinnan keskustan läpi katuverkossa. 
• Pääkatujen liikennemäärät ovat 12500 - 23000 
ajon./vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemää-
rät ovat 23000 - 31 000 ajon./vrk. 
• Päivittäiset ruuhkat lisääntyvät ja korostuvat ke-
sällä. Kyrönsalmen sillan avausten aikana (noin 
550 krt/vuosi) jonot tukkivat etenkin keskustan 
puoleisen katuverkon. 
• Liikenneturvallisuustilanne on huono. Osuudella 
tapahtuu keskimäärin 15 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa, joista pääosassa (2/3) 
kevyt liikenne on mukana. Kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia tapahtui 1990-luvulla 7 eli lähes 
yksi vuodessa. 
• Liikenteen ympäristöhaitat ovat asukkaiden riesa- 
na. Melualueella (>55 dBA) asuu 3500 ihmistä. 
• Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. Pitkä, 
nauhamainen kaupunkirakenne venyy entises-
tään ja lisää liikenneongelmia. 
• Raskaan liikenteen pullonkaula; Kaikki raskas 
liikenne pääkadulla, jolla on jyrkkiä mäkiä ja ahtai-
ta risteyksiä. Ruislandessa rekkoja varten on vaa-
rallinen kiertotie. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
ovat pääkadulla; suuronnettomuusriski. 
HANKE 
Parannettava valtatiejakso Savonlinnan keskustan 
kohdalla välillä Laitaatsalmi - Miekkoniemi on 5,6 km 
pitkä. Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uuden kaksikaistaisen valtatien rakentaminen 
keskustan pohjoisrannalle, Kyrönsalmeen toinen 
silta sekä niiden edellyttämät uudet tie- ja katu- 
järjestelyt.  
Maisematunneli - 
• 	Pääliittymät katuverkkoon tehdään tasoliittyminä. 
• 	Kevyen liikenteen järjestelyt, risteämiset valta- 
tien kanssa eritasossa, melusuojaukset. 
• 	Ratapihan ja aseman siirto keskustan itäpuolelle 
Pääskylahteen sekä radan siirto keskustan koh-
dalla valtatien varteen. 
Hankkeen tiesuunnitelma on vahvistettu vuonna 
1995 ja tiesuunnitelman tarkistus on valmistunut 
vuonna 2002. Suunnitelmien puolesta rakentaminen 
voi käynnistyä vuonna 2004. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen ongel-
mat poistuvat. Pääkatujen liikenteestä puolet 
siirtyy uudelle valtatielle. 
+ Henkilövahingot vähentyvät puoleen nykyisestä 
(vähenemä 10 onnettomuutta/vuosi) ja kevyen 
liikenteen olot paranevat huomattavasti. Uudella 
valtatiellä arvioidaan tapahtuvan yksi (1,1) heva-
onnettomuus vuodessa. 
+ Pääkatujen saneeraus. Uusi hyväkuntoinen 
ranta-alue. Melusta vähemmän haittaa. 
+ Keskustaan uutta maankäyttöä, jolloin kaupunki- 
rakenne tiivistyy. 
-+ Järjestelyjen alle jää vesialueita. Rantarakenta-
misen laatutaso on korkea ja nykytilanne para-
nee. 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 49,7 M€ 
(mr.ind.=1 16,5, 1995=100). Hyötykustannussuhde 
on 4,5. Lisäksi tiivistyvästä kaupunkirakenteesta 
saavutetaan yhteiskunnalle taloudellista hyötyä (ei 
mukana H/K:ssa). 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
'VI 
TIEHALLINTO 
Hämeen tiepiiri 
Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2.vaihe 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
18.2.2004 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 3 Helsinki - Tampere - Vaasa on Suomen 
tärkeimpiä pääteitä ja se kuuluu eurooppalaiseen 
TERN -tieverkkoon (E12). Valtatie on osa Tampe-
reen kehätietä, joka välittää sekä Tampereen 
ohittavaa valtakunnallista liikennettä että seudul-
lista liikennettä. 
• Nykyinen tie on yksiajoratainen ja osin varustettu 
eritasoliittymin. Pääosa tietä on sekaliikennetietä 
ja osa moottoriliikennetietä. 
• Tämän hetken liikennemäärät ovat 8 000-23 000 
ajon/vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemää-
rät ovat 14 000-40 000 ajon/vrk. 
• Nykytilanteessa liikenne ruuhkautuu sekä tie-
osuuksilla että eritasoliittymissä. Erityisesti ruuh-
ka-aikoina liittyminen päätielle on vaikeaa. 
• Läntisen kehätien osuus on valtatien 3 Helsinki - 
Tampere - Vaasa pahin liikenteellinen pullonkaula 
Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien val-
mistumisen jälkeen. 
• Nykyinen yksiajoratainen tie ja sen liittymäjärjes- 
telyt ovat alttiita häiriöille ja onnettomuuksille. 
• Läntisen kehätien henkilövahinko-onnetto-
muuksien onnettomuustiheys on yli kaksinkertai-
nen verrattuna valtateiden keskiarvoon. Yleisim-
piä onnettomuustyyppejä ovat peräänajo- ja yksit-
täisonnettomuudet. 
• Tiejaksolla tapahtuu vuosittain noin 7 henkilö-
vahinko-onnettomuutta. 
Hankkeen ensimmäinen rakennusvaihe (57 M€) 
käynnistyi syksyllä 2003 ja se käsittää moottoritien 
rakentamisen Pirkkalan (Rajaniemi) ja Kalkun välille 
(7 km). 
Ensimmäinen vaihe sisältää myös risteysjärjestelyt 
Nokian moottoritien (vtl2) kanssa sekä uusien silto-
jen rakentamisen Pyhäjärven yli nykyisen sillan jää-
dessä paikalliseen käyttöön. Ensimmäisessä vai-
heessa rakennettavat osuudet avataan liikenteelle 
vuonna 2006. 
Hankkeen toisessa vaiheessa (57 M€ rakenne- 
taan toinen ajorata nykyisen viereen osuuksille Laka-
laiva - Pirkkala ja Kalkku - Ylöjärvi yhteensä noin 14 
km matkalle. Toiseen vaiheeseen kuuluvat myös 
seuraavat toimenpiteet: 
• Nykyisiä eritasoliittymiä (Lakalaiva, Sarankulma, 
Pirkkala, Maatiala) täydennetään. 
• Linnakorpeen, Kankaantaahan, Myllypuroon ja 
Pikku-Ahvenistoon rakennetaan uudet eritasoliit-
tymät. 
Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähennetään 
rakentamalla melusuojaus noin 5 km:n osuudelle. 
Toisen vaiheen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
viimeistään vuonna 2006 ja sen kustannusarvio on 
57 M€. Lakalaivan ja Pirkkalan välisen osuuden tie- 
suunnitelmat vanhenevat vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Tiesuunnitelmien voimassaoloa ei voida 
tämän jälkeen jatkaa, joten osuudelle on tehtävä 
uudet tiesuunnitelmat ja lakisääteinen YVA. Hank-
keen hyödyt toteutuvat täysimääräisenä vasta, kun 
koko kehätie on täydennetty moottoritieksi. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
^ Hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta liiken-
teen ruuhkautuminen poistuu lähes kokonaan 
ja tien nopeustaso nousee. 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähe-
nee. 
+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetur-
vallisuus paranee. Henkilövahinko-onnetto-
muuksien ennustetaan vähenevän lähes puo-
leen. 
+ Kohtaamisonnettomuuksia ei juuri tapandu ja 
eritasoliittymien täydentäminen vähentää myös 
merkittävästi kääntymis- ja peräänajo-
onnettomuuksia. 
+ Merkittävimmin päästöt alenevat alemmalla 
tieverkolla ja kaupungin pää- ja sivukaduilta, 
jolta moottoritie kokoaa pois tarpeetonta ja 
ruuhkia aiheuttavaa liikennettä. 
Koko hankkeen kustannusarvio on 114 M€, josta 
toisen vaiheen osuus on noin 57 M€. Koko 
hankkeen H/K-suhde on 3,3. Hankkeen hyödyt 
toteutuvat täysimääräisenä vasta, kun koko kehä- 
tie on täydennetty moottoritieksi. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Pekka Petäjäniemi 
Puhelin 0204 22 3925 
Vt 7 Haminan ohikulkutie (E18) 
1 —sivuinen hanketiivistelmä VI 
TIEHALLINTO 
Kaakkos-Suomen tieDiiri 18.2.2004 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja ns. 
Pohjolan kolmiota. Hanke on osa Suomen 
tärkeimmän kansainvälisen yhteyden 
kehittämistä, joka on myös EU:n priorisoima TEN-
verkon kehittämiskohde. Yhteydestä Turusta 
pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle yli 
puolet on jo moottoriväylätasoista. 
• Valtatieliikenne käyttää Haminan andasta katu- 
verkkoa. Hamina on liikenteellisenä epäjatku-
vuuskohtana E18 -tieosuudella. 
• Valtatien liikennemäärät vaihtelevat 4500 - 
12900 ajoneuvoa/vrk. Liikenne on lisääntynyt noin 
6 % vuodessa viimeisen 5 vuoden aikana ja katu- 
verkossa ruuhkautuminen lisääntyy. 
• Liikenne-ennusteen (vuonna 2020) mukaan uu-
della valtatiellä liikennemäärä vaihtelee 9500 - 
12800 ajon./vrk. 
• Vuosina 1998-2002 Haminan kohdalla valtatien 
osuudella tapahtui 19 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista 3 johti kuolemaan. Onnet-
tomuustiheys on noin viisinkertainen maan vilk-
kaiden pääteiden keskiarvoon verrattuna. 
HANKE 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet: 
• Uusi 15 km pitkä moottoritie ohittaa Haminan kes- 
kustan 6 km sen pohjoispuolelta Husulan kautta. 
• Hanke alkaa Summan eritasoliittymästä, josta 
itään päin uusi tie noudattaa nykyisen valtatien 26 
tiekäytävää. Tielinja kiertää Kirkkojärven sen poh-
joispuolitse ja yhtyy Lelussa nykyiseen valtatiehen. 
• Moottoritien poikkileikkauksena on normaali väli-
kaistallinen (120 km/h) tai kapeampi, pelkällä kes-
kikaiteella ajosuunnat erottava (100 km/h) ratkaisu. 
• Husulan kohdalla vaihtoehtona on tien sijoittami-
nen tunneliin. 
• Valtatielle rakennetaan viisi uutta eritasoliittymää 
(Summa, Lankamalmi, Ruissalo, Husula ja Lelu) ja 
tarvittavat rinnakkaistiet. Syrjään jäävät valtatien 
osat uudistetaan keskustan sisääntuloväyliksi. 
• Lisäksi rakennetaan eritasoon siltayhteyksiä muille 
yleisille teille (2) ja kaduille (2) sekä maa- ja met-
sätalousyhteyksiä varten. 
• Kevyt liikenne erotetaan omille väylilleen ja eri- 
tasoon auto-liikenteen kanssa. 
• Asunto- ja virkistysalueet suojataan pääosin liiken-
nemelulta ja Ruissalon kohdalle tehdään pohja-
vesisuojaus. 
Hankkeelle on laadittu yleissuunnitelma ja lakisää-
teinen YVA vuonna 1997. Kaupungin yleiskaava ja 
tielain mukainen yleissuunnitelma valmistuvat seutu-
kaavassa osoitetun tiesuunnan mukaisesti vuonna 
2004. Päätöksenteon ja asemakaavamuutosten 
jälkeen voitaneen aloittaa tiesuunnitelman laatiminen 
vuonna 2005. Toteuttamisvaihe voi alkaa tämän 
hetkisen näkemyksen mukaan aikaisintaan .'uonna 
2007 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ 	Parantaa huomattavasti liikenneolosuhteita 
E18-tiellä ja poistaa Haminan kohdalta lii-
kenteellisen pullonkaulan. Nelikaistaisella 
moottoritiellä liikenne on sujuvaa. 
+ Venäjän ja Suomen välinen raskas liikenne 
siirtyy pois Haminan keskustasta, jolloin ka-
tuosuudet voidaan kehittää kaupunkiväylik-
si. 
+ 	Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi 
(heva-onnettomuuksia 7 vähemmän / vuo-
si). 
+ 	Hanke ei edellytä olemassa olevien asuin- 
rakennusten purkamista. 
- 	Rakennettava moottoriväylä ja rinnakkaistie 
aiheuttavat uuden estevaikutuksen. 
-1+ Liikenteen melu lisääntyy nykyisen valtatien 
26 varrella, mutta vähenee sisääntulojak-
soilla. Haittoja vähennetään suojauksilla. 
-1+ Uusi tie sivuaa Kirkkojärven Natura-aluetta. 
Alue suojataan meluhaitoilta. 
+1- Vahvistetut yleis- ja asemakaavat joudutaan 
muuttamaan. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 70 M€. Pe-
rusennusteen (rajaliikenne 8000 ajon./vrk) mu-
kainen H/K-suhde on 1,0-1,5 ja maksimiennus-
teen (rajaliikenne 16 000 ajon./vrk) noin 2,0. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
Kt 50 (Kehä III) Vantaankoski - Lentoasemantie (E18) 
1-sivuinen hanketiivistelmä VI 
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Uudenmaan tiepiiri 18.2.2004 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja Etelä- 
Suomen tärkeintä itä-länsisuuntaista kuljetusväylää. 
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliiken-
teen tärkein syöttöyhteys, Vantaan joukkoliikenteen 
runkoväylä sekä Vuosaareen rakennettavan sataman 
tavaraliikennevirtojen välittäjä. Kehä III on myös tärkeä 
Vantaan ja pääkaupunkiseudun sisäinen runkoyhteys. 
Rakennustyöt Kehä 111:n parantamiseksi Lentoaseman- 
tien ja Tikkurilan välillä ovat alkaneet keväällä 2002 ja 
ne valmistuvat vuonna 2005. Lentoasemantien eri-
tasoliittymä ei sisälly hankkeeseen. 
Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä Kehä III on 
2+2 -kaistainen väylä, jolla on valo-ohjattuja tasoliitty-
miä. Tällä tiejaksolla kulkee arkivuorokautena noin 
55 400 ajoneuvoa. Ennusteiden mukaan liikenne kas-
vaa 1,5 - 2 -kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• 	Maankäyttö Kehä 111:n varrella kasvaa voimakkaas- 
ti. Välin Vantaankoski - Lentoasemantie valo-
ohjatut tasoliittymät ruuhkautuvat pahoin sekä aa-
mu- että iltapäivisin. Henkilövahinkoihin johtavia pe-
räänajoja tapahtuu usein. 
• 	Kehä 111:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (E 18) 
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka- 
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä. 
• Tiejakso kuuluu sekä kuoleman- että henkilövahin-
kotiheyden osalta pääteiden vaarallisimpaan vii-
dennekseen. 
HANKE 
Kehä lIl:a parannetaan nykyisellä paikallaan Vantaan-
kosken ja Lentoasemantien välillä (7 km). 
• 	Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja 
Vantaankosken eritasoliittymän välillä. 
• 	Tien peruspoikkileikkaus on 2 -ajoratainen joukkolii- 
kennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
• 	Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat 
nykyiset 5 tasoliittymää. 
• Vantaankosken, Martinkylän, Pakkalan ja Lentoase-
mantien eritasoliittymissä parannetaan ramppi-, py-
säkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. 
• 	Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lento- 
asemantielle. Ylästöntien kohdan järjestelyjä Tuusu-
lanväylällä parannetaan bussirampeilla ja pysäkeillä. 
• Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa parannetaan, 
kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen kehän 
suuntainen väylästö ja meluesteet toteutetaan työ-
paikka- ja asuinalueiden kohdalle. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 1997, 
mutta siitä ei ole tehty hyväksymispäätöstä, koska alueen 
asemakaavoitus on kesken. Hyväksymispäätös on tarkoi-
tus saada vuoden 2004 aikana. 
Hanke kuuluu elokuussa 2003 allekirjoitetun aiesopimuk-
sen mukaisesti pääkaupunkiseudun lähivuosien tärkeim-
pien liikennehankkeiden joukkoon, jotka pyritään aloitta-
maan vuosina 2004 - 2007. 
Hanke voidaan toteuttaa kandessa vaiheessa, ensin 
Tuupakan eritasoliittymästä Lentoasemantielle (64 M€) ja 
sitten Vantaankoskelta Tuupakan liittymään (52 M€). 
VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee sekä kehällä että 
rinnakkaisväylillä. Ruuhka-ajan keskinopeus kasvaa 
monin paikoin 20 km/h. 
+ Turvataan tärkeän kuljetusväylän toimintavarmuus, 
erityisesti lentokentän yhteydet. 
+ Liikennettä siirtyy rinnakkaisväyliltä Kehä lll:lIe ja 
katuverkon läpiajoliikenne melu- ja turvallisuushaittoi-
neen vähenee. Kehä 111:n meluesteet vähentävät niin 
ikään meluhaiftoja. 
+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee. 
+ Joukkoliikenteen edellytykset paranevat bussikaisto-
jen ja pysäkkijärjestelyjen ansiosta. 
+ Onnettomuuksien kokonaismäärä vähenee noin 50 %, 
koska peräänajojen riski pienenee huomattavasti. 
- Vantaankosken alueen uudet siltarakenteet vaikutta-
vat merkittävästi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemakuvaan. 
- Ajonopeuksien nousu heikentää hieman liikennetur-
vallisuushyötyä. 
Hankkeen kustannusarvio vuoden 2001 hintatasossa on 
116 M€. Valtion osuus perinteisellä tavalla jaetuista kus-
tannuksista on 105 M€ ja Vantaan kaupungin 11 M€. 
Hankkeen hyötykustannussuhde on 3,1. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
Vt 20 Kuusamontie, Oulu (Hintta-Korvenkylä) 
1 —sivuinen hanketiivistelmä TIEHALLINTO 
Oulun tiepiiri 	 18.2.2004 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 20 eli Kuusamontie toimii Oulun si-
sääntuloväylänä. Tie palvelee paikallista työ-
matka- ja asiointiliikennettä sekä Koillismaalle 
suuntautuvaa tavara-ja matkailuliikennettä. 
• Oulun seudulla on tavoitteena kehittää sormi- 
maista yhdyskuntarakennetta, jossa maan- 
käyttö kehittyy pääteiden varsille (seudun yh-
teinen yleiskaava). Kuusamontie on myös 
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä. 
• Hintta—Korvenkylä tiejaksoon tukeutuu esi-
kaupunkialuetta runsaine työpaikkakeskittymi-
neen Rusko Hitech -alueella. Yritysten tuotan-
non osuus Suomen ulkomaankaupasta ja 
kansantaloudesta on merkittävä. 
• Hintta—Korvenkylä välin asutus ja teollisuus 
ovat vahvassa kasvussa. Asukasmäärä kas-
vaa vuoteen 2020 nykyisestä noin 6 000:sta 
asukkaasta 11 000:een. Vastaavasti alueen 
työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan yli 
kaksinkertaiseksi 6000:sta 14 000:een. 
• Tiejakson nopeusrajoitus vaihtelee 60 km/h ja 
80 km/h. Tiejaksolla on kaksi valo-ohjattua ta-
soliittymää ja runsaasti yksityistieliittymiä. Rai-
totien ja Ylikiimingintien liittymät ruuhkautuvat 
ja valtatien liikennettä on siirtynyt katuverkolle. 
• Tiejakson liikennemäärä on nykyisin noin 
14 000 autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan 
kasvavan keskimäärin 1,6 -kertaiseksi vuo-
teen 2020 mennessä. 
• Vuosina 1998-2002 on tiejaksolla tapahtunut 
12 henkilövahinko-onnettomuutta, jotka ovat 
olleet liittymä- ja kohtaamisonnettomuuksia. 
• Tien varressa yli 1000 asukasta, kaksi koulua 
ja päiväkoti kärsivät liikenteen haittavaikutuk-
sista (melu, päästöt, asuinviihtyisyys). 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Hintta—Korvenkylä 	tiejaksolle 	rakennetaan 
toinen ajorata 5 km:n matkalle ja eritasoliitty- 
mät Raitotielle sekä Liitintielle. 
• Muita tasoliittymiä parannetaan, kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään, 
yksityistieliittymiä poistetaan. 
• Vaalantien (Mt 8300) liikennevalo-ohjattua 
Hintan tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja 
kevyen liikenteen alikulkukäytävällä. 
• Ylikiimingintien (Mt 833) liittymä siirretään 1 km 
idemmäksi tulevan eritasoliittymän paikalle ja 
maantietä rakennetaan uudelle linjalle 4 km 
• Koko tiejaksolle rakennetaan meluesteet. 
Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmistuneet 
vuosina 1993-1994 (voimassa vuoteen 2006), 
mutta niitä täydennetään Liitintien eritasoliitty-
män osalta. Suunnittelun puolesta hankkeen 
arvioidaan olevan toteutusvalmis vuonna 2004. 
Myöhemmin toteuttavaksi jää valtatien 20 ke-
hittäminen välillä Korvenkylä—Kiiminki. 
HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Maankäyttö liittyy Kuusamontiehen jäsen-
tyneesti ja maankäytön kehittämisedellytykset 
paranevat 
+ Kuusamontien ja liittymien liikenteen sujuvuus 
paranee ja tasoliittymien ruuhkat poistuvat 
+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylil- 
le ja alueen katuverkon kuormitus vähenee 
^ Eheytyvä aluerakenne ja täydentyvä tieverkko 
luovat uusia toimintaedellytyksiä joukkoliiken-
teen kehittämiselle (kehittämiskäytävä) 
+ Kuusamontien, katuverkon ja liittymien liiken-
neturvallisuus paranevat. Vuositasolla säästyy 
yleisellä tieverkolla noin yksi henkilövahinko-
onnettomuus (TARVA) 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-
asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen olosuh-
teet paranevat 
+ Ympäristörakentamisella ja Kuusamontien 
meluesteillä minimoidaan liikenteen haittavai-
kutuksia niin, että asuinviihtyvyys paranee. 
Tien varressa yli 1000 asukkaan, kanden kou-
lun ja päiväkodin liikenteen haittavaikutukset 
vähenevät ja asuinviihtyisyys paranee 
- Kuusamontien tiealue laajenee ja Ylikiimingin-
tie sijoittuu kokonaan uuteen paikkaan. 
Hankkeen kustannusarvio on 22,7 M€ (MAKU 
121 1995 100) ja laskettu hyötykustannus-
suhde on 2,6. Hankkeen rakentamiskustannuk-
sista Oulun kaupungin osuus on noin 1,5 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen 
Puhelin 0204 22 6820 
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• Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin noin 35 000 
- 97 000 autoalvrk. Vuoteen 2030 mennessä lii-
kenteen on ennustettu kasvavan 40 000 - 110 000 
autoon/vrk. 
• Liikennevirta on häiriöherkkää ja ruuhka-aikoina 
kriittisimmillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seiso-
via jonoja. Kehä 1 on työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula pääkaupunkiseudulla. 
• Kehä 1:n liittymistä noin puolet on valo-ohjattuja 
tasoliittymiä, jotka pääosin aiheuttavat ruuhkautu-
misen. 
• Turunväylän eritasoliittymä ei pysty välittämään 
lännestä Kehä l:lle Itään pyrkivää liikennettä. Tä-
män seurauksena Turunväylällä on aamuisin pit-
kiä jonoja. 
• Vuosina 1998 - 2002 Kehä l:llä tapahtui 249 hen-
kilövahinko-onnettomuutta. Suurimmat onnetto-
muuskeskittymät ovat olleet väylän itäpäässä Kivi-
konlaidan, Myllypuron ja Itäväylän liittymissä. 
• Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen sisältää useita osahankkeita, 
joiden alustava tärkeysjärjestys on seuraava: 
1. Leppävaaransolmu (11 M€) 
Liittymään rakennetaan lisäramppi Turunväylältä 
Kehä 1: lIe itään. Rinnakkaiskatuverkkoa täydenne-
tään. Yleissuunnitelmaluonnos 1999. 
2. Kivikonlaidan eritasoliittymä (9 M€) 
Tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Paranne-
taan kevyen liikenteen yhteyksiä Kehä 1:n poikki. 
Yleissuunnitelma 1989. 
3. Kontulan ja Myllypuron eritasoliittymät (16 M€) 
Tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä. Kevyen 
liikenteen yhteyksiä ja pysäkkijärjestelyjä paran-
netaan. Meluntorjuntaa täydennetään. Tilavaraus-
suunnitelma 1992. 
4. Itäväylän eritasoliittymä 1 -vaihe (36 M€) 
Itäväylä viedään eritasossa liittymän ali. Yleis- 
suunnitelma 1996. 
5. Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä (24 M€) 
Eritasoliittymän rampit uusitaan ja täydennetään. 
Risteäville väylille rakennetaan joukkoliikenteen 
vaihtopysäkit. Tilavaraussuunnitelma 1992. 
6. Latokartanontien eritasoliittymä (5 M€) 
Ramppijärjestelyillä parannetaan katuverkon toi-
mivuutta. Rakennetaan uusia kevyen liikenteen 
alikulkuja. Yleissuunnitelma 1988. 
7. Tapiola-Turunväylä (28 M€) 
Nykyiset valo-ohjatut tasoliittymät korvataan eri-
tasoliittymillä. Meluntorjuntaa täydennetään. Yleis- 
suunnitelma 1999. 
8. Vihdintien eritasoliittymä (15 M€) 
Ramppijärjestelyt uusitaan. Kevyen liikenteen yh-
teyksiä parannetaan. Alustava yleissuunnitelma 
1984. 
9. Itäväylän eritasoliittymä II -vaihe (12 M€) 
Kehä 1:n suoraan jatkavalle liikenteelle rakenne-
taan liittymän ylittävä silta. Meluntorjuntaa täy-
dennetään. Yleissuunnitelma 1996. 
10.Otaniemen tunneli (30-35 M€) 
Kehä 1 rakennetaan tunneliin Otaniemen kohdalla. 
Yleissuunnittelu käynnistynyt 2003. 
Kehä 1:n parantaminen Helsingissä ja Espoossa si-
sältyy PLJ 2002:n aiesopimukseen vuoden 2007 jäl-
keen toteutettavana hankkeena. Koko hankkeen kus-
tannusarvio ilman Otaniemen tunnelia on 147 M€. 
Parantamistoimenpiteet on ajoitettu vuosille 2006 - 
2025 ja niitä voidaan toteuttaa vaiheittain. 
VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ruuhkat Kehä l:llä ja Turunväylällä vä-
henevät. 
+ Liikennettä siirtyy pois katuverkolta, katuverkon 
liikenneturvallisuus paranee. 
+ Viidessä vuodessa vältytään noin 125 henkilöva-
hinkoon johtavalta onnettomuudelta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet täydentyvät ja turvalli-
suus paranee. 
+ Pysäkkijärjestelyt parantavat joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksiä. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien mää-
rää 500-600 asukkaalla. 
- Liikenteen kasvusta johtuen ruuhkat eivät koko-
naan poistu. 
Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää osahank-
keet 1 - 5, joiden kustannusarvio on yhteensä noin 
96 M€. Myös Helsingin ja Espoon kaupungit osallis-
tuvat merkittävillä osuuksilla näihin kustannuksiin. 
Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
LIITE 4.  Tiehallinon toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja tulostavoitteet 
Tiehallinnon toiminnan tunnusluvut ja mittarit Toteu- Toteu- Tavoi- 
tuma tuma teltava 
2002 2003 taso 
Tieverkon laajuus 
- Päällystepituus vuoden lopussa (tiekm) 50 355 50 360 50 360 
- Soratiepituus vuoden lopussa (km) 27 783 27 730 27 730 
- Siltojen määrä vuoden lopussa (kpl) 13979 14 100 15000 
- Kevytllikenneväylien määrä vuoden lopussa (ajorata-km) 4 993 5 116 6250 
Tieverkon hoito 
- Pääteiden talvihoidon laatualitukset (%) 6,2 3,6 5 
- Alemman tieverkon talvihoidon laatualitukset (%) 8,4 7,1 6 
- Sorateiden kesähoidon laatualitukset (%) 3,2 3 3 
Tieverkon ylläpito 
- Huonokuntoinen päällystetty tieverkko (km) 6213 5913 3000 
- Päällystysohjelman laajuus (km) 3 540 4 435 4 250 
- Peruskorjaukset (tiekm) 1186 1 500 1 800 
- Runkokelirikko (km) 2813 2000 1000 
- Sorateiden kelirikkokorjaukset (km) 200 200 200 
- Painorajoitettu tieverkko (km) 1 326 720 650 
- Huonokuntoisten siltojen määrä (kpl) 672 722 300 
- Peruskorjattavat sillat (kpl) 115 135 350 
- Painorajoitetut sillat (kpl) 208 195 120 
Liikenneturvallisuus 
- Liikennekuolemat yleisillä teillä enintään (hlöä) 323 284 187 
- Perustienpidon turvatoimien vaikutus (heva) 47,9 54,1 40 
- Kehittämisinvestointien vaikutus (heva) 1,8 16,5 10 
Ympäristövaikutukset 
- Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 129 123 0 
- Toteutettavat pohjaveden suojauskohteet (km) 6,7 6,3 15 
- Suolan käyttö liukkauden torjuntaan talvikautena (1000 t) 92 73 80 
- Kiireellinen melusuojaustarve (hyötyvät asukkaat) 35 000 35 000 0 
- Melusuojaustoimista hyötyvät asukkaat 2 200 480 4 000 
Asiakaslähtöisyys 
- Perustienpidon investointien määrä (Me) 113 86 200 
- Tyytyväisyys Tiehallinnon toimintaan (1-5) 3,44 3,5 3,7 
- Tyytyväisyys pääteiden tilaan ja kuntoon (1-5) 3,69 3,5 3,7 
- Tyytyväisyys alemman tieverkon tilaan ja kuntoon (1-5) 3,06 3,0 3,3 
Taloudellisuus ja tehokkuus 
- Perustienpidon yksikkömenot (Me/km) 6 605 6 826 6 500 
- Tiehallinnon hallintomenot (Me) 71,3 70,3 65,0 
- Kilpailulle avaamisen säästöt (Me vrt v. 2000 menoihin) 36 43 50 
Kyvykkyys 
- EFQM-laatupalkintoarvioinnin tulos (0 - 1 000) 325 398 550 
- Henkilöstön työtyytyväisyys (1-5) 3,3 3,3 3,8 
- Vaikinainen henkilöstö vuoden lopussa 1 033 1 025 850 
LIITE 5 
PÄÄTIET 	Taustatietoja päätieverkosta: 
vatta- ja kantatiet yhteensä 13 260 km (17 % tieverkosta), josta ns. runkoverkkoa 2 270 km (17 % pääteistä) 
ja taajamaosuuksia 2 070 km (eli pääteistä 15 % ns. tilastollisissa taajamissa) 
Perusvaihtoehto 558 Me 	 Minsiterityörymän esitys 630 Me 
(teemapaketit toteutettu) 
TUOTOKSET PERUSTIENPIDOSSA PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 
558 Me: Kunnossapito vastaa nykytilaa: hoidossa turvataan 
toiminta-varmuus ympäri vuorokauden ja kunto säilytetään 
vähintään nykyisellä hyvällä tasolla. Talvihoidossa suolan 
käyttöä vähennetään hallitusti. 
Uus- ja laajennusinvestointien rahoituksen puolittuessa nyky- 
tasosta hankkeiden määrä vähenee noin 35  hankkeella TTS-
kaudella (rahoitus vähenee noin 25 Me/v). Rakennettavien 
kevyen liikenteen väylien määrä putoaa alle puoleen nykyisestä, 
pääteille rakennettaisiin arviolta n. 10 km/v. Investoinneilla 
ei voida vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, vaan poistaa vain 
joitakin paikallisia ongelmia. Käynnissä olevat kehittämisin-
vestoinnit parantavat kuitenkin tilannetta. Ympäristötoimen-
piteiden määrä supistuu: pohjavesisuojauksia voidaan rakentaa 
2-4 tie-km/v ja meluntorjuntahankkeista joudutaan luopumaan. 
Liikenteen haUinnan palvelut hoidetaan nykyisellä tavalla. 
630 Me: Hoito ja kunto kuten perusvaihtoehdossa. Perus-
tienpidon investoinnit lisääntyvät perusvaihtoehdosta ns. 
teemapaketeilla. TTS -kaudella niihin sisältyy io kpl katuyhteyksiä 
korvaavia tai uusia yhteyksiä terminaaleista pääteille, 14 kpl 
vilkkaiden pääteiden ja niiden liittymien turvallisuuden paranta-
misia (ne sisältävät myös kevytliikenteen väyliä 30 km ja 
alikulkuja 20 kpl) sekä mm. muutamia ohikulkuteitä kasvaville 
taajama-alueille. Nykytilaan verrattuna mm. teiden ja liittymien 
parantaminen vähenee vähäliikenteisimmillä tieosuuksilla. 
Teema paketit: Satamien ja terminaalien tieyhteydet, Pääteiden 
turvallisuus ja Kasvavien alueiden kehitys (päätiet). 
VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 
558 Me: Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 
saavutet-tavuus: Ajoneuvoliikenteen toimivuus ja palvelutaso 
säilyy pääteillä hyvänä, joskin vilkkaimmilla yhteysväleillä 
ajo-olot heikkenevät liikenteen lisääntymisen myötä. Työmat-
kaliikenteen ruuhkautuminen lisääntyy. Joukkoliikenne ja kevyt 
liikenne: Joukkoliikenteen toimintaedellytykset säilyvät yleensä 
nykytasolla, joskin ruuhkaisimmilla tieosilla sujuvuus heikkenee. 
Pysäkkikohteista voidaan rakentaa vain muutamia pikavuoro-
ja vaihtopysäkkejä. Valtakunnallisesti kevyen liikenteen olojen 
paraneminen hidastuu huolestuttavasti eikä väyläverkko yh-
tenäisty. Rakennettavalla väylästöllä on paikallisesti kuitenkin 
suuri merkitys. Olemassa olevien kevyen liikenteen väylien 
palvelutaso säilyy (ylläpitotoimet lisääntyvät). Lapset, ikään-
tyneet, esteettömyys: Esteettömyyttä ei pystytä juurikaan 
edistämään, joten tilanne säilyy ennallaan. Lisääntyvä liikenne 
saattaa tosin haitata heikkojen ryhmien tiikkumisedellytyksiä. 
Asiakastyytyväisyys säilynee ennallaan tai heikkenee hieman. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen saavutet-
tavuus: Liikenteen kasvun tarpeisiin voidaan vastata perus-
tienpidolla yhdessä kehittämishankkeiden kanssa. Pääteiden 
laatutaso ja liikennöitävyys säilyy hyvänä. 
Joukkotiikenne ja kevyt liikenne: loukkoliikenteen käyttäjien 
työmatka-ajat säilyvät ennallaan. Kevyen liikenteen olosuhteet 
paranevat noin io turvallisuuden parantamiskohteessa TTS-
kautena. 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys: Kevyen liikenteen edellytysten 
sekä liikenneturvallisuuden paranemisen myötä lasten ja 
ikääntyneiden liikkumismandollisuudet voivat parantua em. 
10 kohteessa. 
Asiakastyytyväisyys säilynee ennallaan. 
VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSIIN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 
558 Me: Pääteillä kuljetukset toimivat pääosin hyvin ja 630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
palvelutasoon ollaan tyytyväisiä. Hoidon taso ja kunto säilyvät Satamien/terminaalien tieyhteyksien paranemisella, ohikulkuteillä 
hyvinä. Liikennekeskusten palvelut helpottavat elinkeinoelämän ja muillakin investointihankkeilla on positiivisia vaikutuksia 
operatiivista toimintaa. 	Kuljettamisen 	peruspalvelutaso elinkeinoelämän kuljetuksiin. Yhdessä kehittämishankkeiden 
saavutetaan, mutta muuttuviin tarpeisiin ei voida vastata, kanssa näillä vastataan kohtuullisesti elinkeinoelämän muut- 
Asiakastyytyväisyys säilynee ennallaan tai heikkenee hieman. tuviin tarpeisiin ja tuetaan myös kehittymismandollisuuksia. 
VAIKUTUKSET ALUEIDEN KEHITTYMISEEN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 
558 Me: Työmatkaliikenne ja elinkeinoelämän kuljetukset 
toimivat pääosin hyvin ja palvelut saavutetaan. Muutokset 
alueiden saavutettavuuteen ja yhdyskuntien perusrakenteisiin 
jäävät kuitenkin hyvin vähäisiksi (parannukset tehdään 
kehittämishankkeilla). Alueiden kehittymisestä johtuviin 
investointitarpeisiin ei voida juuri vastata. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Keskusten välisten yhteyksien toimivuus säilyy hyvänä. Termi-
naaliyhteydet sekä ohikulkutiet parantavat liikenteen sujuvuutta 
pääteillä suurten keskusten välillä ja tukevat alueiden kilpai-
lukykyä. Kehittämishankkeet huomioiden tienpidolla voidaan 
tukea alueiden saavutettavuutta ja yhdyskunnan perusraken-
teiden toimivuutta sekä vastata alueesta riippuen vähän tai 
kohtuullisesti alueiden kehittymisen investointitarpeisiin. 
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VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLE PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 
558 Me: Ympäristövaikutukset säilyvät ennallaan eli ympäristön 
tila ei parane. Suolan käytön vähentäminen liukkaudentor-
junnassa pienentää pohjavesien suolaantumisriskiä. Kesähoi-
dossa voidaan rajata mm. uhanalaisten kasvien ja kukka-
ketojen tienvarsien kohteita. Meluntorjunta ei etene ja liiken-
nemelun haitat kaupunkiseutujen sisääntuloteillä lisääntyvät 
liikenteen kasvaessa. Pohjavesien suojauskohteiden toteutus 
etenee hyvin hitaasti ja pohjavesiriskit pääteillä lisääntyvät 
nykyisestä. Tieinvestointikohteiden suunnittelussa pyritään 
minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia esimerkiksi 
maisemaan ja luontoon. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Vaikutukset eivät muutu merkittävästi. Terminaaliyhteydet 
sekä taajamien ohikulut vähentävät keskusta-alueiden ympä-
ristöhaittoja, mutta haitat siirtyvät uusille alueille. Hankkeissa 
rakennetaan kuitenkin melusuojausta ja pohjavesisuojausta, 
mikä pienentää uusille alueille kohdistuvaa ympäristö kuor-
mitusta. Myös turvallisuushankkeiden yhteydessä rakennetaan 
meluesteitä ja pohjavesisuojausta, jotka parantavat tilannetta 
jonkin verran. 
VAIKUTUKSET TURVALLISUUTEEN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET 
558 Me: Tieliikenteen turvallisuuskehitys vaarantuu pitkällä 
aikavälillä. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä in-
vestoinneilla on vain noin 3 kpl onnettomuuksien vuositasoon. 
Liikenneympäristöön kohdistuvilla toimilla voidaan vastata 
vain niukasti liikenteen kasvuun. Turvallisuustilanne ei TTS-
kaudella parane ilman tehostettuja nopeusrajoituksiin liittyviä 
toimia (ja kehittämisen rahoitusta mm. kohtaamisonnetto-
muuksien torjuntaan). 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Teemapakettien on arvioitu vähentävän vuositasolla i' henki-
lövahinko-onnettomuutta (muu-tos - 5kpl/v). Liikenteen kasvun 
vaikutuksiin voitaneen vastata. Turvallisuuden perustason 
säilyminen mandollistanee pitkällä aikavälillä myös tason pa-
ranemisen, johon tarvitaan lisäksi muita turvallisuutta parantavia 
toimia ja kehittämishankkeita. 
PERUS- 	Taustatietoja perusverkosta: 
VERKKO 	Seutu- ja yhdystiet yhteensä 64 880 km (83 % tieverkosta), joista 
taajamaosuuksia 6 760 km (eli seutu- ja yhdysteistä 10 % ns. tilastollisissa taajamissa) 
Perusvaihtoehto 558 Me 	 Minsiterityörymän esitys 630 Me 
(teemaaketit toteutettu) 
TLJOTOKSET PERUSTIENPIDOSSA PERUSVERKOLLA 
558 Me: Kunnossapito (hoito ja kunto) säilyy nykyisellään: 
talvihoito turvaa seututeillä tyydyttävät ja yhdysteillä riittävät 
ajo-olot, päällystettyjen teiden ja sorateiden kunto säilyy 
suunnilleen nykyisellään. Kelirikkokohteita parannetaan o-
100 km/v (kohteita on edelleen noin i000 km, vaikka määrä 
onkin ollut laskusuunnassa). Huonokuntoisten siltojen määrä 
lisääntyy, sillä peruskorjausta ei voida tehdä riittävästi. Uus-
ja laajennusinvestoinnit vähentyvät nykytasolta noin 65 
hankkeella, rahoitus vähentyy 25 -30 Me /v ja kohdistuu 
mm. lii-kenneturvallisuus- ja kevyttiikennetoimiin. Kevyen 
liikenteen väyliä voitaisiin rakentaa vain 20-30 väylä-km/v. 
630 Me: Hoito ja kunto samalla tasolla kuin perusvaihtoeh-
dossa. Perustienpidon investoinnit kuten perusvaihtoehdossa. 
Ei teemapaketteja varsinaiselle maaseudun perusverkolle. 
Koulumatkat maaseututaajamissa -teemapaketissa on kevyen 
liikenteen toimia kuitenkin perusverkolle taajamissa. 
Nykytilaan verrattuna laajennusinvestoinnit vähentyvät maa-
seudun pe-rusverkon parantamistoimista esimerkiksi teiden 
suuntauksen ja liittymien parantamisesta sekä myös siltojen 
rakentamisesta! uusimisesta ml. rautateiden eritasot. 
VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN PERUSVERKOLLA 
558 Me: Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 
saavutettavuus: Palvelutaso säilyy nykyisellä tyydyttävällä 
tasolla, mutta alem-man tieverkon ongelmia ei juurikaan 
voida poistaa. Haja-asutusalueilla teiden kunnosta aiheutuvat 
paikalliset haitat palveluiden saavutettavuudelle säilyvät. 
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne: Yleiset joukkoliikennepalvelut 
vähenevät matkustajamäärien ja yhteiskunnan tuen pienetessä. 
Tällöin matkojen yhdistelytarve lisääntyy. Vain vakavat liiken-
neturvallisuusongelmat mandollistavat uusien kevyen liikenteen 
väylien rakentamisen, joten kevyen liikenteen palvelutaso 
ei parane esimerkiksi koulumatkoilla. Olemassa olevien 
kevyen liikenteen väylien palvelutaso säilyy (ylläpitotoimet). 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys: Olosuhteet eivät para-
ne eivätkä huonone. 
Asiakastyytyväisyys: Asiakkaat ovat olleet hoidon laatutasoon 
tyytymättömiä, ja sorateillä laatua pyritään hieman paranta-
maan. Asiakastyytyväisyys säilynee ennallaan. 
630 Me: Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 
saavutettavuus: Ei muutosta perusvaihtoehtoon verrattuna. 
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne: Varsinaisella maaseudulla 
ei muutosta perusvaihtoehdosta. 
Maaseututaajamissa voidaan toteuttaa kevyen liikenteen / 
koululaisliikenteen turvallisuutta parantavia järjestelyjä Kou-
lumatkat maaseututaajamissa -teemapaketilla. 
VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSIIN PERUSVERKOLLA 
558 Me: Etinkeinoelämän kuljetukset toimivat tyydyttävästi. 
Kuljetuksia tuetaan tarvittaessa. Liikenteelle aiheuttavat edel-
leen ongelmia sekä huonokuntoiset päätlystetyt tiet että so-
rateiden kelirikko ja yleensäkin heikko rakenteettinen kunto. 
Painorajoitukset (viime vuosina 3000-4000 km) ja muut keli- 
rikosta aiheutuvat haitat ovat hitaasti vähenemässä. Kulje-
tusten kustannustehokkuus voidaan turvata päällystetyllä 
tieverkolla. Maa- ja metsätalouden kuljetuskustannukset 
alenevat. Siltojen kunnon heikkeneminen voi jatkuessaan 
lisätä siltojen painorajoituksia ja uhata kuljetusten kustannus- 
tehokkuutta. Kuljettamisen peruspalvelutasoa ei saavuteta 
mutta siitä ei loitonnutakaan. 
Tienkäyttäjät ovat olleet tyytymättömiä palvelutasoon etenkin 
ongelmakeleillä, joten tarpeen mukaista täsmähoitoa pyritään 
lisäämään. Asiakastyytyväisyys säilynee nykyisellä tasolla. 
630 Me: Ei muutosta perusvaihtoehtoon verrattuna. (Terminaa-
liyhteydet käsitelty kohdassa Päätiet.) 
VAIKUTUKSET ALUEIDEN KEHITTYMISEEN PERUSVERKOLLA 
558 Me: Liikenne säilyy nykyisen kaltaisena, ja päivittäinen 
liikkuminen selviytyy tyydyttävästi. Maaseudun toimintakyvyn 
turvaaminen ei onnistu tienpidon toimin, suurimmat ongelmat 
ovat kelirikkokaudella. Alkutuotannon kuljetuksilla on seson-
kiongelmia (mm. kelirikko), josta aiheutuu ylimääräisiä kulje-
tuskustannuksia. Seutuyhteysverkon vahvistaminen ei mah-
dollista. Alueiden omien vahvuuksien hyödyntämistä ei pystytä 
tukemaan. 
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLE PERUSVERKOLLA 
558 Me: Perusverkolla ympäristövaikutukset säilyvät pääosin 
ennallaan. Kesähoidossa voidaan rajata mm. uhanalaisten 
kasvien ja kukkaketojen tienvarsikohteita. Investointitoimet 
ovat yleensä pieniä eivätkä merkittävästi lisää ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. 
VAIKUTUKSET TURVALLISUUTEEN PERUSVERKOLLA 
558 Me: TTS-kaudella liikkumisen turvallisuus ei parane ilman 
ajonopeuksiin liittyviä toimia. Henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemä investoinneilla noin 2 kpl/v onnettomuuksien vuo-
sitasoon. Suistumis- ja kevytliikenneonnettomuudet eivät 
vähene. Tieliikenteessä turvallisuus ei kehity toivottuun suun-
taan. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan parannuksia mm suis-
tumisturvallisuuteen (vision mukaisesti). 
630 Me: Tilanne säilyy perusvaihtoehdon mukaisena. 
630 Me: Tilanne ympäristön suhteen säilyy perusvaihtoehdon 
mukaisena. 
650 Me: Tilanne säilynee perusvaihtoehdon mukaisena. 
Teemapakettien toteutumisesta ei turvallisuusvaikutuksia 
varsinaisella maaseudulla. (Maaseututaajamissa henkilö-
vahinko-onnettomuuksien vähenemä 3  kpl/v, ks. kohta 
Kaupunkiseudut ja taajamat.) 
KAUPUNKI- Taustatietoja: 
SEUDUT JA Kaupunkiseuduilla ja taajamissa ns. tilastollisissa taajamissa teitä 8 830 km, joista 
TAAJAMAT - pääteitä 	2 070 km (23 %) ja muita teitä 	6 760 km (77%). 
- taajamamerkillä varustettuja pääteistä 2 -15 km ja muista teistä 2 195 km, yhteensä 
___________ taajamamerkkitaajamissa_2_410_km_(27_% tilastollisten_taajamien_teistä) 
Perusvaihtoehto 558 Me Minsiterityörymän esitys 630 Me 
(teemapaketit toteutettu) 
TUOTOKSET PERUSTIENPIDOSSA KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: Teiden hoito ja kunto säilyvät nykyisellään. 
Uus- ja laajennusinvestoinnit vähentyvät TTS-kaudella nyky- 
määrästä noin 45  hankkeella (rahoituksen vähenemä noin 
25 Me/v). Liikennejärjestelmähankkeet vähenevät: joukko- 
liikenteen pysäkkikohteista voidaan rakentaa vain muutamia 
ja etenkin isommat joukkoliikenteen kohteet (vaihto- ja pika-
vuoropysäkkejä tai kaista- ja liittymäjärjestelyjä) lykkääntyvät. 
Kevyen liikenteen väylät ja järjestelyt vähenevät alle puoleen 
edellisten vuosien määristä. Rakennettavasta 20 - 40 väylä-
km/vuosi suurin osa (2/3) sijoittuu taajama-alueille. Olemassa 
olevien kevyen liikenteen väylien korjaaminen aloitetaan 
(noin 150 km/v). Kaupunkien sisääntuloväylien meluntorjunta-
hankkeita ei voida toteuttaa. Liikenteen hallinnan peruspal-
velut hoidetaan. 
630 Me: Teiden hoito ja kunto kuten perusvaihtoehdossa. 
Perustienpidon investoinnit lisääntyvät perusvaihtoehdosta 
ns. teemapaketeilla. Teemapaketit lisäävät investointeja 
taajama-alueille: TTS-kaudella tehdään 7  kpl kaupunkiseu-
tujen kasvutaajamien läpikulkuväylien parantamisia ja ohi-
kulkuja, 4  kpl joukkoliikennejärjestelyjen parantamiskohteita 
pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä ja 50 - 6o kpl 
taajaman kevyen liikenteen järjestelyjen parantamiskohteita. 
Näissä rakennetaan n. ioo km kevytliikenneväylää eli 30 
km/v. (Terminaalien tieyhteyksien kehittämishankkeet siir-
tävät lisäksi pitkämatkaista tavaraliikennettä pois taajamista.) 
Teemapaketit: Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen, 
Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudulla ja Kou-
lumatkojen olosuhteiden parantaminen maaseututaajamissa 
(jo Satamatfo terminaoliyhteydet) 
VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 
saavutettavuus: Liikenteen toimivuus heikkenee kaupun-
kiseuduilla. Liikenteen kasvuun ei voida riittävästi vastata 
liikennejärjestelmiä kehittämällä. Etenkin työmatkaliikenne 
ruuhkautuu pahasti kaikilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. 
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne: Joukko- ja kevyen liikenteen 
aseman paraneminen on parhaimmillaankin hidasta ja kas-
vavilla alueilla tilanne heikkenee. Pääväytien ruuhkautuminen 
heikentää joukkoliikenteen sujuvuutta isoilla kaupunkiseu-
äduilla. Pysäkkikohteiden toteutus pysähtyy sekä kaista- 
ja liittymäjärjestelyt myöhästyvät. Muualla pysäkkivarustelua 
parannetaan pysäkkien vastuunsiirron yhteydessä. Kevyen 
liikenteen turvallisuus voi parantua taajamien nopeusrajoi-
tusten alenemisen ja pienten turvallisuusjärjestelyjen myötä. 
Rakennettavien väylien ja muiden toimenpiteiden määrä 
putoaa edellisvuosien tasosta huolestuttavasti ja on tar-
peisiin nähden täysin riittämätön. Olemassa olevien kevyen 
liikenteen väylien palvelutaso voi parantua (ylläpitotoimet 
lisääntyvät). Tienkäyttäjät ovat olleet nykyisten kevyen lii-
kenteen väylien tasoon kuitenkin tyytymättömiä. 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys: Lisääntyvä liikenne 
saattaa haitata heikkojen ryhmien liikkumisedellytyksiä. 
Muutoin ei juuri muutoksia nykytilaan. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Työmatkaliikenne, vapaa-ajan Liikenne, palvelujen saavutettavuus: 
Enemmän toimia mm. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
aseman parantamiseen, työmatkaliikenteen solmukohtiin sekä 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sovittuihin hankkeisiin (pää-
kaupunkiseudun kehittämishankkeet), joten palvelujen saavu-
tettavuus paranee ja etenkin työmatkaliikenne hyötyy. 
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne: Joukkoliikennettä tuetaan 
etenkin pääkaupunkiseudulla enemmän, mutta ruuhkien vuoksi 
joukkoliikenteen olot saattavat silti heiketä. Yhdessä kehittä-
mishankkeiden kanssa saadaan kuitenkin aikaan palvelutason 
paranemista ja myönteinen sysäys joukkoliikenteelle muutamalla 
kasvavalla kaupunkiseudulla. Kevyen liikenteen olot paranevat 
enemmän, kun uusien kevytliikenneväylien määrä kaksinker -
taistuu perusvaihtoehdosta. Teemapaketit myös rauhoittavat 
keskustojen liiken nettä, parantavat turvallisuutta ja yhtenäistävät 
kevyen liikenteen verkostoja. 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys: Lasten mandollisu udet 
itsenäisiin koulumatkoihin sekä muutoinkin kevyen liikenteen 
olot ja turvallisuus paranevat maaseututaajamissa (TTS-kaudella 
noin 50 hanketta). Vaikutukset esteettömyyteen riippuvat 
kuitenkin myös toimenpiteiden laatutasosta. 
VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSIIN KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: Liikenteen toimivuuden heikkenemisestä huolimatta 
elinkeinoelämän kuljetukset toimivat kohtuullisesti. Liiken-
nekeskusten palvelut helpottavat elinkeinoelämän opera-
tiivista toimintaa. Vaikka kuljettamisen peruspalvelutaso 
saavutetaan, elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ei voida 
vastata eikä täten tukea elinkeinoelämän kehittymisedel-
lytyksiä. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Satamien ja terminaalien uudet yhteydet sekä ohikulkutiet siir-
tävät pitkämatkaista liikennettä pois taajamista ja parantavat 
kuljetusten toimintavarmuutta, samoin kuin muut taajamien 
liikenneverkon jäsentelyn ja sujuvuuden parantamistoimet. Ke-
hittämishankkeet huomioon ottaen voidaan kohtuullisesti vas-
tata elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ja tukea täten kehit-
tymisedellytyksiä. 
VAIKUTUKSET ALUEIDEN KEHITTYMISEEN KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: Liikennejärjestelmien toimivuus ei parane nykyisestä, 
sillä kehittäminen hidastuu. Kasvualueilla liikenteen ruuh-
kautuminen lisääntyy. Joukkoliikenne herkistyy häiriöille, 
mikä tuottaa työmatkalaisille aikamenetyksiä. Seurauksena 
on kasvavilla kaupunkiseuduilla ongelmia yhdessä yhdys-
kuntarakenteen hajautumiskehityksen ja väestömäärän 
kasvun kanssa. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Mandollisuudet tukea maankäyttöä ja elinkeinoelämää inves-
toinneilla ovat edelleen rajoitettuja, joskin terminaaleihin joh-
tavien teiden kehittäminen sekä ohikulkutiet parantavat yhteyksiä. 
Läpikulkuliikenteen siirtyminen pois keskustoista parantaa työ-
matkaliikenteen sujuvuutta ja vähentää myös joukkoliikenteen 
osalta ruuhkautumista ja työmatka-aikoja. Teemahankkeet tu-
kevat alueiden kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Kasvavien 
kaupunkiseutujen työmatkaliikenne edellyttää edelleen kehittä-
misinvestointeja, vaikutukset pääkaupunkiseudun joukkoliiken-
teeseenkin jäävät vielä vähäiseksi. Alueellisiin tarpeisiin (mm 
uudet asunto- ja työpaikka-alueet) ei voida riittävästi vastata. 
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLE KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: Liikenteen kasvu kaupunkiseuduilla lisää liikenteestä 
aiheutuvia haittoja. Kestäviä liikennemuotoja ei pystytä 
tukemaan riittävästi. Erillisiä meluntorjuntahankkeita ei 
voida toteuttaa perustienpidon rahoituksella, vaikka melun-
torjunnan tarve kasvaa jatkuvasti. Joitakin taajamaväylien 
saneerauksia toteutetaan yhdessä kuntien kanssa pyrkien 
tieympäristön laadun paranemiseen (esteettisyys, kulttuu-
riympäristöympäristöt). 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Tilanne meluntorjunnan suhteen paranee joissakin yksittäisissä 
kohteissa. Pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä raken-
netaan joukkoliikennettä edistävien hankkeiden yhteydessä 
meluesteitä, jotka parantavat näiden alueiden melutilannetta. 
Taajamaväylien saneerausten määrä kasvaa hieman, mutta toi-
menpiteet ovat aikaisempaa pienempiä. Satamien ja terminaalien 
tieyhteyksien kehittäminen sekä taajamien ohikulkuteiden ra-
kentaminen vähentää keskusta-alueiden ympäristöhaittoja, jos-
kin siirtää ne uusille alueille. 
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VAIKUTUKSET TLJRVALLISUUTEEN KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 
558 Me: TTS -kaudetta turvallisuuden paranemista voi tapahtua 
lähinnä muissa taajamissa kuin kasvavilla kaupunkiseuduilla 
(myös aikaisemmin tehdyn turvatlisuustyön vaikutuksesta). 
TTS -kaudella investoinnit vähentävät henkilövahinko-onnet-
tomuuksia noin 3  kpl/v. Kasvavilta kaupunkiseuduilla ja muis-
sakin taajamissa turvallisuutta voi kuitenkin edelteen parantaa 
mm. ajonopeuksiin ja valvontaan liittyvin toimin. Pitkällä ai-
kavälillä tavoitteiden ja vision toteutuminen ei ole mandollista 
ilman suurempia panostuksia liikennejärjestelmiin / turvalli-
suuteen. 
630 Me: Teemapakettien lisävaikutukset perusvaihtoehtoon: 
Teemapakettien on arvioitu vähentävän yli 15 henkilövahinko-
onnettomuutta (n. 5  kpl/v), joista noin io onnettomuutta 
maaseututaajamissa perusverkolla kevyen liikenteen turvalli-
suuden parantamistoimista. Kasvavilla kaupunkiseuduilla 
turvallisuuden perustilanne voitaneen myös säilyttää liikenteen 
kasvusta huolimatta ja luoda edellytyksiä nykyistä turvalli-
sempien liikennejärjestelmien kehittämiselle. (edellyttää lii-
kennejärjestelmien kehittämishankkeita). Tavoitteiden mukainen 
eteneminen lienee näin mandollista (liikennejärjestelmien / 
turvallisuuden kehittäminen yhteistyössä kuntien ja muiden 
tahojen kanssa). 
TIEVERKKO YHTEENSÄ: 
TTS-KAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN (Tavoitteet luvussa 2.3) 
Perusvaihtoehto 558 Me 	 Minsiterityörymän esitys 630 Me 
1 	(teernapaketit toteutettu) 
Pääteiden tavoitteet 
Autoliikenteen palvelutaso säilyy tavoitteen mukaisesti hyvänä 
(talvihoito ja kunto nykyisellä tasolla). Joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen oloja ei pystytä parantamaan, ne säilyvät 
pääosin nykyisellä tasolla. Korkealaatuverkolla verkon laatu-
tasoa ja toimivuutta parannetaan kehittämishankkeilla. Maa-
seudun perusverkon tavoitteet Tavoite aluerakenteen, palvelu- 
rakenteen tai elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden tukemi-
sesta ei toteudu investoinneissa. Liikennöinti talvella sujuu 
tyydyttävästi, mutta teiden kunto aiheuttaa edelleen ongelmia 
elinkeinoelämän kuljetuksille. Kevyen liikenteen palvelutaso 
taajamissa ja koulumatkoilla ei parane. Kevyen liikenteen 
väylien rakentamisessa jäädään paljon jälkeen nykytilanteesta. 
Kaupunkiväylien tavoitteet 
Tavoitteena oleva liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteutta-
minen edellyttää kehittämishankkeita. Pienet liikennejärjes-
telmää parantavat toimet sekä joukko- ja kevytliikenteen 
aseman parantaminen eivät edisty tavoitellulla tavalla. 
Liikenteen haRinnan tavoitteet 
Liikenteen hallinnan palvelut hoidetaan nykyisellä tasolla, 
mutta palvelujen parantamista ei tapandu 
Tiestön kuntotavoitteet 
Tiestön kuntotavoitteet toteutuvat: teiden kuntoa ylläpidetään 
niin, ettei se heikkene millään tieverkon osalla ja että yllä-
pitotoimet ovat taloudellisia. 
LiikenneturvaUisuustavoitteet 
Tieliikenteen turvallisuuden paranemiseen ei voida riittävästi 
vaikuttaa perustienpidon investoinneilla. Jo liikenteen kasvuun 
vastaaminen alkaa olla haasteellista. Vuoden 2010 turvallis-
uustavoitetta (alle 250 liikennekuolemaa) ei voida edistää 
suunnitellulla tavalla. 
Ympäristötavoitteet 
Meluntorjunnan ja pohjavesiriskien torjunnan tavoitteesta 
suojata kiireelliset kohteet vuoteen 2010 mennessä jäädään 
huomattavasti jälkeen. Meluntorjunnan tavoite edellyttää 
4 000 asukkaan suojaamista vuosittain, mutta perustienpidolla 
meluntorjunta ei etene lainkaan. Pohjavesiriskien tavoite 
edellyttää pohjavesisuojausten rakentamista i km matkalle 
vuosittain. Pohjavesiohjelma etenee tavoitteeseen nähden 
hitaasti. 
Pääteiden tavoitteet 
Autoliikenteen palvelutaso kuten perusvaihtoehdossa. Liiken-
teen toimivuus paranee mm. työmatkaliikenteessä. Joukkolii-
kenteen ja kevyen liikenteen edistäminen voi jatkua lähes 
nykytoiminnan tasolla. Pitkämatkaisen raskaan liikenteen 
kuljetusvarmuus paranee esimerkiksi satamayhteyksillä. 
Maaseudun perusverkon tavoitteet 
Maaseudun toimintoja ei ole mandollista tukea investoinneilla. 
Elinkeinoelämän tarpeita voidaan ottaa huomioon vain eräillä 
kasvavilla alueilla. Voidaan jatkaa lähes nykytilaa vastaavasti 
kevyen liikenteen olojen parantamista taajamissa etenkin 
koulumatkoilla. 
Kaupunkiväytien tavoitteet 
Pieniä liikennejärjestelmän parannuksia sekä joukko- ja ke-
vytliikenteen oloja edistäviä toimia voidaan tehdä huomatta-
vasti enemmän kuin perusvaihtoehdossa, joskin uusia kevyt- 
liikenneväyliä hieman nykytilaa vähemmän. Toimet ovat kui-
tenkin riittämättömiä joukkoliikenteen aseman parantamisen 
ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteiden näkökulmasta. 
Elinkeinoelämän toimitusten kuljetusvarmuus paranee. 
Liikenteen haLlinnan tavoitteet 
Liikenteen hallinnan peruspalvelujen laatu kuten perusvaih-
toehdossa. 
Tiestön kuntotavoitteet 
Tiestön kuntotavoitteet toteutuvat kuten perusvaihtoehdossa. 
Liikenneturvattisuustavoitteet 
Liikenteen kasvun vaikutuksiin kyetään vastaamaan. Turval-
lisuuden parantamista rakenteellisin toimin voidaan jatkaa 
lähes nykyisellä tasolla. Perustienpidon toimin on arvioitu 
vähennettävän vuodessa keskimäärin noin 30 henkilövahinko-
onnettomuutta (näistä teemapakettien osuus on 6 - 8 kpl, 
kaikkien teemapakettien valmistuminen vähentää 27 kpl hen-
kilövahinko-onnettomuuksien vuositasosta). Tämä mandollistaa 
turvallisuuden myönteisen kehityksen muilla turvallisuutta 
parantavilla toimilla ja mm. kehittämishankkeilla. Turvallisuus- 
tavoitteen 2010 saavuttaminen edellyttäisi kuitenkin lisäpa-
nostuksia. 
Ympäristötavoitteet 
Meluntorjunnan kannalta tilanne paranee vain vähän. 
Pohjavesiohjelman toteuttaminen etenee, mutta se ei riitä 
toteuttamaan pohjavesiriskien torjun nan tavoitetta. 
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